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INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto que a continuación se describe, consiste en la gestión del 
traslado a la sede corporativa de una compañía del sector de la consultoría 
(everis Spain, S.L.). El traslado se centra únicamente en los empleados de 
Madrid, pasando de 2 oficinas (una en Cuzco y otra en La Finca) con más de 
2.000 empleados, a una única sede, que debe dar espacio a todos ellos y ser 
consecuente con el crecimiento que la compañía viene arrastrando en los 
últimos años. 
Para gestionar este traslado, se realiza un proyecto cuyo equipo es 
encargado de planificar, ejecutar, comunicar y coordinar el traslado junto a 
otras áreas de la compañía. Para ello, se define una metodología de trabajo 
donde las tareas propias de la gestión del traslado son acompañadas por una 
gestión del cambio. 
Las tareas englobadas dentro de la gestión del traslado se centran en 
los espacios (análisis de sede acorde a objetivos, distribución de espacios, 
análisis de recursos físicos y tecnológicos, etc.) y en las personas de la 
compañía (definición de objetivos y profundidad del cambio, sesiones de 
trabajo, valoración de impacto geográfico, etc.), y se dividen en diferentes fases 
en función del punto del proyecto en el que nos encontremos (Análisis, 
Desplazamientos, Ajuste).  
Las tareas englobadas dentro de la gestión del cambio se centran en 
minimizar el impacto que este traslado puede tener sobre los empleados de la 
compañía. Para ello, se diseña un Plan de Comunicación y se ejecuta a lo 
largo de todo el proceso de traslado, desde la fase de Análisis hasta la fase de 
Ajuste. También es importante la labor de coordinación (oficina de proyecto) 
del equipo gestor, que se encarga de fijar nuevas actuaciones, hitos a cumplir y 
es el encargado de coordinar a todas las áreas involucradas, así como a los 
proveedores que colaboran en el traslado a la Nueva Sede.  
Este proyecto ha sido realizado en la compañía everis Spain, S.L y se ha 
prolongado durante 1 año aproximadamente. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
everis es una consultora multinacional que ofrece soluciones de 
negocio, estrategia y desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas.  
Esta compañía nacida en 1996 con el nombre de DMR Consulting, pasó 
a denominarse everis en octubre de 2006, cambiando asimismo su imagen y 
queriendo simbolizar los cambios que había vivido desde sus comienzos y su 
actual proyección internacional. 
everis colabora con las principales empresas de todos los sectores de 
actividad, en distintos países desarrollando alianzas a largo plazo: 
Telecomunicaciones, Entidades Financieras, Industria, Utilities & Energía, 
Banca, Seguros y Administraciones Públicas. 
En estos 13 años, everis se ha convertido en una empresa multinacional 
constituida por 13 oficinas repartidas en 8 países: España, Italia, Portugal, 
Brasil, Argentina, Chile, Colombia y México, y que ha desarrollado proyectos en 
el 90% de las empresas del IBEX 35. 
 
Figura 1.1. Oficinas de everis y presencia en diferentes países [everis, 2008] 
Lisboa, 1999
Madrid, 1996
Barcelona, 1997
Sevilla, 2001
Valencia, 2005
Coruña, 2006
Murcia, 2007
Bilbao, 2008
Milán, 2000
Roma, 2001
Santiago de Chile, 1998
México D.F., 2001
Bogotá, 2007
Buenos Aires, 2000
Sao Paulo, 2001
Oficinas everis Presencia everis
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 Su oferta de servicios que, ofrece soluciones a grandes compañías de 
cualquier sector de actividad, se fundamenta en tres pilares básicos: 
innovación, desde la realidad de negocio de sus clientes, eficiencia, mediante 
la utilización de especialistas y metodologías, que hacen uso del conocimiento 
específico para cada proyecto, y productividad, al optimizar los resultados en 
tiempo y coste. 
everis se estructura en diferentes unidades de negocio, cada una de las 
cuales tiene unas características y unos perfiles profesionales específicos. 
 
Figura 1.2. Líneas de negocio de everis [everis, 2008] 
 
Las cifras de everis permiten ver el crecimiento que ha vivido la 
compañía desde sus comienzos, pasando de 4,5 millones de euros de 
facturación y una plantilla de 104 profesionales en su primer ejercicio, a una 
facturación para el año fiscal 2007, que terminó en marzo de 2008, con 340 
millones de euros y casi 6000 empleados. 
 
 
 
 
 
Mercado
Negocio TI Outsourcing
Business Solutions
Centers
Consultoría de 
estrategia, planes de 
negocio, operaciones 
y procesos
Consultoría en tecnologías de información, incluyendo desarrollo e integración 
de sistemas, mantenimiento y outsourcing de aplicaciones, infraestructuras y 
procesos de negocio
Servicios internos de producción remota de servicios y proyectos fundamentado 
en estrategias de offshoring y centros de servicios compartidos
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En la actualidad everis cuenta con más de 6000 empleados, 3000 de 
ellos pertenecientes a la oficina de Madrid. De aquí la necesidad de este 
proyecto, de establecer una única sede en Madrid, capaz de asumir el rápido 
crecimiento que experimenta la compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.3. Evolución de la facturación [everis, 2008] Figura 1.4. Evolución del número de profesionales [everis, 2008] 
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2. GESTIÓN DEL CAMBIO. INTRODUCCIÓN TEÓRICA  
2.1. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS ANTE EL CAMBIO 
 
Nunca la sociedad había estado tan interesada por el cambio como 
actualmente. El cambio es algo inherente a la persona y a la sociedad. Se 
cambia constantemente porque la vida misma es un sistema cambiante. Sin 
embargo, también es cierto que no gusta demasiado el cambio y por eso se 
acostumbra a ser bastante reticentes, sobre todo cuando se ve como algo 
ajeno y se siente como una realidad que se impone. Esta resistencia nace del 
miedo a la novedad y al punto de vista distinto al propio, unos reaccionan 
positivamente ante ello y otros con un cierto espíritu catastrofista. 
La empresa es una organización social que, como todas, se encuentra 
inmersa en un proceso de cambio. El primer paso es reconocerlo y admitirlo y 
el segundo es dirigirlo, conducirlo, para conseguir que se convierta en 
progreso. 
Actualmente, las nuevas tecnologías y la globalización de los mercados 
han introducido modificaciones significativas sobre las bases en que se 
desarrollaba la actividad empresarial, lo que obliga a procesos de adaptación. 
Procesos que, generalmente, no pueden quedar a medio camino, sino que 
deben llegar hasta el final, ya que, en buena parte, la supervivencia de las 
empresas depende de la capacidad de culminar con éxito el proceso de cambio 
emprendido. El cambio existe y para conducirlo hay que reconocer los 
desarrollos necesarios, fomentarlos y configurarlos de forma socialmente 
tolerable, es decir, compartida por todo el conjunto empresarial. 
Este proceso de cambio se caracteriza además por una gran 
complejidad debido a la gran cantidad de elementos que la condicionan y 
supone también que los directivos deben aceptar escenarios que comportan 
una cierta inseguridad. Esta inseguridad, que va acompañada de ambigüedad, 
exige aceptar niveles de riesgo cada vez más elevados. Todo ello comporta 
cambios en la mentalidad actual de los dirigentes y afecta de manera básica a 
la estructura organizativa de las empresas. 
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Pero para culminar con éxito cualquier proceso de transformación o 
adaptación es necesario  un buen gestor, un gerente que cumpla una serie de 
requisitos. Entre los diferentes roles necesarios, merece la pena destacar la 
capacidad para aunar y dirigir equipos, tarea no siempre fácil y aún más 
compleja hoy en día debido al elevado nivel de información y a la dificultad para 
poder manejar individualmente y saber dar prioridades a todos los posibles 
criterios y estrategias empresariales. 
Esta capacidad para dirigir equipos complejos, unida a la evidencia de 
que no hay cambio sin oposición, aporta una nueva cualidad necesaria en los 
directivos, la de saber gestionar los conflictos. Otra característica fundamental 
es la llamada “gestión del caos”, entendida como la capacidad de dar respuesta 
adecuada y rápida para reorientar una situación totalmente imprevista. 
Las organizaciones deben tener una gran flexibilidad y una 
extraordinaria capacidad de adaptación a los rápidos cambios del entorno. Su 
rapidez en reaccionar ante un nuevo marco será determinante en el futuro. Ello 
obliga a las empresas a centrarse en sus competencias esenciales, 
abandonando actividades que no están en el núcleo del negocio y en las que la 
capacidad de adaptación es más difícil porque requiere grandes esfuerzos y 
una gran cantidad de recursos. 
Para conseguir esta capacidad de concentrarse en el negocio principal 
resulta imprescindible fomentar una cultura de empresa definida, clara y 
precisa.  
En definitiva, se necesita una organización capaz de aprender por sí 
misma, con un alto grado de reflexión sobre todo lo que le rodea, en la que sus 
directivos se impliquen de verdad, que sepa reciclarse permanentemente y que 
sepa fomentar el entusiasmo y la motivación y al mismo tiempo exigir a cada 
uno de sus miembros lo mejor de sí mismo. 
Para ello, la clave es la participación y la comunicación. Es 
importante conseguir la participación del mayor número posible de sus 
integrantes y lograr un nivel de entendimiento y de comunicación en ambas 
direcciones (de arriba abajo y de abajo arriba) que fomente el feedback.  [Klaus 
Doppler, 2004]. 
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2.2. GESTIÓN DEL CAMBIO 
 
El cambio es algo presente de manera constante y creciente en nuestro 
entorno diario tanto personal como profesional. 
Actualmente, una de las principales características con las que nos 
encontramos en el ámbito empresarial es la constante variación de las 
condiciones en las que se desarrolla su día a día. En la actualidad, los cambios 
se están produciendo a una velocidad creciente con una complejidad en 
aumento. A todo ello, nos tenemos que adaptar para poder continuar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en la figura anterior, no solamente es la 
complejidad de los cambios lo que dificulta su gestión, sino la cantidad de ellos 
que se producen simultáneamente en el seno de una organización. De esta 
manera, en todo momento se solapan las diferentes transiciones, siendo muy 
difícil distinguir cuándo empieza y cuándo acaba cada una de ellas. 
Para guiar el desarrollo del cambio es esencial comprender claramente 
quiénes son los implicados, las comunicaciones necesarias y los riesgos y 
beneficios asociados. Es necesario un análisis continuo a lo largo del proceso 
para asegurarse que el cambio se ha implementado de manera satisfactoria. 
Dentro del proceso de cambio se pueden distinguir dos apartados: 
 Etapas del proceso de cambio 
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Figura 2.2.1. Impacto de los cambios en la organización  [everis, 2007] 
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 Roles dentro del proceso de cambio 
 
2.2.1 Etapas del proceso de cambio 
 
La mayoría de los autores, [W. Bridges, 1991], comparten que todo 
proceso de cambio se estructura en cinco etapas: 
Movilización. 
Análisis. 
Diseño. 
Implantación. 
Institucionalización. 
Las tres primeras (movilización, análisis y diseño) forman parte de la 
fase estratégica del cambio, mientras que las dos últimas (implantación e 
institucionalización) constituyen la fase operativa del cambio. 
Estas etapas tienen una duración variable y dependiente del tipo de 
proceso de cambio al que haya que enfrentarse. Un cambio cultural profundo 
en una organización de varios miles de empleados puede abarcar un periodo 
superior a los cinco años hasta que se implante definitivamente en la empresa. 
Cada una de estas etapas del cambio, produce un resultado en la 
empresa donde está ocurriendo que se puede resumir en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2.2.1.1. Resultado de las etapas del cambio [Ferreras, 2001]  
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Para que el esfuerzo de cambio de una organización tenga éxito debe 
centrarse en dos niveles de cambio: el estratégico y el operativo. Cada una de 
las etapas puede subdividirse en varios apartados que constituyen la base para 
definir la metodología general de un proyecto de gestión del cambio. Las fases 
y las etapas del cambio pueden verse reflejadas en la siguiente figura: 
 
Figura 2.2.1.1. Fases y etapas del cambio [Ferreras, 2001] 
 
Fase estratégica 
El cambio estratégico supone el esfuerzo inicial que implica a altos 
directivos y ejecutivos, y a un pequeño grupo de personas importantes. 
Los objetivos principales de esta etapa son uno técnico o analítico que, 
implica una generación de recomendaciones para el cambio y, otro, 
relacionado con la iniciación y definición del impulso necesario para el cambio. 
Dentro de esta etapa se emplean herramientas analíticas (análisis de 
costes, de ciclos temporales, de flujos, estudios de mercado, etc.) y 
herramientas (tutorías, facilitación, grupos de trabajo, etc.). 
 
 Movilización: 
Dentro de la etapa de movilización se pueden distinguir diferentes 
etapas: 
Establecer la necesidad del cambio. 
Desarrollar y difundir una visión del cambio. 
Identificar y articular la necesidad de cambio ayuda a la gente a entender 
por qué se necesitan estos cambios. Una clara visión del cambio ayuda a la 
Gestión del traslado de la Sede Corporativa de una compañía multinacional del sector de la 
consultoría 
9 
 
gente a descubrir hacia dónde quiere ir la empresa y ayuda a comunicar el 
valor que el cambio posee para la organización. 
La visión debería expresarse claramente para ser entendida por todos, 
para ser fácilmente compartida, y para permitir que cada empleado identifique 
el papel que desempeña en la consecución de ésta. Debería ser algo que 
englobe a toda la organización, y que al mismo tiempo sea claramente 
perceptible para los empleados. Asimismo, la visión del cambio debe crecer en 
la medida que crecen el alcance y la magnitud del mismo.  
Una vez desarrollada la visión, debe difundirse a toda la compañía para 
que directivos y empleados la acepten de la misma manera. Para ello se 
pueden emplear distintos métodos y herramientas en función de las 
circunstancias de la empresa como avisos, presentaciones a medida (a nivel 
estratégico/ejecutivo) o entrevistas. 
Sea cual sea el enfoque de comunicación que se emplee, debería ser el 
apropiado para el tamaño de la empresa y el grado de aceptación existente de 
la visión que se está comunicando. 
 
 Análisis: 
En esta etapa los procesos existentes son diagnosticados y analizados, 
comparando el resultado de éstos con la visión de cambio deseada. Esta fase 
se caracteriza por la amplia aplicación de diversos diagnósticos y análisis para 
lo que existen multitud de técnicas y herramientas. 
La clave durante la etapa de análisis del proceso del cambio es construir 
una clara y completa imagen del proceso y/o del área de la organización 
examinada. Un análisis global provee de información que puede ser empleada 
en el proceso de cambio estratégico de tres maneras: 
 El análisis destaca los procesos que pueden ser mejorados limando las 
resistencias, o por eliminación, consolidación o automatización.  
 La información puede usarse como apoyo a la argumentación de la 
necesidad del cambio. 
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 La información puede usarse como punto de partida o punto de 
comparación a la hora de evaluar el impacto de los cambios que se 
quieren implantar. 
Pese a ser el uso de esta información muy importante a lo largo del 
proceso de cambio, un enfoque que preste demasiada atención a recopilar 
mucha información frenará el avance y diluirá los resultados esperados de una 
iniciativa de cambio. 
Esta etapa es también un buen momento para comenzar a incluir al 
resto de los empleados en el esfuerzo del cambio. Se les puede pedir 
participación en la recopilación de información, en la realización de encuestas, 
entrevistas, dinámicas de grupo o reuniones. 
 
 Diseño: 
En esta etapa se generan y detallan recomendaciones y se define la 
planificación. 
En base a la creatividad de la organización, surgen ideas para mejorar, 
eliminar, combinar y desarrollar nuevos procesos. Para ello se pueden utilizar: 
comparaciones con las mejores prácticas, benchmarking, opiniones de 
trabajadores cuyo trabajo se encuentra bajo análisis, encuestas escritas, 
entrevistas y dinámicas de grupo. Involucrar a los empleados en la etapa de 
generación de recomendaciones refuerza el proceso de cambio. 
Una vez que se han generado las recomendaciones, se necesita 
añadirles los detalles donde se incluyen costes, disponibilidad de recursos, 
necesidades de formación, etc. Posteriormente, las ideas deberían ser 
evaluadas en función de su viabilidad. 
 
Fase operativa 
El cambio operativo representa el esfuerzo que introduce el cambio en 
las entrañas de la organización, reforzando la implantación local del cambio. 
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El principal objetivo a este nivel es implantar y mantener los cambios 
deseados. 
 
 Implantación: 
Dentro de la etapa de implantación se pueden distinguir diferentes 
subetapas: 
 Definición de una prueba piloto de recomendaciones. 
 Preparación de las recomendaciones para su ejecución. 
 Puesta en marcha de cambios. 
En la prueba piloto se intenta implantar las mejoras en la organización 
que previamente han sido definidas para comprobar su viabilidad. 
En el periodo de generación de las recomendaciones para la puesta en 
marcha se desarrolla un producto más “vendible” para la organización, 
ajustando lo que sea necesario en tecnología, procesos o estructura 
organizativa. 
Las opciones para la presentación del cambio van desde un proceso 
multifásico a lo largo de un periodo largo de tiempo hasta un “pistoletazo de 
salida” caracterizado por un periodo de tiempo corto en el que todas las áreas 
de la organización se implican a la vez. 
 
 Institucionalización: 
Una vez completada la etapa anterior en la que se ha iniciado la 
implantación del cambio, un error que se comete a menudo es no mantener la 
atención de la organización para instaurarlo. Para conseguirlo, se debe realizar 
un seguimiento que asegure y mantenga su permanencia y el rendimiento 
esperado. 
En esta etapa es cuando el cambio se consolida gracias a la 
cuantificación, las acciones de refuerzo y la mejora continua del mismo. Los 
tres son clave para alcanzar los resultados pretendidos. Es necesario medir el 
resultado esperado, así como proveer a las personas que aceptan el cambio de 
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un refuerzo a través de la revisión de los sistemas de compensación, del 
reconocimiento por parte de la dirección, o de procesos de realimentación 
formales e informales. Después de que se complete la puesta en marcha del 
cambio, el refinamiento debe realizarse en función de la información obtenida 
para aumentar la efectividad de los cambios implantados y conseguir los 
resultados deseados. 
 
2.2.2 Roles 
 
Dentro del proceso de cambio existen diferentes roles en función de su 
capacidad de actuación con respecto al mismo: 
 Patrocinador: Es un individuo o grupo que legitima el cambio y tiene 
capacidad para desbloquear situaciones y para impulsar el proceso. 
 Agente: Es el individuo o grupo responsable de implantar el cambio. En 
muchos casos pueden ser externos a la compañía. 
 Objeto: Es la unidad operativa o grupo sobre el que se centra el cambio   
y al que, en principio, va dirigido. 
 Promotor: Es el individuo o grupo que quiere conseguir el cambio pero 
que no tiene poder para legitimarlo. 
Dentro de cada uno de los grupos anteriores se pueden encontrar 
líderes del cambio, que impulsan el proceso de transformación en diferentes 
puntos de la empresa y con distintos alcances. 
El objetivo a alcanzar para minimizar el impacto del cambio dentro de la 
organización es conseguir el apoyo total del patrocinador, disponer de unos 
agentes del cambio competentes, obtener el apoyo y compromiso del grupo 
objeto del cambio y conducir la energía disponible de los promotores del 
cambio. 
Para ello, el análisis debe identificar correctamente cada uno de los 
implicados dentro de los roles que se pueden dar en un proceso de cambio y 
que no son estáticos, sino que van cambiando a lo largo del mismo, 
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modificando su estructura, aumentando o disminuyendo su composición. Para 
que un proceso de cambio se desarrolle con éxito, el grupo de agentes del 
cambio debe crecer en todas las áreas de la empresa. 
 
2.2.3 Causas de los cambios 
 
Todo cambio de un estado es una consecuencia de las correspondientes 
factores que actúan en el entorno y se pueden dividir en tecnológicos 
(innovación de productos y servicios), económicos (fusiones, adquisiciones y 
alianzas), socio-demográficos y culturales (expectativas del cliente) e 
institucionales (desregulación de mercados). 
 
 
Figura 2.2.3.1. Aceleradores del cambio [Ferreras, 2007]  
 
Se denominan aceleradores del cambio a aquellos factores que inciden 
sobre la empresa modificándola en los diferentes aspectos de ella. En la figura 
anterior se reflejan algunos de los más usuales en la actualidad. 
Estos aceleradores no han sido constantes a lo largo del tiempo sino que 
se modifican, influyendo sobre los métodos para afrontar las consecuencias 
que producen en las organizaciones. Tal y como se ha indicado, la velocidad 
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con la que aparecen, se modifican o desaparecen son factores que influyen en 
la empresa y obliga a una rápida y constante evolución de las soluciones para 
afrontar los cambios. 
 
2.2.4 Cambio organizacional 
 
Nuestra vida gira en torno a las organizaciones. Cada faceta de la vida 
se encuentra regulada por o es el resultado de la acción de las organizaciones. 
A medida que se iban produciendo cambios en la sociedad y en el 
entorno económico, las organizaciones han debido ir adaptándose para 
sobrevivir. Uno de los aspectos en los que se ha basado el desarrollo y 
evolución de las teorías de la organización ha sido la historia de la búsqueda 
de principios, métodos y procedimientos para conseguir que las organizaciones 
sean más eficaces. 
Dentro de los cambios que se pueden producir en una organización se 
van a distinguir dos tipos: 
 Cambio evolutivo. 
 Cambio forzado. 
 
Cambio evolutivo 
El cambio es algo inherente a todas las organizaciones. Estos cambios 
se basan en la constante búsqueda de la estabilidad a través del desarrollo y 
progreso económico. 
En la siguiente figura se refleja cómo los aceleradores conforman 
situaciones de crisis que impulsan esos cambios y que tras una etapa de 
implantación y de institucionalización en la organización se alcanza un periodo 
de estabilidad más o menos largo que se ve truncado por una situación de 
crisis que promueve el cambio. 
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Figura 2.2.4.1. Ciclo del cambio [Ferreras, 2001] 
 
Las organizaciones, como las personas, por el mero hecho de existir 
están abocadas a pasar por una serie de etapas que se pueden sintetizar en 
cinco [Hall, 1999]: 
 Nacimiento: El crecimiento es rápido y existe el riesgo de novedad. El 
reto consiste en sobrevivir. 
 Colectividad: El crecimiento es continuo y predomina el equilibrio, la 
estabilidad y la flexibilidad. Se tiende a profesionalizar la dirección y a 
delegar responsabilidad. 
 Formalización: El crecimiento es lento, la organización se comienza a 
burocratizar. Es necesario equilibrar las necesidades de coordinación y 
control con las de flexibilidad y capacidad de respuesta. 
 Elaboración: El crecimiento es lento o incluso puede producirse un 
estancamiento. La organización es grande, compleja y altamente 
burocratizada. Se considera prioritario reestructurar, reinventar y reducir 
el tamaño de la estructura del personal. 
 Declive: Espiral descendente debida a la incapacidad de la organización 
o la reducida capacidad de hacer frente a su entorno. 
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El paso de una etapa a otra supone una adaptación de esa organización 
a las características que definen la etapa siguiente. En el caso del cambio 
evolutivo, ir avanzando a través de las distintas etapas naturales de una 
organización supone ir adquiriendo las características de la siguiente y 
perdiendo las de la anterior. 
 
Cambio forzado 
Una de las diferencias entre las organizaciones y las personas es la 
capacidad de las primeras para “rejuvenecerse”. Esta necesidad viene 
impuesta por el objetivo de rentabilidad a las que están sometidas las 
empresas y que en determinados estadios de su evolución resulta más 
complicado alcanzarlo. Llegado a ese punto, están obligadas a volver a adquirir 
las características de etapas anteriores o características similares para 
conseguirlo. 
 
Figura 2.2.4.2. “Rejuvenecimiento” organizacional [Ferreras, 2001]  
 
Todos y cada uno de los “saltos en el tiempo”, como refleja la figura 
anterior, suponen un cambio en la organización y cuantas más etapas se salten 
o más distanciadas se encuentren entre sí, más traumática será la etapa de 
transición. 
Al contrario que en el cambio evolutivo, las organizaciones deben forzar 
el ir en contra de la sucesión natural de etapas, que la mayoría de las veces 
suelen ser consecuencia de una inercia tanto mayor cuanto más grande es la 
empresa, suponiendo un esfuerzo extra para los componentes de la misma. 
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Todo ello enfocado a evitar que la organización se encuentre en un 
punto dentro de la etapa de declive en el que es imposible la “marcha atrás” por 
muchos esfuerzos que se hagan y la empresa desaparece. 
De todos modos, el rejuvenecimiento organizativo también supone 
pérdidas debiéndose encontrar un equilibrio entre las ventajas de la madurez 
(economías de escala, poder de mercado, poder político) y de la juventud 
(flexibilidad, eficiencia, sensibilidad al entorno). 
Dentro de las acciones que se pueden dar dentro de una organización 
para retroceder a etapas anteriores se pueden citar [Fujitsu Company, 2001]: 
 Reestructuración organizativa. 
 Reingeniería de procesos de negocio. 
 Gestión del Conocimiento. 
 Fusiones y adquisiciones.  
 Implantación de Tecnologías de la Información. 
En este proyecto se va a tratar el cambio producido por una gestión del 
traslado y la manera de gestionarlo, estando íntimamente relacionado con dos 
de las acciones anteriores: reestructuración organizativa y reingeniería de los 
procesos de negocio. 
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2.2.5 Implicaciones del cambio 
 
Cualquier tipo de cambio que se produzca en una organización puede 
provocar modificaciones en el negocio, la tecnología, la organización, los 
procesos y las personas. La siguiente figura refleja la interrelación entre el 
negocio de la empresa, su estructura organizativa, las tecnologías existentes, 
los procesos funcionales, y el personal de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo que a everis se refiere, el proyecto de Gestión de Traslado a su 
Nueva Sede corporativa, producirá una serie de cambios que, partiendo del 
área de las personas, afectarán de manera conjunta a la tecnología, a los 
procesos y a la estructura organizativa existente. Por tanto, la Gestión del 
Cambio ayuda a permanecer sensibles al hecho de que aunque un cambio esté 
íntimamente ligado a las personas y a la organización que las soporta (eje 
cultural), también lo está a la tecnología y a los procesos (eje operativo). 
En el caso concreto de este proyecto, sería muy fácil advertir a los 
empleados que tal día deberán trasladarse a un nuevo edificio y evitar dar 
cualquier tipo de información adicional. Sin embargo, ésta sería una estrategia 
de fracaso.  
 
Procesos
Organización
Negocio
Personas
Tecnología
Figura 2.2.5.1. Interrelación del negocio de una empresa con los 4 ejes: personas, 
tecnología, organización y procesos [Ferreras, 2001] 
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Por ello, es necesario llevar a cabo paralelamente a la gestión del 
traslado una correcta gestión del cambio, que incidirá directamente en el éxito 
del proyecto. 
 
2.2.6 ¿Por qué gestionar el cambio? 
 
Un cambio puede ser afrontado de muchas maneras. Todo cambio viene 
asociado a convulsiones internas sobre las que conviene estar prevenido y 
evitar los efectos contraproducentes que estas puedan provocar en la 
organización. 
La componente política del cambio influye en la totalidad de la empresa 
(o grupo de empresas sobre las que se actúa) afectando a las personas que lo 
componen. 
El no adoptar medidas para gestionarlo supone enfrentarse a situaciones 
que podrían haberse evitado con una correcta planificación y que pueden 
afectar seriamente la operativa diaria de la empresa. 
Si no acometemos la gestión del traslado a la Nueva Sede corporativa 
con una metodología de gestión del cambio, las expectativas de los empleados 
pueden ser irreales y en el proceso de transición producirán un mayor grado de 
desilusión, tanto mayor cuanto más diferencia haya entre lo que es y lo que 
piensan que es. Esto repercutirá en una disminución de la productividad que se 
alargará en el tiempo y que afectará a la consecución de los objetivos 
marcados o incluso a su no consecución. 
En la siguiente gráfica se describen las consecuencias que tiene la 
gestión o no del cambio en la productividad de una empresa. El objetivo 
consiste en disminuir el tiempo de la etapa de transición y sus efectos en los 
resultados de la empresa para alcanzar los objetivos previstos en el menor 
tiempo posible. 
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A través de una adecuada planificación de la comunicación se realiza 
una gestión de las expectativas para que los empleados tengan una 
concepción real de los beneficios que el traslado a la Nueva Sede les va a 
proporcionar (dispone de un nuevo edificio, estar en contacto con todos los 
empleados en un mismo lugar,...). 
 
2.2.7 Estrategia 
 
La estrategia de la gestión del cambio se centra en la construcción de 
aquellas tareas necesarias para preparar a la organización al cambio, introduce 
la necesidad de priorizar las iniciativas que surjan para gestionar el impacto del 
mismo y recomienda un Plan de Comunicación para facilitar la transición dentro 
de la empresa. 
Es fundamental entender que uno de los aspectos principales que 
contribuyen de manera decisiva a conseguir el éxito de la gestión del cambio 
en la empresa, radica en la aplicación simultánea de una visión global y 
específica. Gestionando simultáneamente tanto las tareas de gestión del 
cambio como las tareas de gestión del traslado, podemos conseguir un óptimo 
nivel de integración entre ambos, lo cual permite aprovechar las sinergias 
Figura 2.2.6.1. Impacto de la Gestión del Cambio [everis, 2007]  
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existentes entre los dos y garantiza una realimentación constante de 
información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.8 Comunicación 
 
La comunicación se considera, en la mayoría de los casos, el factor que 
mayor influencia tiene en el éxito de la implantación de un cambio en una 
organización. Por lo tanto, la comunicación debe ser considerada como una 
parte integral de cualquier estrategia global de gestión de cambio. 
Aunque la comunicación por sí sola no es suficiente para crear y 
mantener los cambios requeridos en el comportamiento de la organización, se 
considera un elemento crítico que favorece los mismos. Una comunicación 
efectiva no puede ser medida considerando únicamente la frecuencia y el 
número de mensajes emitidos. 
Los cambios en la actitud y comportamiento de los empleados conllevan 
una implicación emocional, por lo tanto, cuando los cambios organizativos 
requieran nuevos marcos de referencia en la empresa, la comunicación debe 
producirse de tal modo que sea capaz de llegar tanto a la parte emocional 
como a la intelectual. 
Eje cultural Eje técnico
Todo confluye en las personas
Figura 2.2.7.1. Áreas que intervienen en la gestión del 
traslado [everis, 2007] 
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Para crear estas condiciones necesarias para la consecución del cambio 
con éxito, es imprescindible disponer de una planificación detallada de las 
acciones que se realizarán. Esta información queda recogida en el Plan de 
Comunicación. 
La aplicación del Plan de Comunicación debería ser capaz de crear el 
grado de compromiso requerido para el éxito del cambio en la organización, de 
liderar acciones coherentes y de manejar los cambios en actitud y 
comportamiento del personal implicado. 
 
Principios de comunicación 
La comunicación es un proceso bidireccional entre las personas. Emitir 
mensajes, escuchar y responder a la realimentación de información son 
elementos vitales de la comunicación y tienen como objetivo que las personas 
actúen tomando como base la información que reciben. Para ser efectivo, un 
Plan de Comunicación debe estar guiado por una serie de principios 
fundamentales: 
 Los mensajes deberían estar ligados al propósito estratégico de la 
iniciativa del cambio. Uniendo claramente la necesidad del cambio al 
propósito estratégico se facilitará el entendimiento del primero, se 
mantendrá a la gente motivada y en marcha durante el proceso de 
cambio, y se dotará de credibilidad a la iniciativa.  
 La comunicación necesita ser dirigida y adaptada a los intereses y 
necesidades de cada audiencia seleccionada, desde los usuarios hasta 
la Alta Dirección. La audiencia objetivo es el primer determinante del 
modo y contenido de los mensajes que van a ser emitidos. 
 La comunicación debe ser realista y honesta. Si se encubren las noticias 
negativas se generará la impresión de que los mensajes no están siendo 
honestos. Adicionalmente, se previene que la gente se precipite y 
concluya con peores pronósticos si se explican los parámetros, límites y 
objetivos de esfuerzo de cambio; es decir, se tienen que gestionar 
correctamente las expectativas. 
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 La comunicación debe ser simple y directa. Todos los mensajes son 
interpretados por los receptores que tienen una variedad de expectativas 
y de reacciones que tiñen su percepción de los mismos. Los mensajes 
claros y directos son interpretados más fácilmente y pueden ser 
diseminados a través de más canales. 
 La comunicación deberá ser proactiva y no reactiva. Deberá ser  
planificada con antelación y deberá comenzar pronto dentro del proceso 
de cambio; no debería ofrecerse como ocurrencia tardía o como  
reacción a las clamorosas protestas de las personas afectadas. Una 
comunicación proactiva ayudará a evitar tener que adoptar una posición 
defensiva durante el proceso. 
 Los mensajes deben repetirse de forma consistente. La repetición es 
necesaria a lo largo del proceso de cambio porque las personas tienden 
a no oír los mensajes hasta que están preparados después de haber 
internalizado y escuchado claramente todos los componentes de los 
mismos. 
 La utilización de diferentes canales de comunicación refuerza el mensaje  
y acomoda los diferentes estilos de aprendizaje/comunicación existentes 
a los diferentes estados de aceptación. 
 La comunicación debe continuar a lo largo del proceso de cambio 
incluyendo la implantación. Es un error frecuente el reducir o eliminar los 
mensajes una vez se ha alcanzado el proceso de implantación, lo que 
provoca una vía para volver a los métodos antiguos y para no 
institucionalizar el cambio. 
 Se necesitan vías de comunicación en dos direcciones (mecanismos de 
realimentación) para ayudar a asegurar el éxito en la implantación de los 
cambios. Un Plan de Comunicación debe ser lo suficientemente flexible 
como para poder ser modificado según avanza el proyecto. 
Para crear estas condiciones será necesario involucrar en la 
comunicación tanto a los directivos como a los mandos intermedios. Para ello, 
los directivos deben de ser patrocinadores del cambio, percibidos por toda la 
organización como transmisores con credibilidad que canalicen la 
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comunicación proveniente de una fuente única con una visión global de la 
organización, hacia los mandos intermedios, para que éstos hagan lo propio 
con el resto de los empleados, repitiendo los mensajes que se van enviando en 
cascada desde los cuadros superiores, evitando en todo momento el “efecto 
paraguas” que provoca que el mensaje no llegue a todos los receptores o que 
si lo hace, llegue de manera distorsionada. 
 
Figura 2.2.8.1. Comunicación y cambio [Ferreras, 2001] 
 
El Plan de Comunicación estará basado en la comprensión y 
comunicación de la lógica del cambio y el desarrollo de esa comunicación en 
función de las necesidades del negocio. 
 
Estrategia de comunicación 
El éxito de cualquier estrategia de comunicación depende de varios 
factores. A continuación se destacan los principales: 
 Adecuada disponibilidad de los patrocinadores. Deben ser percibidos por 
toda la organización como transmisores de credibilidad. Esta afirmación 
implica una participación continua y dedicación específica de los 
mismos, que tendrán que unificar criterios, disipar dudas, reafirmar el 
compromiso de los empleados y guiarles durante todo el proceso del 
cambio. 
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 Alineamiento del compromiso de los mandos intermedios con las 
actividades del Plan de Comunicación. Es esencial la repetición por 
parte de todos los mandos intermedios de los mismos mensajes 
utilizando diferentes imágenes, palabras y lenguaje, adaptándolos a 
cada situación. 
 Coherencia entre el contenido de los mensajes emitidos por los 
patrocinadores y líderes del cambio, y las acciones que éstos llevan a 
cabo. Mantener una actitud coherente refuerza la percepción de 
honestidad transmitida. 
 Respeto a los plazos establecidos para comunicar los mensajes y 
utilización de los canales de comunicación disponibles más eficientes. 
 Por último, la utilización de mecanismos de realimentación de 
información que ayudarán a valorar los procesos de cambio y adoptar 
acciones correctoras a lo largo de la implantación. Estos mecanismos 
permiten conocer si lo que se quiere transmitir es lo que se ha 
transmitido, el grado de comprensión y de aceptación, recoger 
sugerencias y dudas, así como detectar la necesidad de adoptar 
acciones para alcanzar los objetivos previamente establecidos. 
 
Plan de Comunicación 
Al ser la comunicación una herramienta de uso continuo, se refleja 
también en su planificación, que a excepción de algunas acciones puntuales, 
se extiende a lo largo de todo el proyecto desde el principio hasta el final. 
El Plan de Comunicación se alimenta de todos los análisis realizados en 
todos los aspectos del proceso de cambio, tanto los socio-organizativos como 
los técnicooperativos, tal y como se refleja en la siguiente figura. 
Las acciones que van definiéndose en cada una de las etapas para 
minimizar el impacto del cambio en la empresa tienen una repercusión en la 
comunicación.  
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Figura 2.2.8.2. Alimentación del Plan de Comunicación [Ferreras, 2001] 
 
La implantación del Plan de Comunicación se realiza en tres etapas: 
 Establecer el contexto de comunicación. 
 Determinar la estrategia de comunicación. 
 Definir el Plan de Comunicación. 
 
 Establecer el contexto de comunicación 
La primera etapa se destina a establecer el contexto de la comunicación. 
Proporciona una descripción de los canales y acciones de comunicación 
actuales preferidas y el estilo dominante utilizado en la organización para 
comunicar cambios o acontecimientos relevantes. 
Objetivos: 
 Describir la aproximación actual preferida para comunicar noticias 
de interés. 
 Determinar el estilo de comunicación actual. 
 Valorar la aproximación actual preferida para comunicar noticias 
de interés. 
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 Determinar la estrategia de comunicación 
La segunda etapa consiste en determinar las audiencias objetivo, sus 
necesidades de información y la estrategia de comunicación. La estrategia de 
comunicación definida especificará las fases, directrices y propósitos de cada 
fase. 
Los objetivos de esta etapa serían: 
 Describir las audiencias objetivo. 
 Determinar las directrices que determinarán la comunicación. 
 Establecer los mensajes claves para el contenido de la 
comunicación. 
 Determinar las fases de la estrategia de comunicación y el 
propósito de ésta en cada fase. 
 Establecer el alcance de las comunicaciones para cada fase. 
 Contribuir a la definición del Plan de Comunicación. 
 
 Definir el Plan de Comunicación 
La tercera etapa define el Plan de Comunicación requerido para ejecutar 
las acciones descritas en la estrategia de comunicación. El Plan de 
Comunicación establece el contenido de los mensajes, el medio utilizado, los 
comunicadores, los canales de comunicación y los mecanismos de 
realimentación requeridos para recibir información acerca de todo el proceso. 
También se establecen los responsables de realizar y supervisar cada tarea de 
comunicación y se determinan y planifican las actividades de comunicación. 
Los objetivos de esta tercera etapa se pueden resumir en los que se 
enumeran a continuación: 
 Establecer los mecanismos de realimentación necesarios para estar 
informados de la percepción de la plantilla de la marcha del proceso del 
cambio. 
 Determinar los mensajes clave para cada fase y la audiencia objetivo.  
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 Elegir el medio ideal para cada mensaje y cada ocasión en la que se 
comunica dicho mensaje. 
 Identificar a las personas que se encargarán de difundir los mensajes 
dentro de la organización. 
 Determinar los mecanismos de control para evaluar el rendimiento del 
Plan de Comunicación. 
 Planificar las actividades de comunicación. 
 Contribuir a la supervisión del proceso del cambio. 
Para la elección más acertada de los medios a utilizar, se adjunta la 
siguiente tabla en la que se reflejan unos posibles criterios de selección: 
 
 
Figura 2.2.8.3. Criterios de selección para los métodos de comunicación [Ferreras, 2001] 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Los objetivos generales que se contemplan con la ejecución de la 
gestión del traslado a la Nueva Sede corporativa, acompañada ésta de una 
gestión del cambio que asegure el éxito del proyecto, son los siguientes: 
 Alinear las expectativas de todos los empleados con los objetivos del 
cambio. 
 Mitigar los riesgos inherentes al cambio. 
 Generar una comunicación fluida de todo el personal involucrado dentro 
de la iniciativa, informando acerca de los objetivos, alcances, plan de 
trabajo, beneficios y cambios que traerá consigo el traslado a la Nueva 
Sede. 
 Conseguir el soporte y compromiso de todas las partes involucradas, 
mediante el acercamiento del proyecto y de las actividades realizadas a 
cada una de las áreas afectadas. 
 Evaluar y gestionar las habilidades y capacidades de la personas para 
llevar a cabo los cambios requeridos de manera efectiva. 
 Asegurar el máximo aprovechamiento de la Nueva Sede en la práctica 
habitual de trabajo de los empleados. 
 Potenciar un cambio cultural, un cambio en la forma de trabajar, 
intentando fomentar el teletrabajo para mejorar la conciliación entre vida 
profesional y personal.  
Estos objetivos generales se concretarán en otros más específicos, 
detallados en la fase de Análisis del presente proyecto. 
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4. ALCANCE 
 
El proyecto de traslado a la Nueva Sede corporativa de everis Madrid, se 
compone de dos líneas de actuación: 
 Gestión del Traslado. 
 Gestión del Cambio: 
 Plan de Comunicación. 
 Oficina de proyecto. 
A lo largo de todo el proyecto se producirán continuas sinergias e 
interacciones entre la gestión del cambio y la gestión del traslado, de forma que 
cualquier información recogida, análisis realizado o resultado obtenido en una 
de las líneas de acción servirá de input para la otra. 
 
Figura 4.1. Alcance del proyecto [Elaboración propia, 2008] 
AjusteDesplazamientosAnálisis
Post-
mudanza
Mudanza
Pre-
mudanza
Plan de Comunicación
Oficina de Proyecto
Gestión del Traslado
Gestión del Cambio
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  Gestión del Traslado 
El traslado es el eje principal de este proyecto, el mismo debe ir 
acompañado por una buena planificación y gestión que facilite y permita 
ejecutar la mudanza de la mejor forma posible, de forma eficiente y con el 
menor número de incidencias e imprevistos. Con este objetivo, a lo largo de 
todo el proceso que dura el traslado (análisis, desplazamientos y ajuste) se 
realizan diferentes actividades, unas de ellas focalizadas en los espacios 
(análisis de oficinas, distribución de espacios, etc.) y otras muchas centradas 
en las propias personas de la compañía (planificación de los traslados de 
personas, etc.). Todas estas tareas, se ven acompañadas por un Plan de 
Comunicación y una Oficina de Proyecto que sirven de apoyo a las mismas. 
 
 Plan de Comunicación 
El cambio de sede de everis Madrid, conlleva novedades para todos sus 
empleados. Para lograr el éxito del cambio y evitar el riesgo de la resistencia de 
las personas afectadas, es necesario comunicar convenientemente a los 
interesados los cambios que el traslado supone. Con este fin, debe ser definido 
y puesto en marcha un Plan de Comunicación. 
La comunicación ha de ser una labor continuada durante todo el proceso 
de traslado. Por ello, el Plan de Comunicación no se definirá de forma estática 
en un momento del tiempo, sino que se irá reajustando a lo largo de toda la 
duración del proyecto de acuerdo a la marcha del mismo y al resultado de los 
diferentes análisis de impacto que se realicen. 
 
 Oficina de Proyecto 
En un proyecto de tal envergadura, es imposible conseguir los objetivos 
sin contar con una buena coordinación. Son muchas las áreas y personas 
involucradas en este proyecto, muchas de las actividades a llevar a cabo 
requieren de la colaboración de diferentes departamentos y es imprescindible 
una oficina capaz de planificar, coordinar y ayudar a la consecución de los 
diferentes hitos a cumplir. 
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5. GESTIÓN DEL TRASLADO DE LA SEDE 
CORPORATIVA DE EVERIS MADRID 
5.1. MOTIVACIÓN POR EL CAMBIO: PRIMERAS 
CONSIDERACIONES 
 
Todo proceso de cambio está ocasionado por un motivo, que puede 
tener origen propio cuando se desea ese cambio o, venir dado por el entorno, 
de forma externa e impuesto. Este motivo se convierte en la causa que hace 
reflexionar sobre la necesidad de cambiar. Esta reflexión es la primera fase del 
proceso de transformación, y en el caso del traslado de sedes corporativas de 
grandes empresas, esta primera reflexión suele darse con varios años de 
antelación a la ejecución del mismo. 
Cada cierto tiempo, las empresas realizan cambios en sus sedes 
corporativas. La oficina de everis Madrid estaba dividida en 2 sedes, Cuzco 
(Paseo Castellana) y La Finca (Pozuelo). El espacio disponible en ambas 
sedes estaba ya saturado (13.000 m2 aprox.)  
El crecimiento de la compañía obligaba a buscar más m2 de oficina a 
corto y medio plazo. Tanto en Cuzco como en La Finca no había posibilidad de 
alquilar más espacio. 
La idea de buscar otra oficina para la compañía se veía reforzada por: 
 Finalización de contratos de arrendamiento. 
 Deficientes/Obsoletas instalaciones de Cuzco (falta de espacio, 
mobiliario anticuado y poco funcional, etc.). 
 Posibilidad de optimizar costes de ocupación. 
 Posibilidad de aumentar eficiencia y ahorrar costes como consecuencia 
de estar todos juntos en una única sede. 
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Figura 5.1.1. Diferentes motivos por los que las empresas trasladan sus sedes [O&P everis, 2008] 
 
La idea del traslado ya está presente, seguramente se le ocurrió a algún 
socio, consejero o incluso al propio presidente. En este momento se organiza 
una reunión de socios corporativos y altos cargos de la compañía donde se 
reflexiona sobre los puntos mencionados anteriormente. Se llega a la 
conclusión de que este traslado es bueno para la empresa y que es un cambio 
que se debe acometer.  
Antes de formalizar este cambio y crear un proyecto que lo gestione, se 
nombra un comité de socios responsables que serán los encargados de buscar 
un lugar donde instalar la Nueva Sede corporativa de la compañía. Tras 
diversos contactos y negociaciones, se encuentra un proyecto en el norte de la 
capital, en la Avenida de Manoteras, a muy pocos kilómetros de Plaza de 
Castilla. Se trata de un edificio aún por construir, lo que permite ajustarlo a la 
medida de la empresa. Consta de 7 plantas y 3 sótanos, número idóneo para 
las necesidades que se tenían.  
Tras decidir la localización de la Nueva Sede, un grupo de la propia 
compañía realiza una oferta para gestionar el traslado y acompañarlo con una 
gestión del cambio, convirtiéndose en el adjudicatario del mismo y dando lugar 
al proyecto Benarés. 
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5.2. ENFOQUE DE LA GESTIÓN DEL TRASLADO 
 
Se define una metodología a utilizar durante todo el proceso. A lo largo 
de las fases que conlleva la mudanza, se realizan diferentes tareas, unas 
focalizadas en las personas y otras de ellas en los espacios. Además, se 
realiza un gran esfuerzo en comunicación y coordinación de las diferentes 
áreas y personas involucradas y afectadas por el traslado. 
A continuación, se muestra de forma gráfica la metodología a utilizar 
durante la gestión del traslado: 
Figura 5.2.1. Enfoque del traslado de la sede corporativa de everis Madrid  [Elaboración propia, 2008] 
 
En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen, las tareas 
desarrolladas en cada una de las diferentes fases: 
 
Fase  Tarea Relación 
Análisis 
Definición de objetivos y profundidad del cambio 
personas Sesiones de trabajo 
Valoración de impacto: estudio de impacto geográfico 
Análisis de sede acorde a objetivos 
espacios Distribución de espacios 
Análisis de necesidades: recursos físicos y tecnológicos  
Desplazamientos 
Pre-mudanza: Plan de traslado 
personas Mudanza: Gestión de incidencias 
Post-mudanza: Oleadas virtuales 
Pre-mudanza: Reubicación en nuevo edificio 
espacios 
Post-mudanza: Revisión de reubicaciones  
Ajuste 
Evaluación de la satisfacción de los empleados personas 
Estudio de niveles de ocupación en comedor 
espacios 
Análisis de ahorro de costes 
Consolidación de reubicaciones y políticas de explotación de 
espacios  
Tabla 5.2.1. Tareas por fase durante la gestión del traslado  [Elaboración propia, 2008] 
 
AjusteDesplazamientosAnálisis
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5.3. FASE 1: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL TRASLADO 
 
A continuación, se muestran las líneas de actuación (personas y 
espacios) y tareas realizadas durante la fase de análisis de la gestión del 
traslado: 
 
 
Figura 5.3.1. Tareas desarrolladas durante la fase de análisis [Elaboración propia, 2008] 
 
 
5.3.1. Personas: Definición de objetivos y profundidad del cambio 
 
El traslado de sede de una empresa requiere desarrollar un proyecto que 
contemple como mínimo: 
 La ejecución de obras de adecuación de la futura sede. 
 La elaboración de un Plan de Comunicación. 
 La creación de una oficina de proyecto que asegure la coordinación de 
todas las áreas. 
 La planificación del proceso de reubicación y mudanza. 
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Si además de esto, se quiere aprovechar el cambio para fomentar la 
cultura empresarial y potenciar los valores de la organización, es necesario 
hacer un rediseño de sede que incorpore estos conceptos al diseño de los 
espacios y al modo de trabajo de las personas. 
Realizar un cambio de sede no es sólo un cambio táctico por el traslado 
físico sino que también puede implicar cambios estratégicos. Mediante una 
coordinación adecuada de todas las áreas y empresas que intervienen en el 
proceso, se puede aprovechar el cambio para potenciar los objetivos 
estratégicos de la compañía. 
 
 
Figura 5.3.1.1. Alcance del proyecto [Elaboración propia, 2008] 
 
En el caso del presente proyecto, se ha decidido abordar un cambio 
profundo en el que se pretende aprovechar el traslado para: 
 Objetivo 1: Trasladar 2.000 personas de forma ordenada y asegurando 
en todo momento la disponibilidad de las herramientas necesarias para 
el desempeño profesional. 
 Objetivo 2: Impulsar la cultura y los valores corporativos en las 
personas. 
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 Objetivo 3: Favorecer ciertos modos de trabajo, fomentando el 
teletrabajo, la flexibilidad horaria, la gestión por objetivos y la oficina sin 
papeles. 
 Objetivo 4: Aprovechar el hecho de estar todos juntos en una única 
sede para potenciar el intercambio de conocimientos entre áreas, 
definiendo una distribución lógica del espacio. 
 Objetivo 5: Optimizar costes de ocupación acorde a la marcada 
orientación al cliente que tiene la compañía. 
 Objetivo 6: Obtener una metodología de gestión de traslados de sedes 
corporativas. 
Es muy difícil modificar los modos de trabajo o la cultura de la empresa 
de un día para otro. Es algo que lleva tiempo, es necesario que las personas 
estén dispuestas, motivadas y en muchos casos es necesario formación. 
El traslado de sede es un momento perfecto para potenciar algunos 
cambios en las formas de trabajar o incluso para fortalecer los ya existentes. 
 
5.3.2. Personas: Sesiones de trabajo 
 
La primera herramienta de comunicación a emplear consiste en los 
sondeos o sesiones de trabajo. Se realiza una primera consulta a grupos 
reducidos de la compañía de forma que permita tener información fiable sobre 
la actitud de las personas ante el cambio de sede. Para ello, se realiza el 
sondeo con profesionales de diferente escalafón jerárquico (gerentes y 
consultores) y así se consiguen datos de personas con diferentes criterios. 
Antes de las sesiones, se definen 6 tipos distintos de actitud ante el 
cambio en las que se verán englobados todos los participantes. 
 Actitud positiva: Entiendo y vivo el traslado como un paso hacia 
nuevas oportunidades y trasmito este positivismo al resto de personas.  
 Actitud expectante: No participo del traslado ni tomo una actitud muy 
definida pero.... En cuanto veo defectos, los comunico y hago públicos... 
Gestión del traslado de la Sede Corporativa de una compañía multinacional del sector de la 
consultoría 
 
38 
 
Para otras cosas no, pero para detectar y hacer ver desviaciones.... 
Siempre estoy.  
 Actitud negativa: Me tomo el traslado como algo negativo e 
innecesario, y además, es algo que trasmito a los que me rodean: el 
traslado “cambiará” algo que hoy funciona bien. 
 Actitud tremendista: Mi actitud, incluso antes de valorar o vivir, es algo 
exagerada: ¿Cambiar?, ¿Qué va a ser de nosotros en la Nueva Sede?, 
¿Podremos? 
 Actitud de apoyo: Mi actitud, al margen de lo que me supone el 
traslado, es de apoyo a otras personas o equipos para facilitarles las 
cosas.  
 Actitud pasiva: Soy uno más de la fila y el traslado me es indiferente, 
cuando llegue el día, me trasladaré y veré... Ya habrá alguien 
preocupado por hacerlo bien y trasmitírselo a mi equipo.  
 
Durante el tiempo invertido en las sesiones grupales, se realizan 
encuestas y conversaciones informales a cerca de aquellas cuestiones que 
suponen mayor interés y preocupación. 
Finalizadas las sesiones, se observa que generalmente la actitud de los 
gerentes es de apoyo y en muchos casos positiva, mientras que la actitud de 
sus equipos es mayoritariamente pasiva. 
A continuación, se muestra una tabla resumen en la que se puede ver 
cómo consideran los participantes su propia actitud ante el traslado de las 
oficinas: 
 
 
GERENTES EQUIPOS 
POSITIVA 37,5% 1,0% 
EXPECTANTE 8,3% 18,0% 
NEGATIVA 8,3% 19,0% 
TREMENDISTA 0,0% 8,0% 
APOYO 45,8% 1,0% 
PASIVA 0,0% 53,0% 
Tabla 5.3.2.1. Actitud ante el cambio de sede de las personas entrevistadas [Elaboración propia, 2008] 
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De estas sesiones se obtiene también mucha información acerca de 
aquellas cosas que más preocupan y que pueden dar lugar a una actitud 
reticente a este cambio. Los participantes hacen las siguientes valoraciones, 
tanto negativas como positivas. 
 
Principales puntos negativos o de mayor preocupación ante el traslado a 
la Nueva Sede: 
 Accesos en transporte público. 
 Conectividad de la zona. 
 Aparcamiento en vía pública. 
 Plazas de parking. 
 Sitios para comer. 
 Acceso a diferentes servicios. 
 
Principales puntos positivos de la Nueva Sede: 
 Estar todos integrados en una única sede. 
 Oficina a medida. 
 Mejores y modernas instalaciones. 
 Tomas de red para todos. 
 Servicios a empleados (comedor, guardería, gimnasio,…). 
 Impulso del teletrabajo. 
 
Una vez realizada esta consulta se obtiene una buena impresión que 
ayuda a llevar a la práctica este proyecto. 
Con motivo de toda la información obtenida y principalmente ante la 
preocupación de los entrevistados por el transporte, accesos y conectividad de 
la zona en la que se localiza la Nueva Sede, en el punto siguiente se desarrolla 
un estudio de la ubicación de los empleados dentro de la Comunidad de Madrid 
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que permite conocer el grado exacto de importancia que tendrá la variable 
“transporte” en la actitud de los empleados. 
 
5.3.3. Personas: Valoración de impacto: estudio de impacto 
geográfico 
 
Para obtener una información aún más fiable del impacto real que 
supone el traslado a una única sede, ubicada en la zona norte de la capital, en 
este punto se estudia la ubicación de los más de 2.000 empleados que tiene la 
compañía en Madrid. 
El objetivo de este estudio es presentar información acerca del lugar en 
el que residen las personas de la compañía (en base a sus códigos postales) y 
analizar dicha información con la finalidad de acotar el impacto que producirá la 
ubicación de la Nueva Sede en el desplazamiento de las personas. 
En primer lugar se divide la Comunidad de Madrid en 7 zonas (Centro, 
Norte, Oeste, Sudoeste, Sur, Sudeste y Este). La zona centro, que es la más 
poblada y que abarca la totalidad de Madrid capital, se divide en 21 distritos. 
1. Centro: Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia, Universidad, Sol. 
2. Arganzuela: Imperial, Acacias, Chopera, Legazpi, Delicias, Moguer, 
Atocha. 
3. Retiro: Pacífico, Adelfas, La Estrella, Ibiza, Los Jerónimos, Niño Jesús. 
4. Salamanca: Recoletos, Goya, Fuente del Berro, Guindalera, Lista, 
Castellana. 
5. Chamartín: El Viso, Prosperidad, Ciudad Jardín, Hispanoamérica, 
Nueva España, Castilla. 
6. Tetuán: Bellas Vistas, Cuatro Caminos, Castillejos, Almenara, 
Valdeacederas, Berruguete. 
7. Chamberí: Gaztambide, Arapiles, Trafalgar, Almagro, Vallehermoso, 
Ríos Rosas. 
8. Fuencarral: El Pardo, Fuente Larreina, Peñagrande, Del Pilar, La Paz, 
Valverde, Mirasierra, El Goloso. 
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9. Moncloa: Casa de Campo, Argüelles, Ciudad Universitaria, Valdezarza, 
Valdemarín, El Plantío, Aravaca. 
10. Latina: Los Cármenes, Puerta del Ángel, Lucero, Aluche, Aguilas, 
Campamento, Cuatro Vientos. 
11. Carabanchel: Comillas, Opañel, San Isidro, Vista Alegre, Puerta Bonita, 
Buenavista, Abrantes. 
12. Usera: Orcasitas, Orcasur, San Fermín, Almendrales, Moscardó, Zofio, 
Pradolongo. 
13. Puente de Vallecas: Entrevías, San Diego, Palomeras Bajas, 
Palomeras Sureste, Portazgo, Numancia. 
14. Moratalaz: Pavones, Horcajo, Marroquina, Media Legua, Fontarrón, 
Vinateros. 
15. Ciudad Lineal: Ventas, Pueblo Nuevo, Quintana, La Concepción, San 
Pascual, San Juan Bautista, Colina, Atalaya, Costillares. 
16. Hotaleza: Palomas, Valdefuentes, Canillas, Pinar del Rey, Apostol 
Santiago, Pivera. 
17. Villaverde: San Andrés, San Cristóbal, Butarque, Los Rosales, Los 
Ángeles. 
18. Villa de Vallecas: Casco Histórico de Vallecas, Santa Eugenia. 
19. Vicálvaro: Casco Histórico de Vicálvaro, Ambroz. 
20. San Blas: Simancas, Hellín, Amposta, Arcos, Rosas, Rejas, Canillejas, 
Salvador. 
21. Barajas: Alameda de Osuna, Aeropuerto, Casco Histórico de Barajas, 
Timón, Corralejos. 
A continuación, se muestra un plano de Madrid capital dividido según 
sus 21 distritos y se señaliza la ubicación de la Nueva Sede: 
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Figura 5.3.3.1. Distritos de Madrid Centro [Elaboración propia, 2008] 
 
 
 
Del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid se obtienen 
los códigos postales de cada uno de los distritos anteriores y de las diferentes 
zonas en las que se ha dividido la Comunidad. 
Una vez conocidos los códigos postales, ya se puede encontrar y ubicar 
a todos los empleados de la compañía que trabajan en la oficina de Madrid. Se 
procede a ubicar a los empleados en las diferentes zonas según sus códigos 
postales. Los datos que se necesitan se obtienen tras pedir una descarga de 
los mismos al departamento de Sistemas. 
En dicha descarga se obtiene el nombre, apellido, número de empleado,  
categoría, área de la empresa y código postal de cada uno de ellos. El trabajo 
consiste ahora en ubicar a cada persona en la zona correspondiente en función 
de su código postal. 
A continuación se muestra en una tabla la ubicación de 40 personas 
para que sirva de ejemplo de cómo se ha realizado la ubicación de los más de 
2.000 empleados objeto de estudio: 
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Nº Empleado Código Postal UN Categoría Situación Zona 
610 28049 Solutions Gerente zona centro 8 
615 28049 Solutions Gerente zona centro 8 
669 28049 Business Gerente zona centro 8 
872 28049 Solutions Gerente zona centro 8 
3500 28049 Solutions Senior zona centro 8 
32053 28049 Solutions Staff zona centro 8 
2920 28049 Business Staff zona centro 8 
3793 28971 Solutions Staff Sur D 
3888 28942 Solutions Staff Sur D 
3902 28982 Solutions Staff Sur D 
7124 28760 Solutions Staff Norte A 
7213 28923 Solutions Senior Sur D 
7340 28911 Solutions Staff Sur D 
7409 28903 Solutions Experts Sur D 
7440 28981 Solutions Staff Sur D 
7484 28942 Solutions Staff Sur D 
7568 28903 Solutions Staff Sur D 
7780 28240 Solutions Staff Norte A 
346 28860 Solutions Gerente Norte A 
2997 28410 Solutions Staff Norte A 
3000 28922 Solutions Gerente Sur D 
3062 28914 Solutions Staff Sur D 
3313 28922 Estructura Soporte Sur D 
3784 28982 Solutions Staff Sur D 
3801 28944 Solutions Staff Sur D 
3839 28937 Solutions Staff Sur D 
32048 28934 Solutions Staff Sur D 
32050 28049 Solutions Staff zona centro 8 
32055 28049 Solutions Staff zona centro 8 
32321 28912 Solutions Staff Sur D 
71236 28982 Centros Staff Sur D 
80432 28942 Oversis Oversis Sur D 
90 28109 Solutions Socio norte A 
477 28760 Estructura Soporte norte A 
617 28492 Solutions Gerente norte A 
700 28760 Solutions Gerente norte A 
788 28109 Solutions Socio norte A 
1113 28100 Solutions Gerente norte A 
1268 28100 Estructura Soporte norte A 
1313 28100 Solutions Senior norte A 
Tabla 5.3.3.1. Ubicación de los empleados de las oficinas de Madrid  [Elaboración propia, 2008] 
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Una vez ubicadas la mayor parte de las personas de la empresa, se 
presenta dicha información de forma esquemática para así facilitar un posterior 
análisis. 
En la siguiente figura se muestra información agregada sobre la 
ubicación de las personas en las 7 áreas en las que se ha dividido la 
comunidad autónoma. Se puede ver el porcentaje de personas que residen en 
cada una de las zonas.  
 
 
Figura 5.3.3.2. Ubicación de los empleados de la compañía en la Comunidad de Madrid  [Elaboración propia, 2008] 
 
Al observar la figura anterior, se ve que más de la mitad de la compañía 
vive en la ciudad de Madrid y que el segundo núcleo más poblado es la zona 
sur con un 12,47%. 
No se dispone del CP del 13,15% de las personas, bien porque no se 
tiene el dato de su código (2,45%) o bien porque el dato hace referencia a 
poblaciones que se encuentran fuera de la Comunidad de Madrid (10,70%). 
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Al ser la zona centro la más poblada, se ha realizado un estudio más 
profundo en dicha zona en la que se pretende conocer también la ubicación de 
estas personas en los 21 distritos de la capital. 
 
 
 Figura 5.3.3.3. Ubicación de los empleados residentes en el centro de Madrid [Elaboración propia, 2008] 
 
Se observa que una cuarta parte de la compañía vive en el centro de la 
ciudad (distritos del 1 al 7). El 5,11% de las personas viven realmente cerca de 
la Nueva Sede. 
Además, con estos datos ya se puede estimar que algo más del 10% de 
las personas, a pesar de vivir en Madrid ciudad, emplearán más de una hora en 
llegar a la Nueva Sede. 
Para transformar estos datos en información valiosa a la hora de definir 
qué porcentaje de la compañía se puede ver afectada por el traslado, se 
emplean los siguientes supuestos: 
1. Aquellas personas que emplean más de 1h30m para llegar a la oficina 
son susceptibles de rotación. 
2. Para el cálculo de los tiempos de traslado se emplean  datos del 
funcionamiento actual del transporte público. 
3. Se supone la Nueva Sede como lugar de trabajo habitual para todas las 
personas (no se contempla la asistencia a oficinas de cliente). 
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De esta forma se crean un escenario negativo, de manera que los 
riesgos estén más controlados. 
En la tabla que se muestra a continuación se pueden ver los tiempos de 
llegada a la Nueva Sede desde diferentes municipios de la Comunidad de 
Madrid. Estos tiempos se han obtenido al preguntar a personas de la compañía 
que están trabajando en cliente, en oficinas situadas en la misma avenida que 
la Nueva Sede. 
 
Origen Tiempo estimado de llegada 
Aluche 1h 20m 
Alcorcón 1h 20m 
Móstoles 1h 30m 
Parla 1h 30m 
Torrelodones 1h40m 
Leganés 1h 40m 
Fuenlabrada 1h 50m 
Pinto 1h 50m 
Tabla 5.3.3.2. Tiempos de llegada en transporte público a la Nueva Sede [Elaboración propia, 2008] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.3.3.4. Área de mayor impacto por 
tiempo en transporte público a la Nueva Sede [Elaboración propia, 2008] 
Gestión del traslado de la Sede Corporativa de una compañía multinacional del sector de la 
consultoría 
47 
 
Se puede ver que un 30% de las personas se encuentran en el área de 
mayor impacto. De este 30%, los colectivos más afectados son: 
 340 personas de staff.  
 189 seniors. 
 85 personas de Estructura. 
 64 personas de Oversis. 
También existen 87 gerentes y 17 socios afectados, aunque se entiende 
que estos colectivos son menos sensibles a la ubicación de la Nueva Sede ya 
que son personas con plaza gratuita de parking que suelen hacer uso del 
vehículo privado, además de ser personas mucho más corporativas e 
involucradas con la compañía. 
En el Anexo 1, se muestran los resultados obtenidos para todos los 
empleados en función de la categoría y la zona de residencia. 
 
5.3.4. Espacios: Análisis de sede acorde a objetivos 
 
Una vez definidos y validados los objetivos estratégicos que se 
persiguen con el traslado de sede, es necesario diseñar los espacios acorde a 
dichos objetivos. 
Para ello, se estudian las necesidades de espacio según colectivos. Es 
muy importante analizar las diferentes tareas realizadas en la empresa y 
clasificar los trabajos en diferentes categorías.  
El análisis de las distintas tareas realizadas en el entorno de la sede y la 
clasificación de los trabajos en distintas categorías, permite posicionar cada 
una de las unidades y colectivos de la organización dentro del concepto de 
espacio y conocer las necesidades de relación y ubicación de cada elemento. 
Así se podrá calcular con mayor precisión la dotación de espacio y las normas 
de asignación. 
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En el caso del presente proyecto, se decide hacer la siguiente 
segmentación: 
Carrera
Responsables 
Gerente
Centros
Staff
Gerente 
Staff
Colectivo Categoría
Segmentación de Colectivos
Carrera + Centros 
+ Estructura
Socio
Estructura
Soporte
Responsables 
 
 
 
En función de las necesidades de cada uno de los colectivos definidos 
anteriormente, se presentan diferentes concepciones de espacios y 
posteriormente se realiza un pre-diseño de puestos con algo más de énfasis 
en el inventario que necesitan. 
Conocidas las necesidades diarias de los colectivos y categorías y 
siguiendo con los objetivos establecidos, se definen algunos aspectos que se 
quieren potenciar: 
 Trabajo en equipo. 
 Cercanía de la dirección. 
 Importancia de las personas. 
 Orientación a la calidad, eficiencia y valor añadido. 
 Innovación. 
Figura 5.3.4.1. Segmentación de colectivos [Elaboración propia, 
2008] 
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 Interacción entre categorías y Unidades de Negocio. 
 Orientación comercial. 
 Imagen de los empleados. 
 Orgullo de pertenencia. 
 Asignación de salas. 
 Agilizar acceso (disponibilidad de tarjetas, tornos …). 
 Seguridad en los edificios. 
 Fluidez en la comunicación con las secretarias. 
 Instalaciones para comer en las oficinas. 
 Agilidad en la asignación de tomas de red. 
 
5.3.5. Espacios: Distribución de espacios 
 
Finalmente, y para cumplir con los objetivos y aspectos a potenciar, el 
comité del traslado decide establecer las siguientes premisas, que deben 
respetarse a la hora de diseñar y asignar espacios: 
 Socios en zonas abiertas y cercanas al staff (en zonas centrales de cada 
planta). 
 Gerentes en puestos no asignados. 
 Staff en puestos no asignados, junto a gerentes. 
 Plazas de parking no asignadas. 
 Se mezclan Unidades de Servicio, Unidades de Negocio  y perfiles. 
 Redes de Colaboración. 
 Personal de Estructura con puestos asignados. 
 
Todo el personal de Estructura debe tener puestos asignados ya que, al 
contrario que los consultores, la mayoría de ellos trabajan con ordenadores de 
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sobremesa en lugar de portátil. Todo el personal de Estructura se distribuye en 
la planta 0 y 1, los departamentos que trabajan con material confidencial 
disponen de zonas cerradas y delimitadas con mamparas y puertas de cristal. 
Se distribuyen las áreas de descanso, office, salas, etc. de forma 
uniforme en las diferentes plantas, siempre en la medida en que la 
disponibilidad del espacio lo permite. Se realiza una concepción de espacios y 
finalmente se diseña detalladamente cada una de las plantas. 
En este punto, se lanzan las acciones necesarias para comenzar la 
ejecución de la obra: 
 Estudio de viabilidad. 
 Gestión de licencias y contratos. 
 Negociación y aprobación de obra. 
 Peticiones de ofertas de mobiliario. 
A continuación pueden observarse los planos. Se señalan aquellas 
zonas comunes, salas, despachos de socios, zonas abiertas, etc. Y se puede 
observar cómo la distribución realizada es consecuente con los objetivos y 
premisas establecidas al principio del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Plano 5.3.5.1. Planta 0  [Elaboración propia, 2008] 
  
 
 
Plano 5.3.5.2. Planta 1 [Elaboración propia, 2008] 
  
 
 
Plano 5.3.5.3. Planta 2 [Elaboración propia, 2008] 
  
 
 Plano 5.3.5.4. Planta 3 [Elaboración propia, 2008] 
  
 
 Plano 5.3.5.5. Planta 4 [Elaboración propia, 2008] 
  
 
 Plano 5.3.5.6. Planta 5  [Elaboración propia, 2008] 
  
 
Plano 5.3.5.7. Planta 6 [Elaboración propia, 2008] 
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5.3.6. Espacios: Análisis de necesidades: recursos físicos y 
tecnológicos 
 
Antes de empezar a planificar el traslado, en el que se tendrá que 
identificar no solo las personas a trasladar sino también la dotación de cada 
área de la compañía (ordenadores de sobre mesa, mobiliario específico…), se 
plantea definir cuál es la dotación física y tecnológica que necesitaría cada área 
y cada puesto de la empresa para desempeñar su actividad profesional de 
forma óptima una vez que se hayan trasladado. En muchos casos, esta 
dotación objetivo coincidirá con la dotación que tienen actualmente los 
afectados. Sin embargo, podría haber determinados puestos de trabajo en los 
que la dotación actual tenga ciertas carencias. Por ello, se aprovecha este 
traslado para impulsar un cambio en este sentido.  
Cuando se empiece a planificar el traslado, se consultará a los 
responsables de cada área por aquellas cosas que utilizan en su departamento 
para trabajar en el día a día y también por aquellas cosas que no tienen a día 
de hoy pero que creen que deberían tener una vez que estén trabajando en la 
Nueva Sede. El estudio que se presenta en este punto del proyecto servirá 
como guía pero deberá ser cumplimentado con la valoración de solicitudes 
concretas por características especiales de cada puesto y de circunstancias 
personales. 
En este estudio se pretende definir aquellas variables que condicionan la 
dotación, y en función de las mismas diseñar la dotación objetivo.  
Para poder definir las variables que condicionan la dotación de cada 
puesto, primero se tiene que conocer la descripción y funciones de los mismos. 
Para ello, el departamento de RRHH facilita los datos de los que disponen, en 
ellos se puede ver de forma extensiva la descripción de cada uno de los 
puestos en función del área al que pertenecen. Para facilitar el análisis de los 
datos, se han elaborado fichas resumen en las que se puede ver la descripción 
de cada puesto, sus funciones, sus requisitos y la dotación física y tecnológica 
de la que hacen uso actualmente.  
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La compañía divide su negocio en 3 áreas fundamentales. Business es 
el área dedicada a la consultoría estratégica, Solutions es el área dedicada a la 
consultoría tecnológica y Centros es un área cuya actividad principal se basa 
en el desarrollo de aplicaciones informáticas para la gestión empresarial. A 
estas 3 áreas de negocio se debe sumar todo el personal de estructura 
formado por todas las personas que dan soporte a la compañía (marketing, 
selección, finanzas, PRL, etc). 
No es objetivo de este documento presentar la descripción de todos los 
puestos de trabajo, sin embargo y para que se pueda entender en base a qué 
se ha decidido la dotación de cada uno, a continuación se presenta una ficha 
resumen para que sirva de ejemplo: 
 
Figura 5.3.6.1. Ficha descripción del puesto de Consultor Senior del área Business [Elaboración propia, 2008] 
 
 
Se observa en la ficha anterior que el Consultor Senior es la persona 
que lidera el desarrollo de un proyecto concreto y que además de gestionar al 
equipo a su cargo, empieza a prestar apoyo a los gerentes en la labor 
comercial, buscando nuevas oportunidades. Es la categoría inmediatamente 
anterior al puesto de gerente y sin embargo la dotación actual es bastante 
inferior al mismo. En este puesto se ve una clara carencia en cuanto a 
infraestructura física ya que la compañía no les facilita teléfono móvil o 
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blackberry. En la mayoría de los casos, los consultores se ven en la obligación 
de facilitar su número personal a clientes y jefes debido a las funciones propias 
que desempeñan. 
Una vez elaboradas todas las fichas y analizados todos los datos, se 
procede a identificar y definir las variables consideradas clave para establecer 
un sistema de dotación que asegure y facilite el correcto desarrollo de las 
funciones de cada puesto. 
A continuación se presentan dichas variables (variables binarias SI/NO): 
 
Variables Definición 
Relación con cliente 
 Interacción proactiva con el cliente y responsabilidad en el 
delivery en el equipo de proyecto 
 Presentaciones a clientes y establecimiento de contactos 
Movilidad 
 Posibilidad de trabajar fuera de la oficina  
 Reuniones habituales en diversos lugares  
Equipos  Gestión y coordinación de equipos y/o proyecto  
Confidencialidad 
 Toma de decisiones sobre temas sensibles de la 
organización  
 Negociación con clientes externos e internos  
Status 
 Alto conocimiento de todos los aspectos de la compañía y 
máxima responsabilidad en decisiones estratégicas 
corporativas (socios, consejeros)  
Tabla 5.3.6.1. Variables que condicionan la dotación por puestos de trabajo [Elaboración propia, 2008] 
 
 
Una vez identificadas las variables y conocidas las funciones de cada 
puesto de trabajo y de cada área, ya se puede establecer una relación entre las 
5 variables definidas y cada uno de los puestos que se están estudiando. A 
continuación se muestra dicha relación de forma gráfica: 
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Figura 5.3.6.2. Relación variables-puestos para el área de Business [Elaboración propia, 2008] 
 
 
 
 
 
Figura 5.3.6.3. Relación variables-puestos para el área de Solutions [Elaboración propia, 2008] 
 
 
 
 
 
Figura 5.3.6.4. Relación variables-puestos para el área de Centros [Elaboración propia, 2008] 
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Figura 5.3.6.5. Relación variables-puestos para el área de Estructura [Elaboración propia, 2008] 
 
 
Ya se ha establecido una relación entre las variables que van a 
condicionar la dotación física y tecnológica objetivo y cada uno de los puestos 
de trabajo. El siguiente paso consiste en asociar a cada variable una dotación 
específica. 
En la siguiente figura se muestra la dotación asociada a cada variable: 
 
Figura 5.3.6.6. Dotación objetivo asociada a cada variable [Elaboración propia, 2008] 
 
 
Ya se dispone de todos los datos que son necesarios para definir la 
dotación que debería tener cada puesto, cada persona. En las tablas siguientes 
se muestra el resultado final ya validado por el comité de socios responsable: 
 
 
 
Gestión del traslado de la Sede Corporativa de una compañía multinacional del sector de la 
consultoría 
 
63 
 
 Infraestructura Física: 
 
 
Tabla 5.3.6.2. Dotación física por área y puesto de trabajo [Elaboración propia, 2008] 
 
 
 Infraestructura Tecnológica: 
 
 
Tabla 5.3.6.3. Dotación tecnológica por puesto y área de trabajo [Elaboración propia, 2008] 
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5.4. FASE 2: DESPLAZAMIENTOS 
 
La fase de desplazamientos se divide a su vez en 3 sub-fases: pre-
mudanza, mudanza y post-mudanza. Se muestran las tareas realizadas en 
cada una de ellas. 
 
 
Figura 5.4.1. Tareas desarrolladas durante la fase de desplazamientos [Elaboración propia, 2008] 
 
 
5.4.1. Pre-mudanza: Plan de traslado 
 
Para llevar a cabo el plan del traslado, en primer lugar se deben 
identificar todas aquellas personas que vayan a vivir la mudanza física a la 
Nueva Sede (se considera que los empleados que se encuentren trabajando en 
oficinas del cliente no viven la mudanza). Debido al tipo de trabajo que se 
desempeña en esta compañía, es muy difícil prever a varios meses vista y con 
exactitud qué personas estarán trabajando en cliente o en la propia oficina, 
pero se puede llegar a conseguir una aproximación de calidad si se involucra a 
los responsables de cada unidad de servicio (RUS) y se les solicita su 
colaboración.  
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Para ello, se definen las siguientes actividades a llevar a cabo: 
 Identificar RUS (Responsables de Unidad de Servicio). 
 Preparar fichas para cada Unidad de Servicio, con el objetivo de que 
cada RUS las complete aportando todos los datos de las personas y 
proyectos que van a trasladarse, la dotación física a trasladar, las 
necesidades específicas que tendrán en la Nueva Sede e identifique las 
personas coordinadoras del área. 
 
Recibidos todos los datos, se puede proceder a realizar una planificación 
detallada de la mudanza teniendo en cuenta las siguientes restricciones: 
 Fecha de finalización de contratos en sedes antiguas y llegada de 
nuevos inquilinos. 
 Fecha de finalización de obras en cada una de las plantas del nuevo 
edificio. 
 Capacidad para dar servicio y resolver incidencias durante la mudanza. 
 Requisitos del cliente en cuanto a la ubicación física de proyectos. 
 
Nombradas las restricciones a tener en cuenta, cabe señalar con mayor 
nivel de detalle algunos datos.  
Las oficinas de la Finca deben quedar completamente vacías el 13 de 
Octubre de 2008, ya que las obras de remodelación para asegurar la entrada 
del nuevo inquilino (Accenture) el día 01 de noviembre de 2008 (fecha en la 
que finaliza el contrato) deben estar terminadas con la suficiente antelación. 
Para conseguir este propósito, se decide vaciar La Finca desde la planta más 
alta (planta 2) hasta la más baja (planta 0). De esta forma, se pretende que el 
personal perteneciente a Estructura se vaya desplazando en las primeras 
oleadas ya que son ellos los que deben dar servicio y ayudar en la resolución 
de incidencias en las oleadas siguientes. Las obras de remodelación en La 
Finca, comienzan desde la primera oleada hasta la entrada del nuevo inquilino. 
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Los contratos de las oficinas de Cuzco no finalizan hasta junio del 2009, 
sin embargo, la mitad de la planta 13 se alquila en noviembre de 2008 a un 
nuevo inquilino, lo que obliga a trasladar los proyectos ubicados en esa zona a 
otras plantas de Cuzco. 
Las obras de finalización de las 7 plantas de la Nueva Sede no finalizan 
en la misma fecha, sino que llevan ritmos diferentes lo que aumenta aún más la 
complicación del traslado. Se consideran las fechas de finalización en el 
momento en el que las plantas están listas para entrar a trabajar, y por tanto, el 
mobiliario, cableado y todos los elementos imprescindibles para desempeñar el 
trabajo diario deben estar preparados. Las fechas de finalización son las 
siguientes: 
 Planta 0 y 1: 15 de septiembre de 2008. 
 Planta 2: 22 de septiembre de 2008. 
 Planta 6: 29 de septiembre de 2008. 
 Planta 3: 13 de octubre de 2008. 
 Planta 4: 03 de noviembre de 2008. 
 Planta 5: 17 de noviembre de 2008. 
 
Con estas restricciones, es necesario dividir el traslado en 7 mudanzas 
diferentes (7 Oleadas). A continuación se muestra un diagrama de oleadas en 
el que se puede ver perfectamente el plan de traslado: 
 Número de personas que se trasladan en cada oleada. 
 Procedencia (Cuzco o La Finca). 
 Destino (planta de la Nueva Sede a la que se trasladan). 
 Fecha de cada oleada. 
 Número acumulado de personas trabajando en la Nueva Sede. 
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Figura 5.4.1.1. Diagrama de oleadas: Planificación del traslado [Elaboración propia, 2008] 
 
 
5.4.2. Pre-mudanza: Reubicaciones 
 
Una vez definido el plan del traslado, se procede a reubicar los 
diferentes departamentos, unidades de servicio y proyectos de forma detallada, 
puesto por puesto, de forma que permita conocer en cada momento los 
espacios ocupados y los espacios que quedan libres y que podrán ser 
ocupados por nuevos proyectos en un futuro. 
En la asignación de espacios se decide ubicar a los diferentes 
departamentos de Estructura en la planta 0 y 1. De la planta 2 a la 6 se ubican 
las diferentes áreas o unidades de servicio, intentando fortalecer la interacción 
y el intercambio de conocimiento entre unidades relacionadas, y estableciendo 
una distribución lógica del espacio que permite aumentar la productividad. 
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Plano 5.4.2.1. Distribución Planta 0 [Elaboración propia, 2008] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano 5.4.2.2. Distribución Planta 1 [Elaboración propia, 2008] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano 5.4.2.3. Distribución Planta 2 [Elaboración propia, 2008] 
 
 
 
 
Plano 5.4.2.4. Distribución Planta 3 [Elaboración propia, 2008] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano 5.4.2.5. Distribución Planta 4 [Elaboración propia, 2008] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano 5.4.2.6. Distribución Planta 5 [Elaboración propia, 2008] 
 
 
 
 
Plano 5.4.2.7. Distribución Planta 6 [Elaboración propia, 2008] 
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5.4.3. Mudanza: Gestión de incidencias 
 
Todas las personas reciben su carta personal la misma semana de la 
mudanza. En dicha carta se comunica el día exacto del traslado, la ubicación 
de cada persona durante el primer día en la Nueva Sede, la ubicación de las 
pertenencias y se adjuntan pegatinas identificativas para pegar en las cajas 
que se van a trasladar de una oficina a otra . El día del traslado son recibidos 
por sus coordinadores en la recepción principal del nuevo edificio donde 
reciben las tarjetas de acceso y los packs de bienvenida. A continuación, 
son acompañados a sus puestos de trabajo, allí encuentran todas sus 
pertenencias (han sido trasladadas durante el fin de semana anterior a la fecha 
de la oleada) y son informados de todo cuanto necesitan. 
Las principales incidencias que se dan durante la etapa de mudanza 
son: 
 Pérdida de cajas. 
 Fallos en los accesos a red. 
 Funcionamiento de equipos (teléfonos, impresoras…). 
 Falta de puestos de trabajo en área asignada. 
 Falta de packs de bienvenida y tarjetas de acceso. 
 
Benarés es el encargado de recibir todas las incidencias, resolverlas si 
procede o contactar con el departamento correspondiente para que sea él 
quien ponga solución: 
Coordinación para la resolución de incidencias: 
 Benarés - IT: accesos a red, funcionamiento de equipos. 
 Benarés - Facilities: pérdida de cajas, tarjetas de acceso. 
 Benarés - Marketing: packs de bienvenida. 
 Benarés - Compras: falta de mobiliario, retrasos en entrega. 
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 Benarés - Proveedores: cartas de traslado, mudanza de cajas y 
mobiliario. 
 Benarés: falta de puestos en área asignada, reasignación de taquillas, 
etc.  
 
5.4.4. Post-mudanza: Oleadas virtuales y revisión de reubicaciones 
 
Las llamadas “oleadas virtuales” se planifican para todas aquellas 
personas que no han vivido el traslado físicamente por estar trabajando en 
oficinas de cliente. No es una oleada en sí ya que no se realiza ninguna 
mudanza, simplemente se pretende que nadie se sienta ajeno al traslado y a la 
compañía. 
Una vez finalizada la oleada real, se planifica la oleada virtual para las 
personas en cliente de las Unidades de Servicio ya trasladadas. 
Se cita un día concreto en la recepción del edificio y las personas pasan 
a recoger sus tarjetas de acceso y sus packs de bienvenida. 
La revisión de una reubicación puede darse por 2 motivos: 
 Oleada interna planificada: Se da al ubicar personas de forma 
temporal en zonas reservadas para otras áreas o proyectos que se 
trasladarán más tarde. El principal motivo de estas oleadas es la “no 
disposición” del espacio definitivo, razón por la que es necesario ubicar 
gente en zonas temporales. 
 Movimiento interno “no planificado”: En ocasiones, es necesario 
revisar la reubicación por motivos inesperados o no comunicados 
previamente al traslado: 
 Nuevas incorporaciones y falta de espacio en área asignada. 
 Necesidad de trabajar junto a otras áreas. 
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5.5. FASE 3: AJUSTE 
 
En la fase de ajuste, las actividades realizadas están principalmente 
enfocadas en los espacios. 
 
 
Figura 5.5.1. Tareas realizadas durante la fase de ajuste [Elaboración propia, 2008] 
  
5.5.1. Personas: Evaluación de la satisfacción de los empleados – 
Encuesta Benarés 
 
Una vez finalizado el traslado a la Nueva Sede, se lanza una encuesta a 
través de la intranet de la compañía en la que se pretende evaluar: 
 Satisfacción con el proyecto encargado de planificar y comunicar la 
mudanza. 
 Satisfacción con las nuevas instalaciones y su entorno. 
Nota: Las preguntas formuladas en la encuesta Benarés se muestran en 
el Anexo 3 de este documento. 
La encuesta se ha dividido en 2 partes, con diferente criterio de 
segmentación cada una de ellas. La intranet de la compañía ha sido el medio 
utilizado para lanzarla y se han recogido respuestas durante 30 días seguidos. 
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Una vez recogidas las respuestas, se procede a sacar los resultados y 
analizarlos para posteriormente definir un plan de acción. 
 Los niveles de participación son los siguientes: 
 Parte 1: Planificación y comunicación del traslado: 
 
Parte 1: Planificación y 
comunicación  
Segmentación Nº participantes 
Personas del área de Estructura  193 
Coordinadores de traslado 85 
Personas en cliente 669 
Resto de personas 893 
TOTAL 1.840  
Tabla 5.5.1.1. Encuesta Benarés – Parte 1 [Elaboración propia, 2008] 
 
 Parte 2: Edificio everis y su entorno: 
 
Parte 2: Edificio y entorno 
Segmentación Nº participantes 
Socios  57 
Directores/Gerentes  270 
Staff 1.343  
TOTAL 1.670  
Tabla 5.5.1.2. Encuesta Benarés – Parte 2 [Elaboración propia, 2008] 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada una de las 
preguntas formuladas: 
 
 Parte 1: Planificación y comunicación del traslado 
1. “He recibido información clara y suficiente para trasladarme al edificio 
everis". 
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"1. He recibido información clara y suficiente para trasladarme al edificio everis" 
Respuestas 
Personas de 
Estructura 
Coordinadores En cliente Resto personas 
En cliente + 
Resto 
Muy en desacuerdo 4 2,09% 3 3,53% 16 2,56% 25 2,89% 41 2,75% 
En desacuerdo 22 11,52% 6 7,06% 101 16,16% 122 14,09% 223 14,96% 
De acuerdo/Muy de 
acuerdo 
165 86,39% 76 89,41% 508 81,28% 719 83,03% 1.227 82,29% 
TOTAL 191 100,00% 85 100,00% 625 100,00% 866 100,00% 1.491 100,00% 
Tabla 5.5.1.3. Resultados Pregunta 1 – Parte 1 [Elaboración propia, 2008] 
 
Conclusiones: 
Los coordinadores son las personas que más información han recibido a 
lo largo de toda la mudanza, así lo reflejan en la encuesta, siendo el grupo 
encuestado que mejor puntuación ha dado a esta cuestión (un 89,4% está muy 
de acuerdo o de acuerdo). 
Las personas que trabajan en el área de estructura también puntúan de 
forma muy positiva ya que tuvieron un trato más personalizado a lo largo de la 
mudanza, en diferencia a otras áreas de la compañía (En cliente + Resto 
personas). 
En general, la puntuación es muy positiva en todos los grupos 
encuestados. 
Gráfica 5.5.1.1. Resultados Pregunta 1 – Parte 1 [Elaboración propia, 2008] 
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2. “Ha sido fácil encontrar los canales de comunicación oportunos para 
resolver la dudas relacionadas con el traslado". 
 
"2. Ha sido fácil encontrar los canales de comunicación oportunos para resolver la dudas relacionadas con el 
traslado" 
Respuestas Personas de Estructura Coordinadores En cliente Resto personas 
Muy en desacuerdo 9 4,79% 2 2,38% 16 2,64% 44 5,15% 
En desacuerdo 30 15,96% 15 17,86% 129 21,32% 201 23,51% 
De acuerdo/Muy de 
acuerdo 
149 79,26% 67 79,76% 460 76,03% 610 71,35% 
TOTAL 188 100,00% 84 100,00% 605 100,00% 855 100,00% 
Tabla 5.5.1.4. Resultados Pregunta 2 – Parte 1 [Elaboración propia, 2008] 
 
 
Conclusiones: 
Un 80% de los coordinadores y del personal de estructura están de 
acuerdo o muy de acuerdo. Los departamentos del área de estructura han 
tenido un coordinador por cada uno de ellos lo que les ha permitido estar muy 
involucrados en la mudanza. 
Baja considerablemente la puntuación del “Resto de personas”. Quizá 
debido a la falta de información por parte de sus coordinadores o del propio 
proyecto Benarés. 
Gráfica 5.5.1.2. Resultados Pregunta 2 – Parte 1 [Elaboración propia, 2008] 
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Es curioso que el 76% de las personas “en cliente” están de acuerdo o 
muy de acuerdo, porcentaje superior que el “Resto de personas” (71%).  Las 
personas en cliente no han tenido tanta necesidad de mantenerse informados y 
por tanto no han necesitado recurrir, buscar y encontrar los diferentes canales 
de comunicación. 
 
3. “El traslado de una sede a otra ha sido ágil y eficaz". 
 
"3. El traslado de una sede a otra ha sido ágil y eficaz" 
Respuestas 
Personas de 
Estructura 
Coordinadores En cliente Resto personas 
Muy en desacuerdo/En 
desacuerdo 
44 23,53% 11 12,94% 142 24,15% 226 26,53% 
Muy de acuerdo/De acuerdo 143 76,47% 74 87,06% 446 75,85% 626 73,47% 
TOTAL 187 100,00% 85 100,00% 588 100,00% 852 100,00% 
Tabla 5.5.1.5. Resultados Pregunta 3 – Parte 1 [Elaboración propia, 2008] 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 5.5.1.3. Resultados Pregunta 3 – Parte 1 [Elaboración propia, 2008] 
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Conclusiones: 
Llama la atención el punto de vista de los coordinadores respecto a los 
otros 3 grupos encuestados. Casi el 90% de los coordinadores piensan que el 
traslado ha sido ágil y eficaz frente al 75% de las personas en cliente, 
estructura  y resto. 
Los coordinadores han colaborado activamente en la mudanza y 
conocen de primera mano la dificultad de la misma. Por ello, es posible que 
valoren el traslado de forma más positiva que el resto de grupos. 
 
4. “He recibido el apoyo y la orientación necesaria durante mis primeros 
días en la Nueva Sede". 
 
"4. He recibido el apoyo y la orientación necesaria durante mis primeros días en la Nueva Sede" 
Respuestas Personas de 
Estructura Coordinadores En cliente Resto personas 
Muy en desacuerdo/En 
desacuerdo 38 20,54% 20 23,53% 197 35,05% 292 34,64% 
Muy de acuerdo/De acuerdo 147 79,46% 65 76,47% 365 64,95% 551 65,36% 
TOTAL 185 100,00% 85 100,00% 562 100,00% 843 100,00% 
Tabla 5.5.1.6. Resultados Pregunta 4 – Parte 1 [Elaboración propia, 2008] 
 
Gráfica 5.5.1.4. Resultados Pregunta 4 – Parte 1 [Elaboración propia, 2008] 
Gestión del traslado de la Sede Corporativa de una compañía multinacional del sector de la 
consultoría 
 
83 
 
Conclusiones: 
Puntuación muy positiva por parte del área de estructura, aunque fueron 
los primeros en trasladarse y la incertidumbre era mayor, estas primeras 
oleadas estaban muy bien planificadas y tuvieron mayor apoyo por parte del 
proyecto. 
En oleadas posteriores el trato empezó a ser menos personalizado, 
coordinadores para altos números de personas y algunos cambios en la 
planificación de oleadas pudo influir decisivamente. 
Importante destacar que el 76,47% de los coordinadores está de 
acuerdo o muy de acuerdo, frente al 65% de las personas coordinadas. Los 
coordinadores se vieron apoyados y orientados por el proyecto Benarés pero 
quizá ellos no supieron trasmitir ese mismo apoyo a las personas a su cargo. 
 
5. “Se han resuelto con agilidad aquellas incidencias relacionadas con la 
mudanza". 
 
"5. Se han resuelto con agilidad aquellas incidencias relacionadas con la mudanza" 
Respuestas Personas de 
Estructura Coordinadores En cliente Resto personas 
Muy en desacuerdo/En 
desacuerdo 59 31,72% 33 39,29% 162 29,40% 302 36,04% 
Muy de acuerdo/De acuerdo 127 68,28% 51 60,71% 389 70,60% 536 63,96% 
TOTAL 186 100,00% 84 100,00% 551 100,00% 838 100,00% 
Tabla 5.5.1.7. Resultados Pregunta 5 – Parte 1 [Elaboración propia, 2008] 
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Conclusiones: 
Mejor puntuación para las personas en cliente, muy lógico ya que son 
los que menos incidencias han podido sufrir. 
Cabe destacar la puntuación de los coordinadores, casi el 40% de los 
mismos está en desacuerdo o muy en desacuerdo. Por el rol que jugaban en el 
traslado, ellos eran responsables de filtrar o redireccionar a Benarés las 
incidencias que podían ir surgiendo en las áreas que coordinaban. Por ello, los 
coordinadores son los que más han sufrido las incidencias del traslado y 
parece lógico que en este caso su puntuación sea inferior al resto de grupos.  
 
 Parte 2: Edificio everis y su entorno 
 
1. “Al estar todos juntos en una sola sede, obtenemos mayor eficiencia en 
la gestión del tiempo y coordinación con otras áreas de trabajo". 
 
 
 
 
Gráfica 5.5.1.5. Resultados Pregunta 5 – Parte 1 [Elaboración propia, 2008] 
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"1. Al estar todos juntos en una sola sede, obtenemos mayor eficiencia en la gestión del tiempo y coordinación 
con otras áreas de trabajo" 
Respuestas Socios Gerentes/Directores Staff 
Muy en desacuerdo 1 1,75% 4 1,52% 23 1,79% 
En desacuerdo 0 0,00% 11 4,17% 134 10,45% 
De acuerdo/Muy de acuerdo 56 98,25% 249 94,32% 1.125 87,75% 
TOTAL 57 100,00% 264 100,00% 1.282 100,00% 
Tabla 5.5.1.8. Resultados Pregunta 1 – Parte 2  [Elaboración propia, 2008] 
 
 
Conclusiones: 
Excelente resultado en todos los grupos, superando el 90% de personas 
de acuerdo o muy de acuerdo tanto en el grupo de socios como en el de 
gerentes. Esta cuestión ya era valorada antes del traslado como uno de los 
puntos fuertes de la mudanza.  
 
2. “La distribución y el espacio físico que ofrece el edificio everis es el 
adecuado".  
 
 
 
 
Gráfica 5.5.1.6. Resultados Pregunta 1 – Parte 2  [Elaboración propia, 2008] 
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"2. La distribución y el espacio físico que ofrece el edificio everis es el adecuado " 
Respuestas Socios Gerentes/Directores Staff  
Muy en desacuerdo/En desacuerdo 3 5,26% 94 35,74% 446 35,31% 
Muy de acuerdo/De acuerdo 54 94,74% 169 64,26% 817 64,69% 
TOTAL 57 100,00% 263 100,00% 1.263 100,00% 
Tabla 5.5.1.9. Resultados Pregunta 2 – Parte 2  [Elaboración propia, 2008] 
 
 
Conclusiones: 
Puntuación muy positiva por parte de los socios que se ve reducida 
considerablemente por la opinión de los gerentes y el staff. Diferencias 
notables entre categorías con resultados muy parecidos entre el staff y los 
gerentes ya que en este caso ambos grupos comparten espacios de trabajo.  
La “no asignación” de puestos puede haber influido decisivamente entre los 
gerentes, aunque el resultado general sigue siendo positivo.  
 
Gráfica 5.5.1.7. Resultados Pregunta 2 – Parte 2  [Elaboración propia, 2008] 
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3. “El edificio everis cuenta con mejoras en términos de conectividad y 
comunicaciones IT". 
 
"3. El edificio everis cuenta con mejoras en términos de conectividad y comunicaciones IT" 
Respuestas Socios Gerentes/Directores Staff  
Muy en desacuerdo/En desacuerdo 8 14,04% 104 39,54% 481 38,70% 
Muy de acuerdo/De acuerdo 49 85,96% 159 60,46% 762 61,30% 
TOTAL 57 100,00% 263 100,00% 1.243 100,00% 
Tabla 5.5.1.10. Resultados Pregunta 3 – Parte 2  [Elaboración propia, 2008] 
 
Gráfica 5.5.1.8. Resultados Pregunta 3 – Parte 2 [Elaboración propia, 2008] 
 
 
Conclusiones: 
El 85% de los socios está de acuerdo o muy de acuerdo frente al 60% 
de gerentes y staff. Resultados positivos en general que pueden haberse visto 
mermados por algunas dificultades típicas de una mudanza pero que se han 
ido resolviendo a lo largo del tiempo.                                                           
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4. “La comodidad, iluminación y climatización del edificio es la apropiada". 
 
"4.  La comodidad, iluminación y climatización del edificio es la apropiada" 
Respuestas Socios Gerentes/Directores Staff  
Muy en desacuerdo/En desacuerdo 19 33,33% 120 45,80% 493 39,16% 
Muy de acuerdo/De acuerdo 38 66,67% 142 54,20% 766 60,84% 
TOTAL 57 100,00% 262 100,00% 1.259 100,00% 
Tabla 5.5.1.11. Resultados Pregunta 4 – Parte 2 [Elaboración propia, 2008] 
 
 
 
 
 
Conclusiones: 
Resultados muy parecidos en todos los grupos, siendo los gerentes los 
más críticos en esta cuestión. Estos resultados pueden haberse visto influidos 
por los pequeños problemas sufridos de climatización e iluminación en zonas 
abiertas.  
 
 
 
 
 
 
Conclusiones: 
Resultados muy parecidos en todos los grupos, siendo los gerentes los 
más críticos en esta cuestión. Estos resultados pueden haberse visto influidos 
por los pequeños problemas sufridos de climatización e iluminación en zonas 
abiertas.  
 
Gráfica 5.5.1.9. Resultados Pregunta 4 – Parte 2 [Elaboración propia, 2008] 
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5. “Hay facilidad para acceder en transporte privado al edificio everis". 
 
"5.  Hay facilidad para acceder en transporte privado al edificio everis " 
Respuestas Socios 
Muy en desacuerdo 5 8,93% 
En desacuerdo 12 21,43% 
De acuerdo/Muy de acuerdo 39 69,64% 
TOTAL 56 100,00% 
Tabla 5.5.1.12. Resultados Pregunta 5 (Socios) – Parte 2  [Elaboración propia, 2008] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"5.  Hay facilidad para acceder en transporte privado al edificio everis " 
Respuestas Gerentes/Directores Staff  
Muy en desacuerdo/En desacuerdo 138 53,28% 825 67,02% 
De acuerdo 82 31,66% 310 25,18% 
Muy de acuerdo 39 15,06% 96 7,80% 
TOTAL 259 100,00% 1.231 100,00% 
Tabla 5.5.1.13. Resultados Pregunta 5 (Gerentes y Staff)  – Parte 2  [Elaboración propia, 2008] 
 
 
 
 
 
Gráfica 5.5.1.10. Resultados Pregunta 5 (Socios) – Parte 2  [Elaboración propia, 2008] 
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Conclusiones: 
Buena puntuación por parte de los socios, llama la atención la diferencia 
entre socios y gerentes cuando ambos grupos disponen de plaza de garaje en 
el edificio. El 70% de los socios está de acuerdo o muy de acuerdo frente al 
46% de los gerentes. La puntuación se ve aún más reducida si se pregunta al 
staff, resultado coherente si se tiene en cuenta que ellos tienen que estacionar 
en vía pública. El 67% de los mismos está en desacuerdo o muy en 
desacuerdo. 
 
6. “El entorno del nuevo edificio cuenta con alternativas y variedad a la 
hora de comer".  
"6.  El entorno del nuevo edificio cuenta con alternativas y variedad a la hora de comer " 
Respuestas Socios Gerentes/Directores Staff 
Muy en desacuerdo/En 
desacuerdo 
31 54,39% 171 66,54% 791 63,59% 
De acuerdo 16 28,07% 73 28,40% 387 31,11% 
Muy de acuerdo 10 17,54% 13 5,06% 66 5,31% 
TOTAL 57 100,00% 257 100,00% 1.244 100,00% 
Tabla 5.5.1.14. Resultados Pregunta 6  – Parte 2  [Elaboración propia, 2008] 
Gráfica 5.5.1.11. Resultados Pregunta 5 (Gerentes y Staff) – Parte 2  [Elaboración propia, 2008] 
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Conclusiones: 
Resultado negativo por parte de todos los grupos, siendo los gerentes 
los más críticos. Todas las categorías están de acuerdo en que no hay 
demasiadas alternativas a la hora de comer.  
 
7. “Diferentes modos de transporte público me permiten acceder al nuevo 
edificio". 
 
"7.  Diferentes modos de transporte público me permiten acceder al nuevo edificio " 
Respuestas Socios 
Muy en desacuerdo 2 4,35% 
En desacuerdo 7 15,22% 
De acuerdo/Muy de acuerdo 37 80,43% 
TOTAL 46 100,00% 
Tabla 5.5.1.15. Resultados Pregunta 7 (Socios)  – Parte 2  [Elaboración propia, 2008] 
 
 
 
 
Gráfica 5.5.1.12. Resultados Pregunta 6 – Parte 2 [Elaboración propia, 2008] 
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"7.  Diferentes modos de transporte público me permiten acceder al nuevo edificio " 
Respuestas Gerentes/Directores Staff  
Muy en desacuerdo/En desacuerdo 102 44,16% 673 53,75% 
De acuerdo 103 44,59% 459 36,66% 
Muy de acuerdo 26 11,26% 120 9,58% 
TOTAL 231 100,00% 1.252 100,00% 
Tabla 5.5.1.16. Resultados Pregunta 7 (Gerentes y Staff)  – Parte 2  [Elaboración propia, 2008] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 5.5.1.13. Resultados Pregunta 7 (Socios) – Parte 2  [Elaboración propia, 2008] 
Gráfica 5.5.1.14. Resultados Pregunta 7 (Gerentes y Staff) – Parte 2  [Elaboración propia, 2008] 
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Conclusiones: 
Con opiniones muy diferentes, la cifra más representativa es el 53,75% 
del staff  en desacuerdo o muy en desacuerdo frente al 20% de los socios. El 
número de socios es mucho menor y por tanto la cifra puede ser menos 
representativa. Cómo ya reflejaron los resultados de las sesiones de trabajo 
iniciales, el acceso al edificio es una cuestión que sigue preocupando a los 
empleados.  
 
Conclusiones Generales: 
Participación elevada, más de 1.800 personas han contestado la Parte 1, 
170 de ellas no llegaron a responder la Parte 2 de la encuesta. 
 Parte 1: Resultados generales muy positivos: 
 Cuestiones sobre comunicación: Resultados muy positivos, más 
del 80% considera haber recibido información suficiente y de fácil 
acceso por parte del proyecto Benarés. 
 Cuestiones sobre el traslado: Resultados positivos, 
aproximadamente el 70% de la personas piensa que la mudanza 
se ha realizado de forma ágil y se han sentido apoyados durante 
los primeros días en el edificio. El 60% de los coordinadores 
considera que las incidencias se han resuelto de forma rápida y 
eficaz, siendo este grupo los más críticos en esta cuestión. 
 Parte 2: Resultados generales positivos: 
 Cuestión sobre gestión del tiempo al compartir una única sede: 
Resultados especialmente positivos en todos los grupos 
encuestados, superando el 90% de personas de acuerdo o muy 
de acuerdo. 
 Cuestiones sobre el edificio everis: Resultados positivos aunque 
con diferencias notables entre categorías, siendo los socios los 
más positivos y los gerentes/directores los más críticos. El 
resultado general desciende respecto a cuestiones anteriores, 
con un 60% aproximadamente de gerentes y staff satisfechos con 
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la distribución del espacio, la conectividad, comunicaciones, 
iluminación, climatización y comodidad del edificio. 
 Cuestiones sobre el entorno: Resultados intermedios, tanto los 
socios y gerentes como las personas del staff piensan que el 
entorno no ofrece suficiente variedad a la hora de comer. En 
cuanto a los accesos al edificio, existen algunas diferencias entre 
socios y gerentes/staff, siendo los primeros los más positivos. En 
general, todas las categorías consideran que los accesos en 
transporte público son mejores que en transporte privado. 
 
Planes de acción: 
Una vez analizados los resultados de la encuesta de forma cuantitativa y 
cualitativa, es importante llevar a cabo una serie de acciones para mejorar 
aquellos aspectos que más preocupan o que peor valoran los empleados de la 
compañía. Algunas de las acciones que se proponen a continuación ya han 
empezado a llevarse a cabo. 
 Revisar la política de distribución de espacio, identificar problemas y 
definir una metodología para solicitar y asignar espacios dentro del 
edificio. Esto se engloba dentro del proceso de revisión de este 
procedimiento por parte del área de Facilities. 
 Identificar y solucionar los principales problemas derivados de la 
conectividad, comunicaciones y demás servicios tecnológicos que ofrece 
el edificio y que son necesarios en el día a día de los empleados 
(impresoras, escáner, etc.).  
 Arreglar todo el mobiliario reutilizado que no se encuentre en buen 
estado y que impide trabajar de forma cómoda (sillas defectuosas, etc.). 
 Revisar y solucionar problemas de climatización e iluminación en salas y 
zonas abiertas. 
 Llevar a cabo las acciones necesarias para construir un parking de 
ciclomotores y otro de bicicletas en la acera pública del edificio con el 
objetivo de mejorar los accesos en transporte privado.  
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5.5.2. Espacios: Estudio de niveles de ocupación en comedor 
 
Con la finalidad de explotar los espacios de forma óptima, en esta 
fase se estudian los niveles de ocupación en el comedor tupper. Se trata de 
una zona conflictiva por el exceso de personas que hacen uso de ella en 
determinados horarios 
Se pretende medir la evolución de los niveles de ocupación a medida 
que van llegando nuevas oleadas y analizar la situación definitiva (1.600 
personas en el edificio) para evaluar la posibilidad de habilitar un área adicional 
que permita dar servicio a todos los empleados. 
Para ello, se realiza un estudio durante el intervalo horario más crítico, 
desde las 12:45h hasta las 16:00h, en el que se toman los siguientes datos: 
 Hora de llegada a la cola. 
 Hora de coger mesa libre. 
 Hora de salida del comedor. 
Se han recogido datos del flujo de personas en el comedor tupper en 13 
días diferentes, entre las 12:45h y las 16:00h. Hay 2 variables que han 
influido de forma decisiva en el estudio: 
 Aumento de la capacidad de la sala. 
 Llegada de nuevas oleadas. 
Durante los días estudiados la capacidad de la sala ha ido aumentando, 
pasando de 32 sillas en un principio hasta la situación definitiva, con 60 
sillas.  Además, la llegada de nuevas oleadas supone un aumento del número 
de personas que hacen uso de esta zona. 
A continuación, se muestra el número de personas ya instaladas en el 
edificio después de cada oleada. Se ha de tener en cuenta que la mayoría de 
los empleados comen en restaurantes y no hacen uso del tupper en su día a 
día y que dicho estudio comenzó tras la oleada B, cuando 730 personas ya 
estaban trabajando en el edificio. 
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Figura 5.5.2.1. Áreas y personas en la Nueva Sede tras cada oleada  [Elaboración propia, 2008] 
 
 
Figura 5.5.2.2. Días estudiados [Elaboración propia, 2008] 
 
Como se puede ver en la anterior figura, a medida que llegan nuevas 
oleadas el número de personas que hace uso del comedor tupper es cada vez 
mayor. Se observa también un ciclo estacional, los martes son los días que 
más gente utiliza esta zona mientras que los jueves muchos empleados 
aprovechan para salir a comer fuera de las propias oficinas. 
Tras la toma de datos se realizan los siguientes cálculos en intervalos de 
15 minutos: 
 Tiempo medio de espera en cola. 
 Tiempo medio de permanencia en mesa. 
 Número de personas que llegan al comedor. 
 Porcentaje de personas que esperan cola. 
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Tras analizar todos los días estudiados, se realiza una comparación que 
permite estudiar la evolución en los niveles de ocupación con la llegada de 
nuevas oleadas. Tras dicho análisis se llega a las siguientes conclusiones: 
 Se observa un claro ciclo semanal, los martes son los días que más 
gente come en la zona tupper. 
 Los tiempos de espera en la sala se ven reducidos tras los últimos 
aumentos de capacidad. La peor situación se vivió tras la oleada C (32 
sillas) y la D (44 sillas). 
 Tras la última oleada, con 1560 personas en las nuevas instalaciones y 
una capacidad de 60 sillas, sólo se dan problemas de esperas elevadas 
los lunes y martes, siendo difícil superar los 20 minutos. En anteriores 
situaciones, se podía llegar a esperar hasta 30 minutos. 
 La mayor parte de las personas que esperan lo hacen entre las 13:30h 
y las 14:45h aunque cada vez es mayor el número de personas que 
bajan a comer antes o después de este rango horario. 
 Un alto porcentaje de personas comen en menos de 30 minutos, en 
horas punta suele bajar el promedio por debajo de los 20 minutos para 
dejar comer a los que están esperando. 
 Aproximadamente un 10% de la gente que baja a la zona tupper y ve 
una cola de espera superior a 10 minutos, no está dispuesta a esperar 
y decide marcharse a comer a otras zonas del edificio. Esta situación, 
actualmente sólo se da los lunes y martes. 
 
Tras observar la evolución del comedor tupper durante varias decenas 
de horas y llegar a las anteriores conclusiones, se han identificado una serie de 
mejoras: 
 No se utilizan todas las neveras. Con 4 neveras en total, sería suficiente 
para cubrir la demanda y dicha medida permitiría ganar espacio para 
poner más mesas. Se sugiere ubicar una de las neveras donde se 
encuentra la máquina de vending de bebidas, siempre y cuando se 
instale una fuente de agua para compensar la necesidad. 
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 El espacio disponible para comer se ve muy impactado por el tamaño de 
las sillas que en planta es mayor que el de las mesas. Se podrían 
sustituir por un banco corrido que estuviese fijo al suelo. Esto 
aumentaría la capacidad de la sala en 8 puestos adicionales. 
 En las filas de mesas que se pueda (al menos 3 de 4) se podría ganar 
un puesto (3 en total) pegándolas a la pared del fondo y llevando el 
banco corrido hasta la pared. 
 En el caso de que existan microondas en el almacén, sería conveniente 
completar todos los huecos disponibles para ellos. Puntualmente se 
producen esperas para el calentamiento de la comida. 
 La creciente utilización del Arte Gourmet (restaurante situado en planta 
0) para comer por parte de empleados de everis, suaviza las 
reivindicaciones de más espacio para la zona tupper. De hecho se dan 
casos de gente que con pedidos del Arte Gourmet utiliza esta zona. Se 
debería definir una norma que evitase estas prácticas. 
 En ningún caso se recomienda acondicionar más áreas del edificio como 
zona tupper. Con las medidas propuestas se consigue aprovechar al 
máximo las instalaciones sin perjuicio diferencial para el usuario. 
 
5.5.3. Espacios: Análisis de ahorro de costes 
 
El hecho de estar todos juntos en una única sede permite obtener ciertos 
ahorros respecto a la situación pre-traslado. En esta fase se identifican los 
ahorros más relevantes y se cuantifican mensual y anualmente. 
Los principales ahorros identificados son consecuencia de reducciones 
en las tasas de alquileres de inmuebles y de economías de escala como 
consecuencia de trabajar todos juntos en un mismo edificio. 
Determinadas áreas de ahorro no se han contemplado por ser menos 
importantes y más difíciles de cuantificar. 
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Figura 5.5.3.1. Identificación de áreas de ahorro más relevantes [Elaboración propia, 2008] 
A continuación se cuantifican los diferentes ahorros, para ello ha sido 
importante la labor de recopilación y análisis de información aportada por los 
diferentes departamentos involucrados. 
Los resultados obtenidos son consecuencia de un análisis a largo plazo, 
es decir, para calcular los ahorros se compara la situación antes de comenzar 
el proyecto del traslado con la situación futura, una vez terminados los 
contratos en antiguas oficinas y con todos los empleados instalados y 
trabajando en la Nueva Sede. 
Alquileres edificios oficina de Madrid 
  Unidades Cuzco La Finca Edificio everis  
Coste mensual m2 de 
oficina 
€/m2 26,5 € (*) 13,5 € (*) 16,0 € (*) 
Dimensiones m2 6.487,16 (*) 9.035,77 (*) 17.369,38 (*) 
Coste mensual edificios €/mes 171.909,7 € 121.982,9 € 277.910,1 € 
Ingresos Arte Gourmet €/mes - - 6.920,0 € 
Cuota gastos comunes €/m2 6,22 3,43 3 
Gastos comunes 
mensuales 
€/mes 40.350,1 € 30.992,7 € 52.108,1 € 
          
TOTAL MENSUAL €/mes 212.260 € 152.976 € 323.098 € 
TOTAL ANUAL €/año 2.547.119 € 1.835.707 € 3.877.179 € 
    
   
AHORRO MENSUAL €/mes 42.137 € 
AHORRO ANUAL €/año 505.647 € 
Tabla 5.5.3.1. Ahorro en alquileres de edificios [Elaboración propia, 2008] 
(*) Fuente de datos: Contrato edificio everis en vigor, Inversiones y Patrimonio Castellana y La Finca (aportado por el 
departamento de Facilities) 
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Adicionalmente a los 505.647 € de ahorro anual, se ha de tener en 
cuenta que se ganan 1.850 m2 más de espacio. Si se resta el coste de esta 
superficie y los gastos comunes correspondientes a estos m2, el ahorro se ve 
incrementado obteniendo los siguientes resultados: 
Ahorro mensual = 77.287,24 €/mes 
Ahorro anual = 927.446,90 €/año 
 
Alquileres parking oficina de Madrid 
  Unidades Cuzco Leucan  La Finca 
Edificio 
everis  
Nº plazas plazas 55 (*) 130 (*) 269 (*) 463 (*) 
Coste plaza €/mes 144 € (*) 115 € (*) 79 € (*) 90 € (*) 
Nº plazas en alquiler plazas 0 (*) 0 (*) 100 (*) 80 (*) 
Precio alquiler €/mes - - 69 € (*) 105 € (*) 
Coste mensual €/mes 7.946 € 14.970 € 21.374 € 41.670 € 
Ingreso parking Arte 
Gourmet 
€/mes - - - 105 € 
Ingreso mensual €/mes 0 € 0 € 6.900 € 8.505 € 
Cuota gastos 
comunes 
€/plaza 44,8 € (*) incluido en coste plaza (*) 7,5 € (*) 13 € (*) 
Gastos comunes 
mensuales 
€/mes 2.462 € 
 
2.004 € 6.019 € 
    
    
GASTO TOTAL 
MENSUAL 
€/mes 10.408 € 14.970 € 16.478 € 39.184 € 
GASTO TOTAL 
ANUAL 
€/año 124.891 € 179.639 € 197.742 € 470.208 € 
    
    
AHORRO MENSUAL €/mes 2.672 € 
AHORRO ANUAL €/año 32.063 € 
Tabla 5.5.3.2. Ahorro en plazas de parking [Elaboración propia, 2008] 
(*) Fuente de datos: Contrato edificio everis en vigor, Inversiones y Patrimonio Castellana y La Finca (aportado por el 
departamento de Facilities) 
 
Aunque hay 80 plazas de parking en disposición de ser alquiladas, a 
01/12/08 sólo se alquilan 59 de ellas. Si siguen sin alquilarse las 21 plazas 
restantes, el ahorro se verá reducido obteniendo los siguientes resultados: 
Ahorro mensual = 467 €/mes 
Ahorro anual = 5.603 €/año 
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Gastos de mantenimiento + suministros por proveedores oficina de Madrid 
  Unidades Cuzco La Finca 
Edificio 
everis  
Servicio Limpieza €/mes 36.111 € (*) 
23.697 € 
(*) 
Electricidad €/mes 27.850 € (*) 
17.279 € 
(*) 
          
TOTAL MENSUAL €/mes 63.961 € 40.976 € 
TOTAL ANUAL €/año 767.532 € 491.712 € 
          
AHORRO MENSUAL €/mes 22.985 € 
AHORRO ANUAL €/año 275.820 € 
Tabla 5.5.3.3. Ahorro en gastos de mantenimiento y suministros [Elaboración propia, 2008] 
(*) Fuente de datos: Contratos de mantenimiento y suministros aportados por el departamento de Compras 
 
En un futuro, los gastos de limpieza aumentarán ya que la limpieza de 
las zonas comunes formará parte de esta partida, reduciéndose de la misma 
forma en la partida de Gastos Comunes del edificio. 
 
Mensajería, lanzadera y accesos oficina Madrid 
  Unidades Cuzco La Finca 
Edificio 
everis  
Valija entre oficinas €/mes 2.500 € (*) 0 € (*) 
Renting Furgoneta €/mes 756 € (*) 0 € (*) 
Lanzadera (transporte empleados) €/mes 18.000 € (*) 0 € (*) 
Tarjetas acceso €/mes 1.300 € (*) 
1.500 € 
(*) 
          
TOTAL MENSUAL €/mes 22.556 € 1.500 € 
TOTAL ANUAL €/año 270.672 € 18.000 € 
          
AHORRO MENSUAL €/mes 21.056 €   
AHORRO ANUAL €/año 252.672 €   
Tabla 5.5.3.4. Cálculo del ahorro en mensajería y accesos al edificio [Elaboración propia, 2008] 
(*) Fuente de datos: Contratos de mensajería (renting y sueldo chófer) y hojas de gastos 2008 de lanzadera. 
Documentos aportados por los departamentos de Viajes y Facilities 
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El contrato renting de la furgoneta finaliza en septiembre de 2009 por lo 
que se seguirá pagando hasta la fecha. Hasta entonces el ahorro se ve 
reducido obteniendo los siguientes resultados: 
Ahorro mensual = 20.300 €/mes 
Ahorro anual = 243.600 €/año 
 
Movilidad entre sedes 
 
Unidades Cuzco La Finca Edificio everis 
Tiempo promedio de traslado entre sedes min 45 min - 
Coste promedio empleado everis € 29.056,00 € (*) 
 
Coste promedio empleado everis/hora €/hora 17 € - 
Coste promedio empleado 45 min €/min 12,9 € - 
Nº aproximado de viajes en taxi entre sedes / 
media Abril-Julio 
viajes/mes 225 (*) - 
Nº aproximado de viajes en coche entre sedes / 
media Abril-Julio 
viajes/mes 100 (*) - 
Coste de oportunidad por desplazamiento entre 
sedes mensual 
€/mes 4.196 € - 
Coste de oportunidad por desplazamiento entre 
sedes anual 
€/año 50.349 € - 
     Coste taxi mensual entre sedes (aproximado) (18 
euros/viajes) 
€/mes 4.050 € - 
Coste taxi anual entre sedes €/año 48.600 € - 
Coste Kilometraje mensual entre sedes 
(aproximado) (0,22 euros/km) (20 km) 
€/mes 440 € - 
Coste Kilometraje anual entre sedes €/año 5.280 € - 
     
Coste parking público Cuzco y La Finca mensual €/mes 1.400 € - 
Coste parking público Cuzco y La Finca anual €/año 16.800 € - 
     
TOTAL MENSUAL €/mes 10.086 € - 
TOTAL ANUAL €/año 121.029 € - 
     
AHORRO MENSUAL €/mes 10.086 € 
AHORRO ANUAL €/año 121.029 € 
Tabla 5.5.3.5. Ahorro en movimiento entre sedes [Elaboración propia, 2008] 
(*) Fuente de datos: Hojas de gastos 2008 por transporte entre sedes (taxis y vehículos privados) y parrillas salariales. 
Datos aportados por los departamentos de Administración y Control de Gestión 
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Mantenimiento IT y Comunicaciones 
  Unidades Cuzco La Finca 
Edificio 
everis  
Centralita (megafonía) €/mes 6.667 € (*) - 
Comunicación Ancho Banda entre sedes €/mes 8.200 € (*) - 
          
TOTAL MENSUAL €/mes 14.867 €   
TOTAL ANUAL €/año 178.404 €   
          
AHORRO MENSUAL €/mes 14.867 €   
AHORRO ANUAL €/año 178.404 €   
Tabla 5.5.3.6. Ahorro en mantenimiento IT y Comunicaciones [Elaboración propia, 2008] 
(*) Fuente de datos: Hojas de gastos 2008 aportados por el departamento de IT y Sistemas 
 
El ahorro total asciende a: 
113.803 €/MES 
1.365.635 €/AÑO 
A continuación se resumen y agregan los ahorros de las diferentes 
partidas desglosadas anteriormente: 
PARTIDAS DE AHORRO 
AHORROS MENSUALES 
(€/MES) 
AHORROS ANUALES 
(€/AÑO) 
Alquileres edificios oficina de Madrid 42.137 € 505.647 € 
Alquileres parking oficina de Madrid 2.672 € 32.063 € 
Gastos de mantenimiento + suministros por proveedores 
oficina de Madrid 
22.985 € 275.820 € 
Gastos mensajería, lanzadera y accesos oficina Madrid 21.056 € 252.672 € 
Movilidad entre sedes 10.086 € 121.029 € 
Gastos de Mantenimiento de IT y Comunicaciones 14.867 € 178.404 € 
TOTAL 113.803 € 1.365.635 € 
Tabla 5.5.3.7. Ahorros totales [Elaboración Propia, 2008] 
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El traslado a las nuevas instalaciones permite obtener un ahorro 
considerable en relación a la situación pre-traslado. Una de las razones que 
motivaban esta mudanza era la posibilidad de trabajar todos juntos en una 
única oficina y aprovechar los ahorros que ello conlleva. En este capítulo se ha 
cuantificado dicho ahorro de forma detallada y se ha confirmado lo que ya se 
intuía al comienzo del proyecto. 
Además de cuantificar el ahorro a largo plazo, se ha de tener en cuenta 
aquellas cosas que, a corto plazo, hacen que el ahorro no sea el que se 
muestra en líneas anteriores. A continuación se calcula a modo de detalle los 
ahorros a corto plazo. 
Durante varios meses se ha tenido en alquiler la Nueva Sede y algunas 
plantas de Cuzco. Las plantas de Cuzco 9, 11, 12, 14 y mitad de la 13 están 
alquiladas hasta el 31/12/08, las plantas 12 y mitad de la 13 hasta el 30/06/09. 
Por ello, se cuantifican 2 ahorros diferentes a corto plazo: 
 Ahorro hasta 31/12/08. 
 Ahorro desde el 31/12/08 hasta 30/06/09. 
 
A continuación se muestran los cálculos de ahorros que varían entre el 
corto y el largo plazo: 
Alquileres edificios oficina de Madrid (hasta 31/12/08)  
    Antes del traslado  Fin traslado hasta 31/12/08 
  Unidades Cuzco La Finca Edificio everis  
Cuzco (4,5 
plantas) 
Coste mensual m2 de 
oficina 
€/m2 26,5 € 13,5 € 16,0 € 26,50 € 
Dimensiones m2 6.487,16 9.035,77 17.369,38 5.836,86 
Coste mensual 
edificios 
€/mes 171.909,7 € 121.982,9 € 277.910,1 € 154.676,86 € 
Ingresos Arte 
Gourmet 
€/mes - - 6.920,0 € - 
Cuota gastos 
comunes 
€/m2 6,22 3,43 3 6,22 
Gastos comunes 
mensuales 
€/mes 40.350,1 € 30.992,7 € 52.108,1 € 36.305,28 € 
    
    
TOTAL MENSUAL €/mes 212.259,88 € 152.975,59 € 323.098,22 € 190.982,14 € 
TOTAL ANUAL €/año 
2.547.118,50 
€ 
1.835.707,03 € 3.877.178,64 € 
2.291.785,69 
€ 
    
    
AHORRO MENSUAL €/mes -148.845 € 
Tabla 5.5.3.8. Ahorro en alquileres de edificios hasta el 31/12/08  [Elaboración propia, 2008] 
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Alquileres edificios oficina de Madrid (desde 01/01/09 hasta 30/06/09 ) 
  
Antes del traslado 01/01/09 hasta 30/06/09 
 
Unidades Cuzco La Finca Edificio everis 
Cuzco (1,5 
plantas) 
Coste mensual m2 de 
oficina 
€/m2 26,5 € 13,5 € 16,0 € 26,50 € 
Dimensiones m2 6.487,16 9.035,77 17.369,38 1.950,89 
Coste mensual 
edificios 
€/mes 171.909,7 € 121.982,9 € 277.910,1 € 51.698,65 € 
Ingresos Arte 
Gourmet 
€/mes - - 6.920,0 € - 
Cuota gastos 
comunes 
€/m2 6,22 3,43 3 6,22 
Gastos comunes 
mensuales 
€/mes 40.350,1 € 30.992,7 € 52.108,1 € 12.134,55 € 
      TOTAL MENSUAL €/mes 212.259,88 € 152.975,59 € 323.098,22 € 63.833,20 € 
TOTAL ANUAL €/año 
2.547.118,50 
€ 
1.835.707,03 € 3.877.178,64 € 765.998,43 € 
      AHORRO MENSUAL €/mes -21.696 € 
Tabla 5.5.3.9. Ahorro en alquileres de edificios hasta el 30/06/09  [Elaboración propia, 2008] 
 
Las plazas de parking correspondientes a cada una de las plantas de 
Cuzco también se han mantenido alquiladas una vez finalizado el traslado (53 
plazas hasta el 31/12/08 y 5 plazas hasta el 30/06/09). 
Se consideran 59 plazas alquiladas a empleados en Nueva Sede en 
lugar de las 80 disponibles ya que a corto plazo aún no se prevé alquilar las 
restantes. 
Alquileres parking oficina de Madrid hasta 31/12/08 
    Antes del traslado 
Fin traslado hasta 
31/12/08 
  Unidades Cuzco Leucan La Finca 
Edificio 
everis 
Cuzco 
Nº plazas plazas 55 130 269 463 53 
Coste plaza €/mes 144 € 115 € 79 € 90 € 144 € 
Nº plazas en 
alquiler 
plazas 0 0 100 59 0 
Precio alquiler €/mes - - 69 € 105 € - 
Coste mensual €/mes 7.946 € 14.970 € 21.374 € 41.670 € 7.657 € 
Ingreso parking 
Arte Gourmet 
€/mes - - - 105 € - 
Ingreso mensual €/mes 0 € 0 € 6.900 € 6.300 € 0 € 
Cuota gastos 
comunes 
€/plaza 44,8 € incluido en coste plaza 7,5 € 13 € 44,8 € 
Gastos comunes 
mensuales 
€/mes 2.462 € 
 
2.004 € 6.019 € 2.372,3 € 
    
     
GASTO TOTAL 
MENSUAL 
€/mes 10.408 € 14.970 € 16.478 € 41.389 € 
10.029,1 
€ 
GASTO TOTAL 
ANUAL 
€/año 124.891 € 179.639 € 197.742 € 496.668 € 
120.349,1 
€ 
    
     
AHORRO 
MENSUAL 
€/mes -9.562 € 
Tabla 5.5.3.10. Ahorro en alquileres de plazas de parking hasta el 31/12/08  [Elaboración propia, 2008] 
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Alquileres parking oficina de Madrid  (01/01/09 - 30/06/08) 
    Antes del traslado 
31/12/08 hasta 
30/06/09 
  Unidades Cuzco Leucan La Finca 
Edificio 
everis 
Cuzco 
Nº plazas plazas 55 130 269 463 5 
Coste plaza €/mes 144 € 115 € 79 € 90 € 144 € 
Nº plazas en 
alquiler 
plazas 0 0 100 59 0 
Precio alquiler €/mes - - 69 € 105 € - 
Coste mensual €/mes 7.946 € 14.970 € 21.374 € 41.670 € 722 € 
Ingreso parking 
Arte Gourmet 
€/mes - - - 105 € - 
Ingreso mensual €/mes 0 € 0 € 6.900 € 6.300 € 0 € 
Cuota gastos 
comunes 
€/plaza 44,8 € incluido en coste plaza 7,5 € 13 € 44,8 € 
Gastos comunes 
mensuales 
€/mes 2.462 € 
 
2.004 € 6.019 € 223,8 € 
    
     
GASTO TOTAL 
MENSUAL 
€/mes 10.408 € 14.970 € 16.478 € 41.389 € 946,1 € 
GASTO TOTAL 
ANUAL 
€/año 124.891 € 179.639 € 197.742 € 496.668 € 
11.353,7 
€ 
    
     
AHORRO 
MENSUAL 
€/mes -479 € 
Tabla 5.5.3.11. Ahorro en alquileres de plazas de parking hasta el 30/06/09  [Elaboración propia, 2008] 
 
A corto plazo se debe incluir el renting de la furgoneta  ya que se 
mantiene el contrato hasta septiembre de 2009. 
Gastos mensajería, lanzadera y accesos oficina Madrid 
  Unidades Cuzco La Finca 
Edificio 
everis  
Valija entre oficinas €/mes 2.500 € 0 € 
Renting Furgoneta €/mes 756 € 756 € 
Lanzadera (transporte empleados) €/mes 18.000 € 0 € 
Tarjetas acceso €/mes 1.300 € 1.500 € 
          
TOTAL MENSUAL €/mes 22.556 € 2.256 € 
TOTAL ANUAL €/año 270.672 € 27.072 € 
          
AHORRO MENSUAL €/mes 20.300 €   
AHORRO ANUAL €/año 243.600 €   
Tabla 5.5.3.12. Ahorro en mensajería y accesos a corto plazo  [Elaboración propia, 2008] 
 
El resto de áreas de ahorro se mantienen iguales a corto y largo plazo. 
Sumando los ahorros mensuales de todas las partidas se obtiene: 
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Hasta 31/12/08: -90.169 €/MES 
Hasta 30/06/09:  46.063 €/MES 
 
A continuación se resumen y agregan los ahorros mensuales a corto 
plazo de las diferentes partidas desglosadas anteriormente: 
 
PARTIDAS DE AHORRO 
AHORROS MENSUALES 
HASTA 31/12/08 (€/MES) 
AHORROS MENSUALES  
(01/01/09 - 30/06/08) (€/MES) 
Alquileres edificios oficina de Madrid -148.845 € -21.696 € 
Alquileres parking oficina de Madrid -9.562 € -479 € 
Gastos de mantenimiento + suministros por 
proveedores oficina de Madrid 
22.985 € 22.985 € 
Gastos mensajería, lanzadera y accesos 
oficina Madrid 
20.300 € 20.300 € 
Movilidad entre sedes 10.086 € 10.086 € 
Gastos de Mantenimiento de IT y 
Comunicaciones 
14.867 € 14.867 € 
TOTAL -90.169 € 46.063 € 
Tabla 5.5.3.13. Ahorros mensuales a corto plazo [Elaboración Propia, 2008] 
 
 
5.5.4. Espacios: Consolidación de reubicaciones y políticas de 
explotación de espacios  
 
Durante la fase de desplazamientos, muchas de las restricciones 
impedían disponer de una distribución de unidades de servicio y/o proyectos de 
forma óptima. Por ello, una vez trasladados a la Nueva Sede, se deben 
consolidar todas las ubicaciones en el edificio y así facilitar la gestión de 
espacio. 
El área encargada de gestionar espacios (Facilities) y el propio proyecto 
Benarés, atienden todas las peticiones de espacio motivadas por nuevos 
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proyectos o nuevas incorporaciones y actualizan los planos de ubicaciones 
acorde a los objetivos marcados al comienzo de la mudanza. 
También se definen las finalidades de aquellos espacios que aún están 
sin determinar. Se lanzan las acciones necesarias para acondicionar: 
 Nuevo restaurante. 
 Parking de ciclomotores y bicicletas. 
 
Se definen políticas de explotación de espacios:  
 Normas y procedimientos para la petición y uso de puestos y salas. 
 Imputación de costes por puestos de trabajo. 
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6. PLAN DE COMUNICACIÓN 
 
Para definir el Plan de Comunicación se ha seguido un proceso 
dividido en diferentes pasos, donde se establecen las bases del plan, se 
identifican los posibles canales, se define un proceso de validación de 
contenidos y se diseñan las herramientas concretas que van a utilizarse a lo 
largo de todo el traslado: 
 
 
 
Figura 6.1. Metodología a seguir para definir el Plan de Comunicación [Elaboración propia, 2008] 
 
Todos los esfuerzos realizados para conseguir el éxito en el traslado, 
pueden verse mermados por una mala comunicación. Por eso, antes de que se 
extiendan mensajes que generen falsas expectativas, rumores o  leyendas de 
pasillo, es importante que se definan y organicen los distintos contenidos y 
elementos que se emplearán para comunicar el traslado. 
De esta forma se pretende presentar el traslado de manera transparente 
y fiable, contando con todos los empleados y  transmitiendo toda la información 
y las decisiones tomadas. Se quiere aprovechar la comunicación para impulsar 
el traslado y conseguir el apoyo de todas las personas afectadas. 
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6.1. BASES DEL PLAN 
 
En este punto, se considera un factor clave mantener la independencia 
entre el proyecto que gestiona el traslado y la propia compañía. 
En primer lugar hay que definir los nombres que se asociarán al traslado. 
No se puede dejar que el tiempo bautice las cosas porque se desaprovecha el 
potencial del nombre, y aun peor, se corre el riesgo de que el mismo provoque 
connotaciones negativas o distintas a las deseadas. Por ello, es importante 
definir: 
 Nombre del proyecto. 
 Nombre de las nuevas instalaciones. 
 Nombre de otros elementos. 
 
Tras poner en común varios nombres,  se ha decidido escoger 
“Benarés” como nombre para referirnos al proyecto que impulsará y 
coordinará el traslado. Benarés es el nombre de la ciudad en la que se produjo 
la mudanza, considerada como histórica, de la cúpula de la catedral de dicha 
ciudad y que inspiró el juego de las torres de Hanoi, en el que el participante 
debe trasladar una serie de discos desde un eje a otro respetando unas leyes.  
Benarés, como nombre, pretende que todas las acciones se vean como 
un proyecto independiente a la empresa y a las nuevas instalaciones. 
A la hora de definir nombres para escoger el definitivo, se tuvieron en 
cuenta las siguientes premisas: 
 Según el uso que se dé al nombre del proyecto, éste puede 
transformarse en el nombre de las nuevas oficinas. De esta forma se 
quiere evitar el riesgo de que las personas se refieran a la nueva oficina 
por el nombre de la zona en la que está ubicada, como ya pasaba 
anteriormente. 
Ejemplos: Traslado a la Finca  transforma las oficinas en  “La Finca”. 
Traslado a Boadilla del Monte transforma la ciudad financiera del BSCH 
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en “Boadilla”. El gran traslado reduce el riesgo de llamar a las oficinas 
“El gran traslado”. 
  El nombre debía desasociarse de la nueva oficina, reforzando la idea de 
que se trata de un proyecto independiente y acotado en el tiempo. 
 El nombre debía transmitir (directa o indirectamente) las intenciones y 
valores del proyecto. 
 El nombre debía ser creativo y dar juego para realizar acciones de 
notoriedad. 
 
Los próximos 10 años, la compañía estará unida en unas nuevas 
oficinas. El lugar en el que los empleados estarán gran parte de su tiempo debe 
conocerse como les gustaría a todos ellos. Por ello, se bautiza la “Nueva 
Sede”. 
En línea con la intención de hacer un traslado transparente, se crea un 
buzón para consultas, sugerencias, comentarios, etc. Tras proponer varios 
nombres se escogió el siguiente: info.traslado.madrid@compañía.com. 
Es importante que los mensajes que se envíen lleven asociada una 
imagen y estilo. Por eso se define: 
 Un formato de plantillas, entornos, imágenes y colores en los que se 
envíe toda la comunicación. 
 Un lenguaje: natural, claro, directo, optimista. 
 
Toda comunicación debe ir acompañada del logo “Benarés”, seguido del 
título del comunicado en letra Arial, tamaño 18 y color gris. A continuación se 
escribe el texto en letra Arial, tamaño 14 y color negro. 
 
 
Figura 6.1.1. Logo del proyecto [Elaboración propia, 2008] 
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6.2. IDENTIFICACIÓN DE CANALES 
 
También es necesario definir cuáles van a ser los canales a utilizar para 
las comunicaciones acerca del traslado. 
 Canales convencionales: 
 E-mail: correos electrónicos para mensajes masivos y como 
principal canal para recibir mensajes y dar respuestas. La 
desventaja es que si se abusa de este canal puede llegar un 
momento en que los correos ya no se lean. 
 Aplicación de gestión de conocimiento: un canal en el cual se 
puede crear una zona sobre el traslado que incluya foros, 
documentos, etc. Actualmente está dado de alta el 61,25% de los 
empleados de la oficina de Madrid. 
 Intranet: se puede dejar un pequeño espacio para publicar 
información. 
 Cartas a través de la carpeta personal de cada empleado. 
 
 Canales no convencionales: 
 Cartelería: carteles y mensajes en las oficinas actuales para 
lanzar campañas, mensajes, etc. Se pueden emplear para 
campañas concretas. 
 Páginas y entornos Web: los entornos web (incluso una página o 
zona propia del traslado) pueden tener un estilo e imagen 
totalmente rompedora y original que invite a su uso. 
 Elementos de marketing: lapiceros, calendarios y otros elementos 
hechos para la ocasión y que permitan transmitir mensajes 
concretos. 
 Boletines: editados de forma especial para dar noticias sobre el 
traslado. 
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 Acciones especiales: 
 Desayunos y mesas redondas: encuentros con los distintos 
responsables del traslado para hablar de manera abierta o 
estructurada, sobre distintos temas del proyecto. 
 Formación especial: sesiones de formación especiales para 
transmitir valores, mensajes y contenidos relacionados con el 
traslado. 
 Tour Benarés: visitas organizadas a las nuevas oficinas para 
conocer los avances y novedades. 
 Multimedia: videos y juegos conseguidos a través del trabajo 
multimedia. 
 Encuestas y entrevistas: junto con el buzón, y de manera 
estructurada, permitirían transmitir mensajes y, sobre todo, 
obtener información de grupos especiales o toda la compañía. 
 Coordinadores o facilitadores: personas, cada cierto número de 
empleados, que son nombradas como coordinadoras o 
representantes del traslado. Su misión consiste en canalizar y 
resolver dudas y preguntas (con el apoyo del proyecto). 
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6.3. VALIDACIÓN DE CONTENIDOS 
 
Muchas veces se sabe que hay rumores pero no quien los origina. 
Durante el proceso del traslado, se debe luchar contra las verdades a medias, 
los rumores de pasillo y las falsas expectativas. 
La facilidad que se tiene para comunicar hace que muchas veces se 
lancen comunicaciones sin controlar su contenido, un mismo mensaje (o a 
veces opuesto) llega desde distintos sitios. Otros, están más infundados que 
cualquiera. ¿Quién controla esto? 
Para evitar que se de esta situación, se define el siguiente proceso de 
validación de contenidos: 
 
 
Figura 6.3.1. Proceso de validación de contenidos [Elaboración propia, 2008] 
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6.4. DISEÑO DE HERRAMIENTAS 
 
Una vez identificados los diferentes canales que pueden usarse en este 
proyecto y diseñado el proceso de validación de los contenidos de los 
comunicados, se elabora un listado de herramientas concretas de 
comunicación que se exponen a continuación. Se evalúan las diferentes 
herramientas en función de 3 criterios: 
 Utilización a lo largo de todo el proceso de traslado. 
 Repercusión o impacto en la compañía. 
 Feedback. 
 
Utilización  
Medida Nº veces que se reutiliza la herramienta 
baja nº < 1 
media 1 < nº < 10 
alta nº > 10 
Repercusión 
Medida Nº receptores 
baja nº < 10  
media 10 < nº < 100  
alta nº > 100  
Feedback  
Medida Nº veces que se retroalimenta el mensaje 
baja nº < 1 
media 1 < nº < 5 
alta nº > 5 
Tabla 6.4.1. Criterios de evaluación [Elaboración propia, 2008] 
 
Una vez definidos los 3 criterios a evaluar y un rango de medida (baja, 
media, alta), entonces se procede a evaluar todas las herramientas de 
comunicación: 
 
Variables Utilización  Repercusión Feedback  
Herramientas baja media alta baja media alta baja media alta 
  Buzón  
 
   
 
         
  Blog  
 
             
 
  Benarés comunica                
  Carta personal                
  Boletín                 
  Sesión de trabajo                
  Sesión informativa                
  Reunión    coordinadores                 
  Encuesta                 
  Visita                 
  Fiesta inauguración                
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  Juego Torres de     Hanoi                 
  Pack de bienvenida                
  Video CEO                
  Video Edificio                
Tabla 6.4.2. Evaluación de herramientas [Elaboración propia, 2008] 
 
 
A continuación, se muestra de forma gráfica la evaluación de todas las 
herramientas utilizadas, algunas de ellas con características muy diferentes. 
 
 
 
 BZ: Buzón Benarés   BG: Blog Benarés  
 BE: Benarés comunica  C: Carta personal  
 B: Boletín Benarés    ST: Sesión de trabajo 
 SI: Sesión informativa  R: Reunión de coordinadores 
 EC: Encuesta Benarés   V: Visita a edificio 
 F: Fiesta inauguración  J: Juego Torres Hanoi  
 PK: Pack de bienvenida  VC: Vídeo CEO 
 VE: Vídeo edificio 
Figura 6.4.1. Evaluación de herramientas [Elaboración propia, 2008] 
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A continuación, se procede a explicar detalladamente cada una de las 
herramientas de comunicación expuestas en la figura anterior. 
 
1. Buzón Benarés: 
 
 Descripción:  
El buzón de consultas info.traslado.madrid@everis.com es una dirección 
de mail donde las personas pueden enviar consultas, sugerencias, ideas, etc. 
El buzón está disponible para todas las personas. Los mail se revisan a 
diario y se contestan de forma generalizada, buscando siempre la máxima 
transparencia. 
Una vez a la semana se redactan las respuestas de todas las consultas, 
se comparten con los integrantes del proyecto, se validan por la dirección y se 
publican.  
 
 Objetivos:  
 Atender las dudas y consultas  de las personas que se trasladan y 
recibir sus sugerencias e ideas. 
 Contar con un único canal tanto para la recepción como para el 
envío de comunicados relacionados con el traslado. 
 Dar a las personas un canal de consulta y respuesta automática. 
 
 ¿Qué se ha hecho? 
Se han recibido multitud de cuestiones sobre el traslado. Ha sido el 
canal más utilizado por los empleados, tanto para preguntar dudas como para 
sugerir o proponer ideas. 
Cuando se toma una medida relacionada con una sugerencia o 
propuesta, entonces se publica en BigForest (aplicación corporativa de gestión 
del conocimiento) a modo de noticia. 
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 Ilustrativo: 
 
 
 
Ilustrativo 6.4.1. Recopilatorio de consultas [everis, 2008] 
 
 
2. Blog Benarés: 
 
 Descripción:  
El blog es una sección que, dentro de “Benarés Comunica” (BigForest: 
aplicación corporativa de gestión del conocimiento), permite expresar 
libremente opiniones, ideas, etc. 
Las personas pueden acceder libremente a esta sección y publicar blogs 
de lo que deseen. 
Desde el proyecto se consultan los blogs abiertos y las distintas 
opiniones, pero no se participa, no se administran blogs, ni se generan blogs 
generales. 
 
 Objetivos: 
 
 Ofrecer un canal para expresar “libremente” cualquier cuestión 
relacionada con el traslado. 
 Fomentar la inclusión de comentarios en blogs internos de la 
compañía, en lugar de externos. 
 Crear foros de discusión que permitan medir la situación e 
identificar puntos críticos. 
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 ¿Qué se ha hecho? 
Se creó el blog y se ha hecho un seguimiento mensual de todos los foros 
abiertos. En total se han abierto 16 foros sobre diferentes temas relacionados 
con el traslado. Algunos foros abiertos son: 
 “Proyecto carpooling”. 
 “Casual day”.  
 
 Ilustrativo:  
 
 
 
Ilustrativo 6.4.2. Blog general en BigForest [everis, 2008] 
 
 
Ilustrativo 6.4.3. Blog Benarés. Propuesta de Proyecto Carpooling  [everis, 2008] 
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3. Benarés Comunica: 
 
 Descripción:  
Benarés Comunica es un “Proceso” dentro del Corporate BigForest. Se 
compone de: 
 Noticias Benarés: se ofrecen, a modo de noticias, novedades 
acerca del traslado. 
 Repositorio Benarés: documentos e informes relacionados con el 
traslado. 
 Preguntas Benarés: zona donde se da respuesta a todas las 
preguntas recibidas en el buzón.  
 
 Objetivos: 
 
 Mantener informadas a las personas respecto a las decisiones 
tomadas sobre el traslado. 
 Dar a conocer los temas tratados en el comité que sean de interés 
general. 
 Mostrar total transparencia con todas las personas. 
 
 ¿Qué se ha hecho? 
Se han publicado: 
 30 noticias. 
 20 documentos en el repositorio. 
 Más de 50 respuestas a las correspondientes preguntas del 
buzón. 
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 Ilustrativo: 
 
 
 
Ilustrativo 6.4.4.Benarés comunica en BigForest (Noticias Benarés) [everis, 2008] 
 
 
 
Ilustrativo 6.4.5. Benarés comunica en BigForest (Repositorio y preguntas Benarés) [everis, 2008] 
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4. Carta personal de traslado 
 
 Descripción: 
Se trata de una carta personal entregada por el coordinador a cada una 
de las personas que van a trasladarse. En dicha carta se explican todos los 
detalles de la mudanza y se incluyen las pegatinas para la identificación de 
cajas, ordenadores, etc. 
El destinatario podrá conocer también la ubicación exacta donde 
encontrará sus pertenencias el primer día en la nueva oficina. 
 
 Objetivos: 
 Mantener informadas a todas las personas que van a trasladarse 
sobre aquellos temas relacionados con la ejecución de su 
mudanza y el primer día en el nuevo edificio. 
 Identificar las cajas a trasladar mediante pegatinas personales 
con coordenadas de destino. 
 
 ¿Qué se ha hecho? 
 
La semana anterior a cada oleada se reparten las cartas de las personas 
a trasladar. En total se han repartido más de 1.600 cartas personales, una por 
cada persona que ha vivido la mudanza.  
 
 Ilustrativo: 
 
 
Ilustrativo 6.4.6. Carta personal de traslado [everis, 2008] 
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5. Boletín Benarés 
 
 Descripción: 
El boletín Benarés es un documento digitalizado que detalla las 
principales noticias y asuntos del traslado. Tiene, como mínimo, una extensión 
de un folio A4 y se envía con periodicidad mensual durante la fase previa. Una 
vez que han comenzado los traslados se publican boletines semanalmente. 
 
 Objetivos: 
 Ampliar información sobre noticias o asuntos relacionados con el 
traslado. 
 Disponer de un medio que, de manera periódica, permita ofrecer 
información detallada sobre aspectos concretos. 
 
 
 ¿Qué se ha hecho? 
 
Se han publicado 10 boletines diferentes a lo largo de todo el traslado: 
 
 ¿Cómo nace el proyecto Benarés?. 
 Aspectos físicos del nuevo edificio. 
 El entorno del edificio everis. 
 Entrevistas a compañeros en cliente. 
 Primer traslado al edificio everis. 
 Inauguración del Arte Gourmet. 
 Entrevistas y novedades en el edificio. 
 ¿Cómo acceder al parking?. 
 Comprar en las máquinas de vending.  
 Respondemos inquietudes… 
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 Ilustrativo: 
 
 
 
Ilustrativo 6.4.7. Boletín Benarés [everis, 2008] 
 
 
6. Sesión de trabajo: 
 
 Descripción: 
Se denomina sesiones de trabajo a reuniones de 2 ó 3 horas con 
distintos colectivos, organizadas íntegramente por Benarés. 
 
Se solicita a gerentes y seniors (cada colectivo por separado) que se 
reúnan de forma presencial con gente del proyecto. 
Las sesiones se dividen en dos partes: 
 Dinámicas de grupo con los asistentes. 
 Información, por parte del proyecto, de los temas tratados. 
 
 Objetivos: 
 Informar de manera más profunda sobre algún aspecto del 
proyecto o el traslado. 
 Obtener retroalimentación de las personas convocadas (y de sus 
equipos), ayudándonos en algunos casos a encontrar soluciones.  
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 ¿Qué se ha hecho? 
 
Se han realizado sesiones de trabajo con gerentes de distintas US. Se 
ha medido la actitud de los mismos respecto al cambio y se han realizado 
dinámicas y encuestas abiertas que han permitido evaluar las preocupaciones 
y los puntos críticos en los que se debe hacer hincapié.  
 
 Ilustrativo: 
 
 
Ilustrativo 6.4.8. Sesión de trabajo [everis, 2008] 
 
 
 
7. Sesión informativa 
 
 Descripción: 
Exposición de no más de 20/30 minutos, que se desarrolla dentro de un 
marco y una agenda ajena a Benarés. Surgen de la demanda de un colectivo o 
persona concreta. 
Las intervenciones cortas pueden surgir de dos puntos: 
 Bajo demanda del organizador del evento, que invita al proyecto y 
le brinda unos minutos. 
 De manera proactiva, siendo el proyecto el que solicita la 
intervención. 
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 Objetivos: 
 Informar de manera concisa sobre algún aspecto del proyecto o el 
traslado. 
 Aprovechar, siempre que sea necesario, los encuentros o 
reuniones de personas. 
 Añadir información sobre el traslado en eventos que traten sobre 
aspectos de la compañía de índole similar. 
 
 ¿Qué se ha hecho? 
 
Se han hecho las siguientes sesiones: 
 15min en las sesiones de “liderar en tiempos de cambio” (seniors). 
 30min en la reunión de la US de Banca (gerentes). 
 30 min en comité de dirección. 
 
 
 Ilustrativo: 
 
 
 
Ilustrativo 6.4.9. Sesión informativa  [everis, 2008] 
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8. Reunión coordinadores 
 
 Descripción:  
Reuniones de grupos reducidos (5 -15 personas) organizadas por el 
proyecto, cuentan con la asistencia de los coordinadores de las diferentes 
áreas a trasladar y se programan según el orden de las oleadas. Se informa 
sobre todos los aspectos relacionados con la ejecución de la mudanza 
(traslado de cajas, normas, incidencias, primer día en el edificio, etc.).  
 
 Objetivos: 
 Informar a los coordinadores sobre aspectos importantes de la 
mudanza. 
 Resolver dudas inherentes a la ejecución del traslado. 
 Pedir a los coordinadores información de áreas y proyectos 
necesaria para ejecutar la mudanza de forma óptima. 
 
 ¿Qué se ha hecho? 
 
Se han realizado 7 reuniones con coordinadores a lo largo de 3 meses. 
Dos de ellas con coordinadores de Telecom debido al número de personas que 
trabajan en dicha US y a las dificultades específicas que ellos tienen.  
 
 Ilustrativo: 
 
 
Ilustrativo 6.4.10. Reunión de Coordinadores [everis, 2008] 
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9. Encuesta Benarés 
 
 Descripción: 
Comprende una serie de preguntas relacionadas con el edificio y con la 
planificación y comunicación del traslado. La encuesta se lanza una vez 
terminada la mudanza a través de la Intranet de la compañía.  
 
 Objetivos: 
 Evaluar la satisfacción de los empleados con el nuevo edificio. 
 Evaluar la satisfacción de los empleados con la planificación y 
comunicación del traslado. 
 
 ¿Qué se ha hecho? 
Se ha lanzado la encuesta 1 mes después del último traslado y se han 
recogido y analizado los resultados en función de diferentes criterios de 
segmentación utilizados.  
 
 Ilustrativo: 
 
 
 
Ilustrativo 6.4.11. Encuesta Benarés [everis, 2008] 
 
 
 
 
 
 
Gestión del traslado de la Sede Corporativa de una compañía multinacional del sector de la 
consultoría 
 
129 
 
10. Visita a edificio everis 
 
 Descripción:  
Se trata de visitas guiadas a las nuevas instalaciones. Se hacen en 
grupos reducidos de 5 ó 10 personas y con alguien del proyecto que hace de 
guía. Están dirigidas a los coordinadores de las diferentes áreas de la 
compañía que van a trasladarse al nuevo edificio.  
 
 Objetivos: 
 Mostrar a los coordinadores el nuevo edificio y la zona del mismo 
donde trabajaran ellos y sus equipos. 
 Evitar que las personas que se trasladan se sientan perdidas 
durante sus primeros días en la Nueva Sede. 
 
 
 ¿Qué se ha hecho? 
Se han realizado 8 visitas guiadas a las nuevas instalaciones, la mayoría 
de ellas con coordinadores de traslado.  
 
 Ilustrativo: 
 
 
 
Ilustrativo 6.4.12. Visita a edificio everis [everis, 2008] 
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11. Fiesta de Inauguración 
 
 Descripción: 
Celebración especial de la compañía en la que se invita a los empleados 
de la oficina a acudir a los diferentes eventos organizados. La fiesta se celebra 
1 mes después del último traslado.  
 
 Objetivos: 
 Agradecer a todas las personas la paciencia y colaboración que 
han tenido durante el traslado. 
 Hacer partícipes a todos los empleados, incluido los que no han 
vivido la mudanza por estar trabajando en oficinas de cliente.  
 
 
 ¿Qué se ha hecho? 
Una vez terminado todo el traslado se prepara una fiesta de 
inauguración con diferentes eventos. Se invita a todos los empleados de la 
oficina de Madrid a: 
 Sesión de cine: “Quantum of Solace”. 
 Cóctel de inauguración en la plaza del edificio. 
 Sorteos y regalos. 
 
 Ilustrativo: 
 
 
Ilustrativo 6.4.13. Fiesta inauguración [everis, 2008] 
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12. Juego Torres de Hanoi 
 
 Descripción: 
Se trata de una acción especial de marketing que consiste en utilizar la 
historia que da origen al nombre “Benarés” para diseñar un juego que tiene 
similitudes con el traslado. 
Consiste en trasladar una serie de discos de un sitio a otro cumpliendo 
una serie de normas.  
 
 Objetivos: 
 Involucrar a todos los empleados en el traslado de la oficina.  
 
 ¿Qué se ha hecho? 
 
Se ha lanzado el juego en un entorno web con imagen y formato 
Benarés y se retó a los empleados a “construir nuestra Nueva Sede” de una 
forma simpática y divertida. 
Visto el gran éxito del juego, se aumentó el plazo para conseguir el reto 
que se proponía.  
 
 Ilustrativo: 
 
 
Ilustrativo 6.4.14. Entorno web del reto Benarés  [everis, 2008] 
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13. Pack de bienvenida 
 
 Descripción: 
El pack de bienvenida contiene diferentes elementos en formato everis 
(polo, neceser, tarjeta de acceso, etc.) y está dirigido a toda la oficina de 
Madrid, tanto a las personas que se trasladan como a  las que han vivido el 
traslado desde oficinas en cliente. 
 
 Objetivos: 
 Impulsar los valores corporativos en las personas. 
 Involucrar a todos los empleados en el traslado de la oficina.  
 
 ¿Qué se ha hecho? 
Se han repartido más de 2.800 packs de bienvenida, uno por cada 
empleado de la oficina.  
 
 Ilustrativo: 
 
 
 
Ilustrativo 6.4.15. Pack de bienvenida  [everis, 2008] 
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14. Vídeo CEO 
 
 Descripción: 
Consiste en un vídeo en el que el Consejero Delegado de la compañía 
agradece el esfuerzo de todos los afectados por el traslado e invita a los 
empleados a participar de la mudanza.  
 
 Objetivos: 
 Agradecer la colaboración de los empleados. 
 Invitar a las personas a que se involucren en el traslado.  
 
 ¿Qué se ha hecho? 
Se lanzó el vídeo de forma conjunta con el juego de las Torres de Hanoi. 
Una vez finalizada la partida, se invitaba a los participantes a ver el vídeo del 
CEO. 
 
 Ilustrativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustrativo 6.4.16. CEO de everis [everis, 2008] 
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15. Vídeo edificio everis 
 
 Descripción: 
El vídeo de la Nueva Sede es una presentación institucional del nuevo 
edificio, así como de las ventajas que supone para las personas, nuestros 
clientes y para la propia compañía.  
 
 Objetivos: 
 Ver las nuevas instalaciones como un gran paso y muestra de 
crecimiento. 
 Mostrar los beneficios que se tienen en la Nueva Sede. 
 
 ¿Qué se ha hecho? 
Se ha lanzado el vídeo en diferentes ocasiones, se ha colgado en el 
repositorio Benarés (en BigForest) y se ha utilizado en determinados eventos 
institucionales.  
 
 Ilustrativo: 
 
 
Ilustrativo 6.4.17. Vídeo de edificio everis [everis, 2008] 
 
 
Se han definido las diferentes herramientas de comunicación que han 
sido llevadas a cabo a lo largo de todo el traslado. En el anexo se muestra una 
buena parte de las acciones o productos de comunicación anteriormente 
explicados. 
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7. OFICINA DE PROYECTO 
 
Como parte fundamental de este proyecto, el equipo encargado de 
gestionar el traslado ha tenido una intensa labor de coordinación de todas las 
áreas involucradas en este cambio. Las áreas involucradas son: 
 Benarés. 
 Empleados de la compañía. 
 Coordinadores del traslado. 
 Comité directivo. 
 Departamento de Facilities. 
 Departamento de Marketing. 
 Departamento de Compras. 
 Departamento de IT y Sistemas. 
 Proveedor principal. 
 
No todas las áreas identificadas anteriormente tienen el mismo nivel de 
participación a lo largo de todo el proceso, la involucración de unas y otras 
depende de la fase del proyecto en la que se encuentren. 
El equipo Benarés, como coordinadores del traslado, interactúa con los 
responsables de las diferentes áreas para marcar el ritmo de trabajo y los hitos 
y acciones a llevar a cabo. Entre las principales funciones del equipo se 
encuentran: 
 Definen objetivos y sede. 
 Identifican personas y recursos a trasladar. 
 Planifican y programan el traslado.   
 Realizan la reubicación de puestos. 
 Resuelven incidencias.  
 Ajustan y consolidan reubicaciones. 
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 Diseñan y ejecutan el Plan de Comunicación. 
 Coordinan las diferentes áreas involucradas. 
 
A continuación se describen las diferentes actividades llevadas a cabo 
por todas las áreas involucradas durante el proceso de traslado y su relación 
con el equipo Benarés. 
 Empleados de la compañía: 
Viven el traslado de forma ajena a la gestión del mismo. Todos ellos 
tienen un coordinador asignado para guiarlos a lo largo de todo el proceso, 
aunque cuentan también con el apoyo y la comunicación de todo el equipo 
Benarés.  
 Coordinadores de traslado: 
Seleccionados por el RUS (Responsable de Unidad de Servicio), son 
socios y gerentes de las diferentes áreas  a trasladar.  Son interlocutores entre 
Benarés, los empleados y las demás áreas involucradas en el traslado. 
Resuelven dudas, canalizan las incidencias que vayan surgiendo y acompañan 
a las personas durante la mudanza. 
 Comité de traslado: 
Formado por socios de la compañía, se involucran en la gestión del 
traslado a la hora de tomar decisiones, realizar negociaciones o validar 
contenidos de comunicaciones de gran repercusión. Supervisan la gestión 
del proyecto y tienen relación con todas las áreas involucradas en el 
traslado así como con el proveedor principal. 
 Facilities: 
Encargados del traslado de los recursos físicos (mobiliario, cajas, etc.) 
así como de dejar las antiguas instalaciones según lo exigido. Benarés 
colabora con ellos en la identificación del mobiliario a trasladar, las 
necesidades físicas de cada área y la localización de las cajas a mudar en 
cada una de las oleadas. Ellos se responsabilizan de acompañar a la empresa 
de mudanza durante los días de traslado. También se encargan del reparto de 
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tarjetas de acceso, labor en la que cuentan con el apoyo de Benarés para 
identificar las personas que llegan en cada oleada. Resuelven incidencias 
inherentes a los recursos físicos.  
 Marketing: 
Dan servicio a Benarés en el formato y contenido de algunos 
comunicados (fiesta de inauguración, boletines…). Se responsabilizan de la 
entrega del pack de bienvenida para lo que cuentan con el apoyo de Benarés 
en la identificación de las personas que llegan en cada oleada. 
 IT: 
Encargados de los recursos tecnológicos, se responsabilizan de que 
todos los  puestos tengan los recursos necesarios en funcionamiento (accesos 
a red, teléfonos, impresoras,…) para que las personas que se trasladan 
puedan desempeñar su trabajo desde el primer día. Resuelven incidencias 
inherentes a los recursos tecnológicos. 
 Compras: 
Son los encargados de comprar todos los recursos necesarios para la 
Nueva Sede. Teniendo en cuenta que gran parte del mobiliario se reutiliza, se 
encargan de identificar necesidades y lanzar las compras para que los recursos 
estén disponibles en el momento del traslado. Benarés colabora con ellos en la 
identificación de necesidades en función de las personas que llegan en cada 
oleada. 
 Proveedor principal: 
Encargados de la obra del edificio y de asesorar en temas de espacios, 
colaboran estrechamente con Benarés, con el comité de traslado y con las 
demás áreas involucradas.  Son el punto de referencia para diferentes 
proveedores y se coordinan con Benarés para asegurar una coherencia entre 
el fin de las obras y la llegada de nuevas oleadas. 
A continuación se muestra dos diagramas de Gantt: 
 Uno en el que se representan las actividades, relacionadas con 
personas  y espacios, que se han llevado a cabo durante todo el proceso 
de traslado, desde la fase de análisis hasta la fase de ajuste. 
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 El segundo, en el que se representan las acciones del Plan de 
Comunicación ejecutadas durante el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 7.1. Actividades, relacionadas con personas y espacios, llevadas a cabo durante el proceso de traslado (Diagrama de Gantt) [Elaboración propia, 2008] 
 
 
 
 
Figura 7.2. Actividades del Plan de Comunicación llevadas a cabo durante el proceso de traslado (Diagrama de Gantt) [Elaboración propia, 2008]
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8. CLAVES EN LA GESTIÓN DE PERSONAS 
 
Para culminar con éxito este proceso de mudanza es necesario  buenos 
gestores, personas que reúnan una serie de requisitos y habilidades clave en la 
gestión de personas. Además, es muy importante nombrar coordinadores por 
colectivos e involucrarlos en el traslado para que las personas que van a 
trasladarse tengan una figura donde encontrar soluciones y respuestas a las 
diferentes cuestiones que vayan surgiendo. 
 Habilidades de los gestores: 
 Gestión de conflictos. 
 Gestión del caos (capacidad de dar respuesta adecuada y rápida 
para reorientar una situación imprevista).  
 Capacidad para aunar y dirigir equipos.  
 Habilidades de los coordinadores: 
 Proactividad.  
 Propensión al cambio. 
 Dotes de comunicación y trato hacia las personas. 
A continuación se muestran las acciones clave identificadas para una 
buena gestión de personas que facilite la consecución de este proyecto: 
 Involucrar personas de cada área o colectivo (coordinadores), hacerlos 
partícipes, generar compromiso y validar con ellos todas las decisiones 
que les afecten. 
 Amoldar la gestión de cada área o colectivo en función de las 
necesidades y circunstancias. Hay determinados colectivos a los que el 
traslado les afecta de forma especial y necesitan mayor atención y 
apoyo por parte de los gestores. 
 Buscar la interacción y coordinación, desde un principio, entre áreas 
involucradas y afectadas por el traslado. Será más fácil resolver 
conflictos. 
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 Hacer partícipes al mayor número de personas posible y evitar que 
sientan el traslado como algo ajeno a ellos. Hacer sesiones de trabajo, 
escuchar sus preocupaciones y hacer especial hincapié en esas 
cuestiones. 
 Sensibilizar y concienciar a los colectivos mediante el uso de diferentes 
herramientas de comunicación y formación. 
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9. LECCIONES APRENDIDAS 
 
Una vez finalizado el traslado, los responsables de las diferentes áreas 
involucradas han realizado una puesta en común con el objetivo de compartir 
las lecciones aprendidas en cada departamento. 
Algunos comentarios de los asistentes: 
 “Muy positivo contar con un proyecto de consultoría”. 
 “Todos a por el mismo objetivo”. 
 “Y solo con recursos internos”. 
 “Los gerentes son los sacrificados del traslado”. 
 “No todo el mundo puede ser coordinador”. 
 “Una experiencia gratificante”. 
 “Un gran paso adelante”. 
 “Con actitud positiva”. 
 “Se nota que había un equipo directivo”. 
 “Aún hay margen de mejora”. 
 “La gente se siente mucho más everis”. 
 
Existen determinados hechos que se han valorado muy positivamente 
por los asistentes a esta puesta en común y que han permitido cumplir con el 
objetivo del proyecto: 
 
Puntos a favor de la metodología seguida en el traslado 
 Operativa: 
 Disponer de un proyecto de consultoría (mejor gestión, 
planificación, plazos). 
 Colaboración entre departamentos. 
Gestión del traslado de la Sede Corporativa de una compañía multinacional del sector de la 
consultoría 
144 
 
 Disponer de un equipo directivo que tenga poder de decisión, 
conocimiento y liderazgo. 
 Impulso de la marca de la compañía. 
 
 Factor Humano: 
 Crecimiento profesional. 
 Experiencia gratificante. 
 Proyecto diferente e interesante. 
 Generar peores expectativas de las que finalmente son, permite 
que las personas se quejen menos una vez trasladadas. 
 Actitud positiva entre todos los departamentos y áreas 
involucradas. 
 
 Recursos: 
 Refuerzo en la cohesión departamental. 
 Fortalecimiento del trabajo en equipo. 
 Alta cualificación de los involucrados ha permitido llevar a cabo 
con éxito un proyecto muy complejo. 
 Transmisión mutua de conocimiento entre consultores y personal 
de Estructura. 
 
Conclusiones 
Son muchos los factores positivos que indican que el traslado se ha 
llevado a cabo de forma correcta, a través de la colaboración y el esfuerzo de 
muchas áreas. A nivel personal el sentimiento de éxito en el cumplimiento del 
objetivo es común en todas las personas participantes. 
Por el contrario, existen determinados puntos donde es posible mejorar 
de cara a futuros proyectos. A continuación se muestran los puntos en contra 
que los asistentes han expresado en la puesta en común. 
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Puntos en contra de la metodología seguida en el traslado 
 Operativa Interna: 
 Falta de coordinación y comunicación interna al principio del 
proyecto. 
 Dispersión de funciones, reuniones demasiado generales, 
demasiadas personas tomando decisiones sobre los mismos 
temas, falta de identificación de interlocutores. 
 Retrasos provocados por la falta de decisión. 
 Demasiadas decisiones democráticas. 
 Mucho trabajo para pocas personas. Además del traslado hay que 
seguir con el trabajo diario. 
 Siempre hay más incidencias de las que se creen. 
 Mala estimación de las salidas de edificios, se han infravalorado 
en tiempo, recursos, dinero, etc. 
 Se ha reciclado mobiliario que no era aprovechable, al final 
supone mayor coste. 
 Se han saltado políticas operativas por falta de organización y 
supervisión. 
 Poca visión de futuro, se deben acondicionar los espacios libres 
en el momento de la obra y no después de la misma. 
 
 Operativa Externa: 
 Mercadillo mal gestionado. 
 Incapacidad de sanción a proveedores. 
 Falta de experiencia de los arrendadores, más tiempo en resolver 
incidencias. 
 Incremento de incidencias al coincidir obra civil y obra de 
acondicionamiento. 
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 Retirada de material aprovechable, se han perdido cosas que 
podían haberse reutilizado. Debería planificarse un proyecto para 
las salidas y desmontaje de edificios. 
 Mal traspaso de información sobre asignación de puestos desde 
el proyecto Benarés al área encargada. 
 
Conclusiones 
El factor que más ha dificultado la gestión del traslado en el día a día ha 
sido la falta de identificación de áreas involucradas, responsables de cada 
tarea, interlocutores y personas encargadas de supervisar y tomar la última 
decisión. Aunque el enfoque del traslado ha sido el correcto, todavía hay 
mucho margen para mejorar. 
Analizando los resultados de la encuesta Benarés y las lecciones 
aprendidas de las diferentes áreas involucradas, se pueden sacar algunas 
conclusiones generales que permitan llevar a cabo con mayor éxito futuros 
proyectos de similar envergadura. 
 
Acciones generales de mejora 
 Definir, al principio del proyecto, un organigrama con todas las áreas 
involucradas en la gestión del traslado y definir las responsabilidades de 
cada una de ellas, así como identificar una única persona encargada de 
tomar decisiones referentes a una misma actividad. 
 Impulsar una mayor coordinación entre áreas, definiendo desde un 
principio un plan de proyecto, reflejando los servicios que deben prestar 
unos a otros y realizando reuniones de seguimiento, asegurando así el 
cumplimiento de los mismos. 
 Involucrar a un equipo directivo de la propia compañía es muy 
importante, pero deben estar muy bien definidas las responsabilidades 
de cada miembro y todas las áreas involucradas en el traslado deben 
saber a quién deben dirigirse para resolver dudas. En este sentido se 
Gestión del traslado de la Sede Corporativa de una compañía multinacional del sector de la 
consultoría 
147 
 
debe nombrar un comité de 3 ó 4 personas encargadas de negociar y 
tomar decisiones. 
 Definir políticas operativas internas y personas responsables del 
cumplimiento de las mismas (mayor supervisión). 
 Definir una operativa de trabajo entre el arrendador y la compañía que 
se traslada con el objetivo de hacer más eficiente la resolución de 
incidencias en las que tenga que intervenir la propiedad del edificio. 
 Sobredimensionar el equipo de resolución de incidencias ya que los 
imprevistos siempre son mayores de lo que se creen. En esta línea se 
debe planificar y dedicar mayores recursos centrados en la salida y 
desmontaje de edificios, recogida de mobiliario reutilizable, etc. 
 Hacer mayor hincapié en la figura del coordinador e involucrarle en el 
cumplimiento de sus tareas, ya que el “no desempeño” o el “mal 
desempeño” de su papel, puede afectar directamente a muchas 
personas. 
 Evitar relajarse con el transcurso de las oleadas, al revés, se deben 
aumentar los esfuerzos en la mudanza ya que cada vez son más las 
personas que están trabajando y el número de incidencias puede ir 
acumulándose. 
  
Además de las acciones generales, que son comunes a todas las áreas 
involucradas en el traslado, es importante destacar algunas cuestiones que han 
dificultado el día a día de departamentos concretos. 
 
Acciones en Dpto. de Compras 
 Identificar todas las compras, de acuerdo al plan de proyecto, y lanzar 
las RFP’s necesarias.  
 Realizar comparativa de ofertas y presentarlas al equipo de proyecto. 
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 Adjudicar la compra a los proveedores seleccionados y enviar 
notificación de “no adjudicación” a los no seleccionados (únicamente 
desde el departamento de Compras). 
 Gestionar las compras mediante el siguiente procedimiento, controlando 
así el estado de los pedidos: 
 Creación de incidencias. 
 Aprobación del responsable del proyecto. 
 Envío del pedido al proveedor. 
 Solicitar a los proveedores el seguimiento de los pedidos y comunicar las 
fechas en reuniones semanales de seguimiento. 
 Centralizar todas las comunicaciones con el proveedor desde el 
departamento de compras.  
 Identificar los plazos de entrega de los proveedores y comunicar las 
fechas en las que se deben realizar los pedidos para llegar a tiempo con 
los plazos de entrega.  
 Identificar un interlocutor único responsable de aprobar los pedidos y 
tomar la decisión de compra.  
 Hacer las solicitudes de compra siguiendo el procedimiento interno (abrir 
incidencia en GIN).  
 Dimensionar bien el equipo de trabajo. 
 
Acciones en Dpto. de Facilities  
 Tener perfectamente identificados los requerimientos del emplazamiento 
del nuevo edificio con la finalidad de establecer un baremo común 
atendiendo al coste, comunicación, representatividad, crecimiento, 
manejo de tiempos… que permita comparar todas las posibilidades. 
 Saber con exactitud el tipo de oficina que se quiere para poder adecuar 
los puestos a la tipología de trabajo, estableciendo un layout con 
puestos calientes o fijos, mayor superficie diáfana, más despachos, más 
salas de reuniones, etc. 
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 Conocer las necesidades internas de recursos físicos para dotar la 
nueva oficina con un mobiliario que se ajuste a dichas necesidades. 
Contar con un inventario y un guardamuebles. 
 RFP para establecer el contratista que proyecte y ejecute la obra, así 
como la consecución de las licencias relacionadas. El adjudicatario debe 
atender las premisas legales y estéticas, y deben ser revisadas en las 
reuniones de seguimiento de obra. 
 Contar con toda la documentación necesaria (certificados, licencias, 
planos as built, etc.) al final de la ejecución. 
 
Acciones en Dpto. de Prevención de Riesgos Laborales  
 Realizar reuniones periódicas con contratista principal y subcontratas 
para controlar el cumplimiento de las normas en materia de prevención 
de riesgos. Es muy importante reunirse con los responsables de todas 
las empresas que colaboran en el proyecto. 
 Revisar diariamente el estado de la obra. En caso de obras de más de 
1000 m2 es fundamental la revisión diaria de la misma. 
 No realizar nada sin licencias (no contratar sin cumplir requisitos legales)  
 No tener fecha cerrada para la primera ocupación (las obras son 
imprevisibles). 
 Mejorar canales de información y comunicación entre departamentos. 
 Diferenciar reuniones por temas: presupuestos, trabajos. Acudir todos a 
todas hace improductivas y largas las reuniones. 
 Tener capacidad para sancionar a empresas que incumplen (siguen sin 
hacer caso, por ejemplo: prohibición de fumar). 
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10. METODOLOGÍA DEFINIDA PARA LA GESTIÓN DE 
TRASLADOS DE SEDES CORPORATIVAS 
 
Una vez finalizado el traslado, y tras analizar las lecciones aprendidas de 
este proyecto, se procede a definir una metodología depurada para la gestión 
de traslados de sedes corporativas. De esta forma, se pretende utilizar el 
conocimiento adquirido durante este proyecto para crear una metodología 
propia, que permita a la compañía realizar proyectos similares en otras 
empresas multinacionales. 
Tal y como se ha podido aprender tras la ejecución del presente 
proyecto, las necesidades entre personas y espacios suelen ser diferentes 
(“nunca llueve a gusto de todos”) y para resolver posibles conflictos se debe 
coordinar y conciliar a los colectivos afectados aplicando los valores 
corporativos. 
Es muy importante enfocar el proyecto en las necesidades de las 
personas (empleados de la compañía) y los espacios de la sede. Unos y otros 
deben enmarcarse dentro del modelo operativo y organizativo de la compañía. 
Durante todo el proceso es necesario gestionar a los agentes 
inmobiliarios que participen y contar con la colaboración de la empresa para 
conseguir un nivel de consenso adecuado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.1. Enfoque del traslado de sedes corporativas [Elaboración Propia, 2008]  
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Para ser consecuente con el enfoque planteado, se define una 
metodología dividida en 3 líneas de actuación. La primera línea se centra en el 
traslado en sí y en todas las actuaciones que hay que llevar a cabo antes, 
durante y después de la mudanza. La segunda línea consiste en el diseño e 
implantación de un Plan de Comunicación que ayude a resolver posibles 
conflictos entre los empleados y diferentes aspectos del propio traslado 
(nuevos espacios físicos, etc.) y permita inculcar los valores corporativos en las 
personas. Por último, la tercera línea de actuación se centra en coordinar todo 
el proceso, y todas las áreas y empresas involucradas en el proyecto (Oficina 
de Proyecto). 
Las personas y los espacios están estrechamente relacionados por lo 
que deben analizarse conjuntamente durante todas las fases del proyecto. 
 
Figura 10.2. Metodología del traslado de sedes corporativas [Elaboración Propia, 2008] 
 
Una mala decisión al comienzo del proyecto puede tener grandes 
repercusiones en las fases posteriores por lo que en la fase de Análisis es 
donde se deben concentrar la mayor parte de los esfuerzos puesto que en ella 
se toman las decisiones principales. 
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Las principales actuaciones en la fase de Análisis son: 
 Personas: 
 Definición de las líneas de actuación. 
 Valoración del impacto. 
 Acciones de dinamización y colaboración. 
 Identificación de resistencias.  
 Espacios: 
 Análisis de sede objetivo. 
 Representación del mapa de finalidades. 
 Análisis de necesidades de recursos físicos y espacios por 
colectivo. 
 Estudio de viabilidad.  
 Lanzamiento de iniciativas de larga duración:  
 Gestión de licencias.  
 Negociación del cese de contratos (alquileres, venta).  
 Petición de mobiliario con antelación suficiente. 
 Iniciar concurso de proveedores.  
 Identificación de políticas de distribución de espacios. 
 Definición de normas de asignación de espacios. 
 Generación de matriz de asignaciones. 
 Negociación y aprobación del proyecto de obra.  
 
Las principales actuaciones en la fase de Desplazamientos son: 
 Personas: 
 Planificación detallada del traslado. 
 Gestión de incidencias. 
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 Planes de formación. 
 Identificación de mejores prácticas. 
 Espacios: 
 Políticas de reubicación. 
 Detalle de las normas de asignación. 
 Cuantificación y medición de riesgos. 
 Ejecución y seguimiento del proyecto de obra. 
 Inspección de la sede terminada, revisión y ajuste de las políticas 
de reubicación. 
 Definición de indicadores de ocupación. 
 
Las principales actuaciones en la fase de Ajuste son: 
 Espacios: 
 Definición de los planes de explotación de las propiedades.  
 
A continuación se detallan las fases del Plan de Comunicación y las 
principales actividades a llevar a cabo en cada una de las fases: 
 
Figura 10.3. Fases del Plan de Comunicación [Elaboración Propia, 2008] 
 
La fase de Diseño, a su vez, se divide en 3 subetapas: 
 Bases del Plan: se definen los distintos elementos que van a utilizarse 
para comunicar el traslado (imagen, estilo, etc.). 
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 Identificación de canales, mensajes y receptores: Se identifican los 
mejores canales según el tipo de receptor, y se define la línea de los 
mensajes. 
 Diseño de un proceso de validación de contenidos: Se diseña un 
proceso para validar los contenidos de los diferentes comunicados, de 
forma que no se comunique nada  sin antes ser revisado y validado por 
un comité directivo de la propia compañía. 
 
La fase de Planificación se divide, a su vez, en 2 subetapas: 
 Diseño de las acciones: Se diseñan las acciones concretas que se van 
a utilizar para hacer los comunicados (boletines, correos, cartas, páginas 
webs, blogs, entrevistas, encuestas, videos, etc.). 
 Planificación y calendarización de las acciones: Se programan todas 
las acciones a llevar a cabo durante la ejecución del Plan. 
 
La fase de Ejecución se divide, a su vez, en 4 subetapas: 
 Realización de las acciones planificadas: Se ejecutan todas las 
acciones anteriormente definidas y planificadas. 
 Obtención de feedback de las acciones de comunicación: Se 
recogen todas las respuestas y comentarios de los receptores de las 
acciones. 
 Evaluación de los resultados de la comunicación: Se analizan y 
evalúan los resultados obtenidos en la subetapa anterior. 
 Reajuste del Plan de Comunicación definido: Una vez evaluados los 
resultados, se reajusta el Plan, haciendo mayor hincapié en aquellos 
aspectos peor valorados.  
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A continuación se muestran las fases de la Oficina de Proyecto y las 
diferentes actuaciones a llevar a cabo: 
  
Figura 10.4. Fases de la Oficina de Proyectos [Elaboración Propia, 2008] 
 
 Definición Hitos: se planifican todas las actuaciones y se definen todos 
los hitos a cumplir para cumplir con la planificación. 
 Definición áreas implicadas: Se identifican las áreas encargas de cada 
una de las actuaciones a llevar a cabo y la relación que debe existir 
entre ellas. Se identifican interlocutores y personas responsables de 
tomar decisiones. 
 Definición Indicadores: Se definen los indicadores que permitirán 
evaluar los resultados de cada una de las actuaciones. 
 Coordinación y seguimiento: Durante todo el proyecto, se realiza una 
labor intensa de apoyo y seguimiento, se coordinan los diferentes 
trabajos, áreas implicadas, etc. Se recogen los resultados de las 
actuaciones, se realiza un seguimiento de indicadores y se controlan 
posibles desviaciones. 
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11. CONCLUSIONES 
 
Una vez finalizada la ejecución de este proyecto, y tras los estudios 
llevados a cabo en la fase de Ajuste, podemos obtener diferentes conclusiones 
que nos permiten analizar el éxito en la consecución de los objetivos fijados al 
inicio (en la fase de Análisis). 
El objetivo principal (Objetivo 1), trasladar 2.000 personas de forma 
ordenada y asegurando en todo momento la disponibilidad de las herramientas 
necesarias para el desempeño profesional así como la optimización de las 
ubicaciones en la Nueva Sede, se ha conseguido de forma notable, gracias a 
una adecuada planificación del traslado, dividido en 7 oleadas (desde el 15 de 
septiembre hasta el 17 de noviembre), facilitando así la resolución de 
incidencias e imprevistos. El traslado ha sido complejo debido a todas las 
restricciones existentes en cada momento (fin de contratos en sedes antiguas, 
obras en Nueva Sede, capacidad de resolución de incidencias, etc.), sin 
embargo, la planificación realizada ha cubierto todas las restricciones y ha 
permitido actuar de forma eficaz durante la fase de Mudanza y Post-Mudanza. 
Este traslado se ha aprovechado para potenciar objetivos estratégicos 
de la compañía. Se ha trabajado intensamente para impulsar la cultura y los 
valores corporativos (Objetivo 2), así como para favorecer la gestión por 
objetivos, el teletrabajo, la flexibilidad horaria y la oficina sin papeles (Objetivo 
3). Todo ello ha sido posible gracias al desarrollo de diferentes actividades, 
unas enfocadas en las personas y otras en los espacios, que han permitido 
diseñar una sede acorde a los objetivos e inculcar los valores de la empresa en 
sus empleados. 
El diseño de la Nueva Sede y la distribución lógica del espacio realizada 
durante la fase de Análisis ha permitido asentar las bases para potenciar el 
intercambio de conocimiento entre áreas (Objetivo 4). Una vez realizado el 
traslado, no existen áreas de la compañía que se encuentren aisladas, al revés, 
las diferentes unidades de negocio trabajan interrelacionadas, compartiendo 
proyectos e intercambiando conocimientos y experiencias. 
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Todo el proceso de traslado ha ido acompañado por una gestión del 
cambio, que ha permitido sensibilizar a todos los empleados a través de un 
Plan de Comunicación muy ambicioso (sesiones de trabajo, encuestas, mailing, 
blogs, boletines, visitas a la Nueva Sede, microsites, acciones de marketing, 
reuniones informativas, etc.). De esta forma, se ha conseguido minimizar el 
impacto que este traslado suponía para muchas personas y conseguir unos 
niveles de entendimiento y sensibilización considerablemente buenos, tal y 
como se puede concluir de los resultados obtenidos en la encuesta realizada 
para evaluar la satisfacción de los empleados con el traslado (Encuesta 
Benarés). 
Además, este traslado ha permitido optimizar costes operativos (Objetivo 
5) como consecuencia de trabajar todos juntos en una única sede, así como 
reducciones en tasas de alquileres de inmuebles, etc. Tras el estudio realizado 
en la fase de Ajuste en el que se identifican y analizan los principales ahorros, 
se calcula un ahorro a largo plazo superior al millón de euros anual. 
Es muy importante destacar que este proyecto se ha convertido en una 
gran experiencia para la compañía, que ha permitido adquirir conocimientos en 
la gestión de traslados de sedes corporativas y que ha permitido definir una 
metodología propia (Objetivo 6) para la ejecución de proyectos de 
características similares. En la actualidad, diferentes multinacionales ubicadas 
en la capital de España, han solicitado a everis la realización de propuestas 
para gestionar y ejecutar el traslado de sus sedes. 
Por último, y a nivel personal, este proyecto me ha permitido 
introducirme en el sector de la consultoría de negocio, así como adquirir 
conocimientos y profundizar en la gestión del cambio y en tareas propias de 
análisis, planteamiento y resolución de problemas derivados del propio 
proyecto.  
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ANEXO 1: VALORACIÓN DE IMPACTO. TRANSPORTE 
A LA NUEVA SEDE 
 
A continuación, a modo de ejemplo, se presenta el análisis detallado 
para dos zonas de la Comunidad de Madrid, habiéndose realizado el estudio 
para las zonas: norte, este, sudeste, sur, sudoeste, oeste y centro: 
 
 Zona Norte: El número de personas residentes en la zona norte 
asciende a 101, un 4,06%. 
 
 
 
 Zona Este: El número de personas residentes en la zona este asciende 
a 70, un 2,82%. 
Tabla A1.1. Detalle Zona Norte 1 [Elaboración 
propia, 2008] 
Gráfica A1.1. Detalle Zona Norte [Elaboración propia, 2008] 
Tabla A1.2. Detalle Zona Este [Elaboración 
propia, 2008] 
Gráfica A1.2. Detalle Zona Este [Elaboración propia, 2008] 
Gestión del traslado de la Sede Corporativa de una compañía multinacional del sector de la 
consultoría 
 
160 
 
ANEXO II: ANÁLISIS Y DIMENSIONAMIENTO DE 
ESPACIOS 
 
Comparación de promedios 
Debemos tener en cuenta que no se han estudiado los mismos días de 
la semana (L, M, X, J) en cada uno de los promedios. Al haber un claro ciclo 
que se repite semanalmente (los lunes y martes come más gente en la zona 
tupper que los miércoles y jueves), esta comparación no tiene total consistencia 
pero sí nos sirve para ver la evolución de la zona. 
 
 Intervalo [12:45 – 13:00]: 
 
[12:45 - 13:00] 
Promedio 
Nº personas que 
llegan 
Nº personas que 
esperan 
Nº personas que NO 
esperan 
% personas que 
esperan cola 
T en 
cola 
T en 
mesa 
1 4 0 4 0,0% 0:00:00 0:27:23 
2 24 6 18 23,3% 0:02:11 0:26:20 
3 25 1 24 5,3% 0:00:14 0:23:27 
4 25 3 22 10,2% 0:00:39 0:21:28 
5 20 0 20 0,0% 0:00:00 0:26:56 
Tabla A2.1. Tiempos y porcentajes calculados en el intervalo horario [12:45 - 13:00] [Elaboración propia, 2008] 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica A2.1. Tiempo de espera en cola   
[Elaboración propia, 2008] 
Gráfica A2.2. Tiempo en mesa  
[Elaboración propia, 2008] 
Gráfica A2.3. % personas que esperan 
cola  [Elaboración propia, 2008] 
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 Intervalo (13:00 – 13:15]: 
 
(13:00 - 13:15] 
Promedio 
Nº personas que 
llegan 
Nº personas que 
esperan 
Nº personas que NO 
esperan 
% personas que 
esperan cola 
T en 
cola 
T en 
mesa 
1 19 0 19 0,0% 0:00:00 0:27:23 
2 17 12 6 67,3% 0:10:00 0:20:03 
3 17 8 9 45,1% 0:04:32 0:22:42 
4 11 0 11 0,0% 0:00:00 0:19:31 
5 19 4 15 20,7% 0:01:17 0:25:32 
Tabla A2.2. Tiempos y porcentajes calculados en el intervalo horario [13:00 - 13:15] [Elaboración propia, 2008] 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica A2.4. Tiempo de espera en cola    
[Elaboración propia, 2008] 
Gráfica A2.5. Tiempo en mesa   
[Elaboración propia, 2008] 
Gráfica A2.6. % personas que esperan 
cola  [Elaboración propia, 2008] 
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 Intervalo (13:15 – 13:30]: 
 
(13:15 - 13:30] 
Promedio 
Nº personas 
que llegan 
Nº personas que 
esperan 
Nº personas que NO 
esperan 
% personas que 
esperan cola 
T en 
cola 
T en 
mesa 
1 18 13 6 69,4% 0:07:27 0:21:25 
2 14 10 4 69,0% 0:07:16 0:19:39 
3 14 6 9 39,5% 0:03:00 0:23:38 
4 15 4 12 23,3% 0:02:38 0:23:31 
5 20 10 10 49,2% 0:03:25 0:22:26 
 Tabla A2.3. Tiempos y porcentajes calculados en el intervalo horario [13:15 - 13:30] [Elaboración propia, 
2008] 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica A2.7. Tiempo de espera en cola     
[Elaboración propia, 2008] 
Gráfica A2.8. Tiempo en mesa   
[Elaboración propia, 2008] 
Gráfica A2.9. % personas que esperan 
cola  [Elaboración propia, 2008] 
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 Intervalo (13:30 – 13:45]: 
 
(13:30 - 13:45] 
Promedio 
Nº personas que 
llegan 
Nº personas que 
esperan 
Nº personas que NO 
esperan 
% personas que 
esperan cola 
T en 
cola 
T en 
mesa 
1 10 8 2 80,0% 0:05:28 0:18:56 
2 22 20 2 90,9% 0:12:05 0:20:25 
3 15 7 8 48,9% 0:03:01 0:25:30 
4 29 24 6 81,0% 0:09:41 0:23:56 
5 21 14 7 67,7% 0:06:29 0:23:15 
 Tabla A2.4. Tiempos y porcentajes calculados en el intervalo horario [13:30 - 13:45] [Elaboración propia, 
2008] 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica A2.10. Tiempo de espera en 
cola [Elaboración propia, 2008]     
Gráfica A2.11. Tiempo en mesa  
[Elaboración propia, 2008] 
Gráfica A2.12. % personas que 
esperan cola  [Elaboración propia, 
2008] 
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 Intervalo (13:45 – 14:00]: 
 
(13:45 - 14:00] 
Promedio 
Nº personas que 
llegan 
Nº personas que 
esperan 
Nº personas que NO 
esperan 
% personas que 
esperan cola 
T en 
cola 
T en 
mesa 
1 19 16 3 83,8% 0:10:10 0:25:37 
2 10 8 2 83,3% 0:13:47 0:20:42 
3 26 21 6 78,5% 0:09:19 0:21:55 
4 23 21 3 89,1% 0:13:57 0:23:20 
5 22 15 7 68,7% 0:07:46 0:25:05 
 Tabla A2.5. Tiempos y porcentajes calculados en el intervalo horario [13:45 - 14:00] [Elaboración propia, 
2008] 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica A2.13. Tiempo de espera en 
cola  [Elaboración propia, 2008]    
Gráfica A2.14. Tiempo en mesa  
[Elaboración propia, 2008]   
Gráfica A2.15. % personas que 
esperan cola  [Elaboración propia, 
2008] 
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 Intervalo (14:00 – 14:15]: 
 
(14:00 - 14:15] 
Promedio 
Nº personas que 
llegan 
Nº personas que 
esperan 
Nº personas que NO 
esperan 
% personas que 
esperan cola 
T en 
cola 
T en 
mesa 
1 17 13 5 73,5% 0:09:03 0:23:37 
2 15 14 1 91,1% 0:15:05 0:20:15 
3 20 19 1 95,1% 0:13:50 0:23:00 
4 11 8 3 71,4% 0:09:23 0:25:07 
5 19 18 2 91,4% 0:09:22 0:23:28 
 Tabla A2.6. Tiempos y porcentajes calculados en el intervalo horario [14:00 - 14:15] [Elaboración propia, 
2008] 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica A2.16. Tiempo de espera en 
cola  [Elaboración propia, 2008] 
Gráfica A2.17. Tiempo en mesa  
[Elaboración propia, 2008]  
Gráfica A2.18. % personas que 
esperan cola  [Elaboración propia, 
2008] 
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 Intervalo (14:15 – 14:30]: 
 
(14:15 - 14:30] 
Promedio 
Nº personas que 
llegan 
Nº personas que 
esperan 
Nº personas que NO 
esperan 
% personas que 
esperan cola 
T en 
cola 
T en 
mesa 
1 17 16 1 93,9% 0:13:57 0:22:23 
2 25 25 0 100,0% 0:18:53 0:17:48 
3 12 11 1 91,7% 0:08:10 0:21:13 
4 11 10 1 90,9% 0:13:33 0:20:23 
5 13 12 1 89,7% 0:09:58 0:22:04 
 Tabla A2.7. Tiempos y porcentajes calculados en el intervalo horario [14:15 - 14:30] [Elaboración propia, 
2008] 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica A2.19. Tiempo de espera en 
cola  [Elaboración propia, 2008]   
Gráfica A2.20. Tiempo en mesa  
[Elaboración propia, 2008]  
Gráfica A2.21. % personas que 
esperan cola  [Elaboración propia, 
2008] 
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 Intervalo (14:30 – 14:45]: 
 
(14:30 - 14:45] 
Promedio 
Nº personas que 
llegan 
Nº personas que 
esperan 
Nº personas que NO 
esperan 
% personas que 
esperan cola 
T en 
cola 
T en 
mesa 
1 8 8 0 100,0% 0:16:28 0:19:53 
2 9 9 0 100,0% 0:14:34 0:23:39 
3 21 19 2 90,5% 0:08:34 0:23:19 
4 18 14 4 80,0% 0:07:29 0:25:34 
5 20 15 5 76,3% 0:06:59 0:22:11 
 Tabla A2.8. Tiempos y porcentajes calculados en el intervalo horario [14:30 – 14:45] [Elaboración propia, 
2008] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica A2.22. Tiempo de espera en 
cola  [Elaboración propia, 2008]    
Gráfica A2.23. Tiempo en mesa  
[Elaboración propia, 2008]   
Gráfica A2.24. % personas que 
esperan cola  [Elaboración propia, 
2008] 
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 Intervalo (14:45 – 15:00]: 
 
(14:45 - 15:00] 
Promedio 
Nº personas que 
llegan 
Nº personas que 
esperan 
Nº personas que NO 
esperan 
% personas que 
esperan cola 
T en 
cola 
T en 
mesa 
1 8 6 2 80,0% 0:05:48 0:24:30 
2 15 15 0 97,8% 0:13:36 0:24:23 
3 9 8 1 92,3% 0:09:13 0:21:47 
4 15 9 6 62,1% 0:05:27 0:21:50 
5 19 10 9 53,6% 0:04:12 0:23:13 
 Tabla A2.9. Tiempos y porcentajes calculados en el intervalo horario [14:45 – 15:00] [Elaboración propia, 
2008] 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica A2.25. Tiempo de espera en 
cola  [Elaboración propia, 2008]    
Gráfica A2.26. Tiempo en mesa  
[Elaboración propia, 2008]   
Gráfica A2.27. % personas que 
esperan cola  [Elaboración propia, 
2008] 
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 Intervalo (15:00 – 15:15]: 
 
(15:00 - 15:15] 
Promedio 
Nº personas que 
llegan 
Nº personas que 
esperan 
Nº personas que NO 
esperan 
% personas que 
esperan cola 
T en 
cola 
T en 
mesa 
1 11 5 6 45,5% 0:04:25 0:26:11 
2 8 7 1 87,5% 0:08:10 0:24:12 
3 12 6 6 48,6% 0:04:53 0:23:35 
4 18 13 6 69,4% 0:03:27 0:25:03 
5 11 5 5 50,0% 0:03:43 0:33:37 
 Tabla A2.10. Tiempos y porcentajes calculados en el intervalo horario [15:00 – 15:15] [Elaboración propia, 
2008] 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica A2.28. Tiempo de espera en 
cola  [Elaboración propia, 2008]   
Gráfica A2.29. Tiempo en mesa  
[Elaboración propia, 2008]   
Gráfica A2.30. % personas que 
esperan cola  [Elaboración propia, 
2008] 
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 Intervalo (15:15 – 15:30]: 
 
(15:15 - 15:30] 
Promedio 
Nº personas que 
llegan 
Nº personas que 
esperan 
Nº personas que NO 
esperan 
% personas que 
esperan cola 
T en 
cola 
T en 
mesa 
1 6 3 3 50,0% 0:03:00 0:32:00 
2 13 12 2 87,5% 0:08:45 0:26:24 
3 11 9 2 78,8% 0:05:06 0:31:58 
4 11 4 7 33,3% 0:02:00 0:28:19 
5 10 3 7 30,0% 0:00:44 0:30:17 
 Tabla A2.11. Tiempos y porcentajes calculados en el intervalo horario [15:15 – 15:30] [Elaboración propia, 
2008] 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica A2.31. Tiempo de espera en 
cola  [Elaboración propia, 2008]    
Gráfica A2.32. Tiempo en mesa  
[Elaboración propia, 2008]   
Gráfica A2.33. % personas que 
esperan cola  [Elaboración propia, 
2008] 
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 Intervalo (15:30 – 15:45]: 
 
(15:30 - 15:45] 
Promed
io 
Nº personas que 
llegan 
Nº personas que 
esperan 
Nº personas que NO 
esperan 
% personas que 
esperan cola 
T en 
cola 
T en 
mesa 
1 9 4 5 47,1% 0:03:53 0:35:46 
2 5 5 0 100,0% 0:09:43 0:23:03 
3 11 3 7 31,3% 0:02:17 0:28:33 
4 4 0 4 0,0% 0:00:00 0:35:12 
5 7 0 7 0,0% 0:00:00 0:31:20 
 Tabla A2.12. Tiempos y porcentajes calculados en el intervalo horario [15:30 – 15:45] [Elaboración propia, 
2008] 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica A2.34. Tiempo de espera en 
cola  [Elaboración propia, 2008]   
Gráfica A2.35. Tiempo en mesa  
[Elaboración propia, 2008]  
Gráfica A2.36. % personas que 
esperan cola  [Elaboración propia, 
2008] 
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 Intervalo (15:45 – 16:00]: 
 
(15:45 - 16:00] 
Promedio 
Nº personas que 
llegan 
Nº personas que 
esperan 
Nº personas que NO 
esperan 
% personas que 
esperan cola 
T en 
cola 
T en 
mesa 
1 0 0 0 0,0% 0:00:00 0:00:00 
2 7 2 5 25,0% 0:02:22 0:33:08 
3 4 0 4 0,0% 0:00:00 0:31:16 
4 3 0 3 0,0% 0:00:00 0:35:12 
5 4 0 4 0,0% 0:00:00 0:33:31 
 Tabla A2.13. Tiempos y porcentajes calculados en el intervalo horario [15:45 – 16:00] [Elaboración propia, 
2008] 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica A2.37. Tiempo de espera en 
cola  [Elaboración propia, 2008]   
Gráfica A2.38. Tiempo en mesa  
[Elaboración propia, 2008]   
Gráfica A2.39. % personas que 
esperan cola  [Elaboración propia, 
2008] 
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Ahora se analiza la peor de las situaciones, el último martes del 
estudio, puesto que es el día en el que más gente come en la zona. Este día la 
sala disponía de 60 sillas. 
Personas: 
 
Intervalo horario 
de estudio 
Nº personas que 
llegan a área tupper 
Nº personas que 
esperan cola 
Nº personas que no 
esperan cola 
Porcentaje de personas 
que esperan cola 
[12:45 - 13:00] 15 0 15 0,0% 
(13:00 - 13:15] 24 7 17 29,2% 
(13:15 - 13:30] 27 14 13 51,9% 
(13:30 - 13:45] 11 10 1 90,9% 
(13:45 - 14:00] 35 29 6 82,9% 
(14:00 - 14:15] 19 18 1 94,7% 
(14:15 - 14:30] 23 21 2 91,3% 
(14:30 - 14:45] 28 28 0 100,0% 
(14:45 - 15:00] 13 12 1 92,3% 
(15:00 - 15:15] 9 8 1 88,9% 
(15:15 - 15:30] 18 5 13 27,8% 
(15:30 - 15:45] 6 0 6 0,0% 
(15:45 - 16:00] 7 0 7 0,0% 
TOTAL 235 152 83 
 
 Tabla A2.14. Datos obtenidos el último martes del estudio (personas) [Elaboración propia, 2008] 
 
 
 
Gráfica A2.40. Número de personas que esperan cola el último martes del estudio  [Elaboración propia, 2008] 
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Tiempos en cola: 
 
Intervalo horario Tiempo medio de permanencia en cola 
[12:45 - 13:00] 0:00 
(13:00 - 13:15] 0:01 
(13:15 - 13:30] 0:04 
(13:30 - 13:45] 0:08 
(13:45 - 14:00] 0:11 
(14:00 - 14:15] 0:13 
(14:15 - 14:30] 0:11 
(14:30 - 14:45] 0:14 
(14:45 - 15:00] 0:06 
(15:00 - 15:15] 0:06 
(15:15 - 15:30] 0:01 
(15:30 - 15:45] 0:00 
(15:45 - 16:00] 0:00 
 Tabla A2.15. Datos obtenidos el último martes del estudio (tiempos) [Elaboración propia, 2008] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica A2.41. Tiempo medio de permanencia en cola [Elaboración propia, 2008] 
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Tiempo medio de espera en cola para todo el conjunto de personas 
0:07:20 
Tiempo medio de espera en cola teniendo en cuenta sólo las personas que esperan 
0:11:21 
Tiempo medio de permanencia en mesa 
0:23:49 
Tiempo medio de permanencia en área tupper 
0:31:02 
 Tabla A2.16. Tiempos medios del último martes del estudio  [Elaboración propia, 2008] 
 
Los tiempos de espera en cola son inferiores a los obtenidos en el mes 
de octubre gracias al aumento de capacidad. Aún así, el tiempo de espera en 
cola entre las 13:45 y las 14:45h supera los 10 minutos de media. 
 
Tiempos en mesa: 
 
Intervalo horario Tiempo medio de permanencia en mesa 
[12:45 - 13:00] 0:23 
(13:00 - 13:15] 0:25 
(13:15 - 13:30] 0:24 
(13:30 - 13:45] 0:17 
(13:45 - 14:00] 0:21 
(14:00 - 14:15] 0:21 
(14:15 - 14:30] 0:19 
(14:30 - 14:45] 0:23 
(14:45 - 15:00] 0:19 
(15:00 - 15:15] 0:32 
(15:15 - 15:30] 0:31 
(15:30 - 15:45] 0:37 
(15:45 - 16:00] 0:28 
 Tabla A2.17. Tiempos medios de permanencia en mesa del último martes del estudio  [Elaboración propia, 
2008] 
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El tiempo medio para comer disminuye en los intervalos horarios en los 
que más cola hay. La gente come más deprisa cuando ven personas 
esperando, algunos de ellos en menos de 20 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica A2.42. Tiempo medio de permanencia en mesa [Elaboración propia, 2008] 
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ANEXO III: PLAN DE COMUNICACIÓN – ENCUESTA 
SESIONES DE TRABAJO: ACTITUD ANTE EL 
TRASLADO 
 
            
Sesiones de Trabajo - Benarés 
            
  
Actitud ante el traslado 
Para que podamos evaluar los resultados de la encuesta de forma precisa, por favor, inserte 
los siguientes datos antes de responder a las cuestiones: 
            
(*) Staff :   OK     
            
  Gerente/Director :   OK     
            
  Socio :   OK     
          (*): respuesta obligatoria 
            
1.   Entiendo y vivo el traslado como un paso hacia nuevas oportunidades y trasmito este 
positivismo al resto de personas. 
2. No participo del traslado ni tomo una actitud muy definida. 
            
3. Creo que el traslado es algo innecesario: el traslado “cambiará” algo que hoy funciona bien. 
            
4. Creo que el traslado va a suponer un cambio radical en mi día a día y no voy a ser capaz de 
adaptarme a esta nueva situación. 
            
5. Apoyo a otras personas o equipos para facilitarles las cosas ante el traslado 
            
6. El traslado me es indiferente, cuando llegue el día, me trasladaré y veré...  
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ANEXO IV: PLAN DE COMUNICACIÓN – ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN 
 
              
 
  
 
  
Evaluación Satisfacción - Edificio everis 
                  
  
Planificación del traslado y comunicación 
Para que podamos evaluar los resultados de la encuesta de forma precisa, por favor, inserte los siguientes datos antes de 
responder a las cuestiones: (*) respuesta obligatoria 
                  
 
Pertenezco al área de Estructura:   
 
OK     
                  
  
He sido coordinador durante el traslado: 
 
OK     
                  
  
He vivido el traslado desde una oficina en cliente: OK     
              
 
                  
1.   He recibido información clara y suficiente para trasladarme al edificio everis 
                  
  
Muy en 
desacuerdo  
En 
desacuerdo 
De 
acuerdo 
 
Muy de acuerdo   
                  
2. Ha sido fácil encontrar los canales de comunicación oportunos para resolver la dudas relacionadas con el traslado  
                  
  
Muy en 
desacuerdo  
En 
desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo   
                  
3. El traslado de una sede a otra ha sido ágil y eficaz 
                  
  
Muy en 
desacuerdo  
En 
desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo   
                  
4. He recibido el apoyo y la orientación necesaria durante mis primeros días en la Nueva Sede 
                  
  
Muy en 
desacuerdo  
En 
desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo   
                  
5. Se han resuelto con agilidad aquellas incidencias relacionadas con la mudanza 
                  
  
Muy en 
desacuerdo  
En 
desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo   
                  
El edificio everis  y su entorno 
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Para que podamos evaluar los resultados de la encuesta de forma precisa, por favor, inserte los siguientes datos antes de 
responder a las cuestiones: (*) respuesta obligatoria 
                  
Staff :   OK           
                  
  
Gerente/Director : OK           
                  
  
Socio :   OK           
                  
1. Al estar todos juntos en una sola sede, obtenemos mayor eficiencia en la gestión del tiempo y coordinación con otras áreas 
de trabajo 
  
Muy en 
desacuerdo  
En 
desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo   
                  
2. La distribución y el espacio físico que ofrece el edificio everis es el adecuado  
                  
  
Muy en 
desacuerdo  
En 
desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo   
                  
3. El edificio everis cuenta con mejoras en términos de conectividad y comunicaciones IT 
                  
  
Muy en 
desacuerdo  
En 
desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo   
                  
4.  La comodidad, iluminación y climatización del edificio es la apropiada 
                  
  
Muy en 
desacuerdo  
En 
desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo   
  
5.  Hay facilidad para acceder en transporte privado al edificio everis  
                  
  
Muy en 
desacuerdo  
En 
desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo   
                  
6.  El entorno del nuevo edificio cuenta con alternativas y variedad a la hora de comer 
                  
  
Muy en 
desacuerdo  
En 
desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo   
                  
7.  Diferentes modos de transporte público me permiten acceder al nuevo edificio 
                  
  
Muy en 
desacuerdo  
En 
desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo   
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ANEXO V: PLAN DE COMUNICACIÓN – BOLETINES 
BENARÉS 
 
Ilustrativo A5.1. Boletín Benarés Octubre 2008 
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Ilustrativo A5.2. Boletín Benarés Octubre 2008 
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Ilustrativo A5.3. Boletín Benarés Octubre 2008 
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Ilustrativo A5.4. Boletín Benarés Octubre 2008 
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Ilustrativo A5.5. Boletín Benarés Octubre 2008 
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Ilustrativo A5.6. Boletín Benarés Noviembre 2008 
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Ilustrativo A5.7. Boletín Benarés Noviembre 2008 
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Ilustrativo A5.8. Boletín Benarés Noviembre 2008 
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Ilustrativo A5.9. Boletín Benarés Noviembre 2008 
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Ilustrativo A5.10. Boletín Benarés Noviembre 2008 
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Ilustrativo A5.11. Boletín Benarés Noviembre 2008 
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Ilustrativo A5.12. Boletín Benarés Noviembre 2008 
 
 
 
 
Gestión del traslado de la Sede Corporativa de una compañía multinacional del sector de la 
consultoría 
 
192 
 
 
Ilustrativo A5.13. Boletín Benarés Noviembre 2008 
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Ilustrativo A5.14. Boletín Benarés Noviembre 2008
  
 
 
  
 
 
